

# 2024 年度文水县衔接资金项目支出 绩效评价报告

委托单位：文水县财政局

评价机构：山西森邦项目管理有限公司

主评人：夏晓萍



二〇二五年九月



# 目录

摘 要 .....	- 1 -
一、基本情况 .....	- 8 -
（一）项目概况 .....	- 8 -
（二）资金投入和使用情况 .....	- 16 -
（三）绩效目标 .....	- 27 -
二、绩效评价工作开展情况 .....	- 27 -
（一）绩效评价目的、对象及范围 .....	- 27 -
（二）绩效评价原则及方法 .....	- 29 -
（三）绩效评价工作过程 .....	- 31 -
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） .....	- 34 -
四、绩效评价指标体系分析 .....	- 34 -
（一）项目决策情况 .....	- 34 -
（二）项目过程情况 .....	- 40 -
（三）项目产出情况 .....	- 44 -
（四）项目效益情况 .....	- 56 -
五、主要经验和做法 .....	- 62 -
因地制宜、强化农村建设 .....	- 62 -
六、存在的问题 .....	- 62 -
七、下一步改进意见 .....	- 66 -
八、绩效评价结果应用建议 .....	- 67 -
（一）评价结果公示 .....	- 67 -

（二）反馈问题至项目主管单位与实施单位，督促问题整改 .....	- 68 -
九、其他说明的问题 .....	- 68 -
十、附件 .....	- 68 -
附件：1.绩效评价指标体系 .....	- 69 -
附件：2.2024 年度文水县衔接资金项目实施内容完成情况明细表 .....	- 75 -
附件：3.资金合规性检查报告 .....	- 100 -
附件：4.问卷调查 .....	- 102 -
附件：5.访谈提纲 .....	- 108 -
附件：6.现场照片 .....	- 108 -

## 摘要

山西森邦项目管理有限公司受文水县财政局的委托，于 2025 年 8 月至 9 月对 2024 年度文水县衔接资金项目进行绩效评价，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的分析和评判，形成绩效评价报告。

### 一、概述要素

落实《关于打赢脱贫攻坚战的决定》《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14 号）等文件精神，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保如期完成过渡期内建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制、推动脱贫攻坚工作体系全面推进乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制“三大任务”，文水县人民政府优化财政衔接资金和统筹整合资金供给机制，并结合文水县脱贫攻坚实际情况，2024 年共投入衔接资金 6210.838 万元，共计 112 个项目。

#### （一）项目绩效目标

通过实施 2024 年度文水县衔接资金项目，以解决建档立卡脱贫人口“两不愁三保障”为重点，转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

确保受益群众满意度、获得感明显提高，提供就业岗位，提升人力资本，保障脱贫户获得长期稳定收益。

（二）资金性质及资金收支、结余及结转情况

2024 年度文水县衔接资金项目总投资 6300.43 万元，共计投入衔接资金 6210.84 万元，到位资金 6210.84 万元，资金到位率 100%；截至 2024 年 12 月 31 日，支出资金 6184.38 万元，预算执行率 99.57%，资金结余 26.45 万元。

（三）项目总得分 85.50 分，评价等级为“良”。

绩效评分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	20	30	30	20	100
分值	17	27	22.5	19	85.50
得分率	85.00%	90%	75.00%	99.00%	85.50%

二、主要经验及做法

因地制宜，强化农村建设

县乡村振兴等多部门应紧密协作，根据各地实际情况，紧紧围绕农村基础设施建设、经济发展等方面，致力于提高农村居民的生活水平，同时大力发展当地特色产业，带动村民致富。

三、需关注的主要问题

（一）个别项目资金投入不符合政策支持方向

评价组通过查看项目资料发现 11 个项目不符合《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14 号）“三、突出资金支持重点，3.扶持方式：

避免简单入股分红”。如下：

2024 年度下曲镇忠义村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度下曲镇永乐村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度西城乡东城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度开栅镇北徐村入股山西利源砭业有限公司 2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目等 11 个项目分别入股 70 万元，每年收取固定收益。

#### （二）绩效指标不完善

2024 年吕梁市文水县早熟马铃薯高产创建项目资金绩效目标表缺少质量指标。

#### （三）《衔接资金资产确权登记表》未明确日期

北夏祠村环卫工程配套车辆项目、上贤村环卫工程配套车辆项目《衔接资金资产确权登记表》未签署日期。

#### （四）缺少项目制度和财务管理制度

福达肉牛养殖建设项目在项目实施中未针对本项目制定制度和财务管理制度。

#### （五）缺少管护制度

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目缺少后期管护制度。

#### （六）未进行询价



2024 年农村公路日常养护市级补助资金项目中养护单位遴选未经过询价程序，2024 年度经济林提质增效项目施工单位遴选未经过询价程序。

（七）未编制预算

2024 年农村公路日常养护市级补助资金项目未编制预算。

（八）结算延迟

截至 2025 年 10 月，2024 年文水县农村公路养护工程项目结算未完成。

（九）工程量支付证书缺少日期

2024 年文水县农村公路养护工程项目工程量支付证书缺少日期。

（十）询价过程中参会人员签到表无日期

上贤村环卫工程配套车辆项目询价文件及参会人员签到表无日期。

（十一）结算价超合同价

2024 年度经济林提质增效项目合同价 28.44 万元，竣工决算金额 30.33 万元。

（十二）合同约定支付方式不明确

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目文水县西城乡西城村民委员会与山西兴一农塑料制管有限公司签订《购销合同》约定：支付不超过交货总价 90% 的货款，验收合格后才



次性支付结余款项。

### （十三）支付延迟

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目 2024 年 11 月 6 日通过验收；2025 年 1 月 24 日，文水县西城乡西城村民委员会支付山西兴一农塑料制管有限公司 52.82 万元。

### （十四）部分项目未在计划时间内完工

评价组通过查看项目资料、实地走访等形式，14 个项目未在计划时间内完成，如下：

2024 年“四好农村路”建设市级补助资金、2024 年文水县农村饮水安全工程维修养护、2024 年农村供水水质提升专项行动、2024 年度凤城镇沟口村光伏发电项目、2024 年度凤城镇西旧村光伏发电项目、2024 年度南安镇高车村光伏发电项目、2024 年度开栅镇北峪口村光伏发电项目、2024 年度孝义镇平陶村光伏发电项目、2024 年度孝义镇乐村光伏发电项目、2024 年度下曲镇杜村购买农机出租项目、2024 年度下曲镇石永村购买农机出租项目、2024 年度下曲镇梁家堡村购买农机出租项目、2024 年度南安镇榆林村新建恒温冷库出租项目、2024 年度北张乡北张村购买环卫保洁设备出租项目、2024 年度北张乡南武涝村购买环卫保洁设备出租项目、2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目。

## 五、相关建议

### （一）强化责任追究、强化政策合规性审查

对偏离政策方向的项目启动预警,限期整改或收回资金。

对项目申报方向、资金用途进行前置审核,确保符合政策支持领域。

## (二) 完善绩效指标

完善项目指标,针对项目设置清晰、可量化的质量指标。

## (三) 规范衔接资金资产确权登记

北夏祠村环卫工程配套车辆项目、上贤村环卫工程配套车辆项目应规范填写《衔接资金资产确权登记表》,并签署日期。

## (四) 加强项目制度建设

主管部门在实施下年度项目中,监督实施主体的制度建设情况及执行情况。

## (五) 加强管护制度

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目实施单位依据本项目实际,制定后期管护制度。

## (六) 加强项目遴选工作

实施单位在后续项目实施中,严格执行询价相关制度。

## (七) 加强编制预算

实施单位在后续项目实施中,严格执行项目预算编制。

## (八) 按时进行项目结算

实施单位加紧项目相关工作,按照时间节点完成项目结算工作。

（九）规范工程量支付证书

实施单位应加强项目执行中的规范性。

（十）加强询价规范性

实施单位应该加强询价过程中的规范性。

（十一）建立动态成本监控机制，及时预警纠偏

以合同价为基准，建立“月度成本跟踪表”，实时记录已发生成本、待发生成本及新增变更成本，动态计算累计成本与合同价的偏差率。

（十二）明确合同支付方式

文水县西城乡西城村民委员会与山西兴一农塑料制管有限公司签订《购销合同》应明确支付货款的比例。

（十三）明确合同约定，按照合同执行

实施单位应明确合同约定支付方式，按照合同约定执行。

（十四）加强项目监管、保证项目实施进度

加强项目建设周期的管理，在保障质量的前提下，按期完成。

# 2024 年度文水县衔接资金项目支出 绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）和《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52 号）要求，按照《文水县财政局 2025 年财政重点绩效评价实施方案》，山西森邦项目管理有限公司受文水县财政局的委托，于 2025 年 8 月至 9 月对 2024 年度文水县衔接资金项目进行绩效评价，为保证绩效评价的科学性、严谨性、可行性和实效性，制定本绩效评价报告。现报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景及目的

2015 年 11 月，中共中央、国务院发布《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，文件中明确提出要稳定实现农村脱贫人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我国现行标准下农村脱贫人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困的目标。

到 2020 年我国现行标准下农村脱贫人口全部实现脱贫、贫困县全部摘帽、区域性整体贫困得到解决。脱贫人口收入水平大幅度提高，自主脱贫能力稳步增强。但是脱贫摘帽不是终点，打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。2020 年 12 月 16 日，中共中央 国务院通过《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，提出脱贫攻坚目标任务完成后，设立 5 年过渡期。脱贫地区要根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内的领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡脱贫人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

2022 年 2 月 25 日，财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局印发了《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14 号），指出优先支持联农带农富农产业发展，支持各地以产业发展规划为引领，重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具

有民族特色、地域特色的手工业，并建立利益联结机制。

为了做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保如期完成过渡期内建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制、推动脱贫攻坚工作体系全面推进乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制“三大任务”，文水县人民政府优化财政衔接资金和统筹整合资金供给机制，并结合文水县脱贫攻坚实际情况，2024 年共投入衔接资金 6210.838 万元，共计 112 个项目。

## 2.立项依据

（1）《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）；

（2）《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》；

（3）《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19 号）；

（4）《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政衔接资金和统筹整合资金的通知》（财农〔2021〕22 号）；

（5）《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用的指导意见》（财农〔2022〕14 号）；

（6）中国银保监会 财政部 中国人民银行 国家乡村振兴局《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（银

保监发〔2021〕6号）；

（7）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》；

（8）《中共山西省委 山西省人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》；

（9）《关于印发〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2021〕45号）；

（10）《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政衔接资金和统筹整合资金的通知》（晋财农〔2021〕56号）；

（11）《关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的实施意见》（晋巩固衔接办〔2022〕14号）；

（12）《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见的通知》（晋财农〔2022〕35号）；

（13）《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农〔2022〕84号）；

（14）《中共文水县委农村工作领导小组关于调整 2024 年衔接推进乡村振兴项目资金计划的通知》（文农工组发〔2024〕6号）；

（15）其他相关政策性文件。

### **3.项目内容**

（1）项目实施内容：



2024 年度文水县衔接资金项目共计划实施 112 个项目。

其中：组织部及各乡镇政府（南庄镇人民政府、南武乡人民政府、凤城镇人民政府、开栅镇人民政府、孝义镇人民政府、马西乡人民政府、下曲镇人民政府、南安镇人民政府、刘胡兰镇人民政府、西城乡人民政府、北张乡人民政府、西槽头乡人民政府、）监管 32 个项目，主要实施内容包括水果加工、新建醋厂、光伏发电（涉及光伏发电 8 个子项目）、农机出租、冷库出租、环卫保洁设备出租等；

农业农村局监管 22 个项目，主要实施内容包括有机旱作示范园区、粮油作物试验种植、早熟马铃薯高产、全生物降解地膜推广应用、小麦补贴、现代渔业生产发展、农村人居环境整治等；

乡村振兴中心监管 32 个项目，主要实施内容包括水利灌溉、农田基础设施改造、小额信贷贴息、健康保险、外出务工就业一次性交通补贴、太阳能路灯、雨露计划、创业致富带头人示范培训等；

现代农业发展服务中心监管 3 个项目，主要实施内容包括农业生产托管市级奖补及农机具补贴、“三夏”小麦机收作业用燃油补贴、新型经营主体市级奖补；

畜牧兽医中心监管 5 个项目，主要实施内容包括病死畜禽及病害产品无害化处理、新增能繁母猪补助、病死动物及病害产品

无害化处理收集点建设及运行、病死猪无害化处理、动物防疫社会化服务；

交通局监管 2 个项目，主要实施内容包括“四好农村路”建设、农村公路日常养护；

水利局监管 2 个项目，主要实施内容包括农村饮水安全工程维修养护、农村供水水质提升；

财政局监管 1 个项目，主要实施内容包括归还易地扶贫搬迁项目贷款部分本息款；

林业局监管 1 个项目，主要实施内容包括经济林提质增效；

人社局监管 2 个项目，主要实施内容包括务工就业稳岗补助、帮扶车间务工就业稳岗补助；

下曲镇监管 2 个项目，主要实施内容包括基础建设、太阳能路灯；

西城乡监管 1 个项目，主要实施内容包括灌溉配套设施建设；

孝义镇监管 3 个项目，主要实施内容包括环卫工程配套车辆、村容村貌提升等；

刘胡兰镇监管 1 个项目，主要实施内容包括排水工程；

南武乡监管 2 个项目，主要实施内容包括灌溉渠道分水闸建设、配备垃圾清理车、太阳能路灯；

南庄乡监管 1 个项目，主要实施内容包括太阳能路灯；

项目库中各项目的项目类型、建设单位、建设内容、实施地点及责任单位详见附件 2。

## （2）项目实施情况：

2024 年度文水县衔接资金项目共 112 个项目，截至评价基准日，112 个项目已经完工。

评价组选取 50 个项目抽样调查，抽样项目 49 个完成验收，1 个抽样项目（2024 年“四好农村路”建设市级补助资金项目）正在结算中。

## 4.项目的组织与管理

### （1）部门职责

文水县财政局：根据项目安排预算，按程序拨付资金，并对预算资金进行管理及监督，组织开展绩效评价工作等。

项目主管部门：审定并收集本单位项目有关材料（包括详细设计方案、可行性研究报告等）；研究确定阶段性工作计划，听取项目系统建设进展情况；统筹解决项目建设过程中的重要问题和重大事项，协调有关部门解决项目建设中的各种问题；组织专家对系统建设中的关键环节、疑难技术方案进行论证等。

项目建设单位：严格遵照国家建设工程规范进行；根据建设进度及时提供相关文档。

## （2）保障制度

为加强 2024 年度文水县衔接资金项目统筹管理，提高项目质量以及财政资金使用效率，需明确项目流程管理、绩效管理、档案管理和资产管理、项目建设、项目内控等内容。

## 5.利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

（1）资金主管部门：文水县财政局

（2）项目主管单位：包括财政局、畜牧兽医服务中心、交通局、刘胡兰镇人民政府、南武乡人民政府、农业农村局、人社局、水利局、西城乡人民政府、下曲镇人民政府、现代农业发展服务中心、乡村振兴中心、孝义镇人民政府、组织部（及涉及各乡镇政府）等部门。

（3）项目建设单位：包括财政局、畜牧兽医服务中心、刘胡兰镇人民政府、东庄村民委员会、西明阳村民委员会、南庄乡人民政府、农业农村局、人社局、水利局、西城村民委员会、北辛店村民委员会、下曲镇人民政府、现代农业发展服务中心、乡村振兴中心、孝义镇人民政府、南庄村股份经济合作社、麻家寨村股份经济合作社、沟口村股份经济合作社、西旧村股份经济合作社、高车村股份经济合作社、北峪口村股份经济合作社、平陶村股份经济合作社、乐村股份经济合作社、温云营村股份经济合

作社、河西村股份经济合作社、牛家塬村股份经济合作社、孝子渠村股份经济合作社、杜村股份经济合作社、石永村股份经济合作社、梁家堡村股份经济合作社、榆林村股份经济合作社、伯鱼村股份经济合作社、信贤村股份经济合作社、段城村股份经济合作社、上段村股份经济合作社、武良村股份经济合作社、新堡村股份经济合作社、邢家堡村股份经济合作社、北张村股份经济合作社、云周村股份经济合作社、忠义村股份经济合作社、永乐村股份经济合作社、东城村股份经济合作社、南武涝村股份经济合作社、北徐村股份经济合作社、尹家社村股份经济合作社、北胡村股份经济合作社。

(4) 项目受益方：扶持资金涉及的村庄及居民

## (二) 资金投入和使用情况

### 1. 资金投入情况

2024 年度文水县衔接资金项目总投资共计 6300.43 万元，共计投入衔接资金 6210.84 万元（其中：中央衔接资金支持 1600 万元、省级衔接资金支持 1080.42 万元、市级衔接资金支持 2380.42 万元、县级衔接资金支持 1150 万元），各建设单位自筹 89.59 万元。项目库中各项目的项目投资额及资金来源如下表 1-2:

表 1-2 2024 年度文水县衔接资金项目投资额及资金来源明细表

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
1	2023 年农业生产托管 市级奖补及农机具补 贴	92.30	92.30	0.00	0.00	92.30	0.00
2	文水县有机旱作示范 园区项目	44.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
3	粮油作物试验种植项 目	18.13	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
4	专业合作社早熟马铃 薯高产创建示范片	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
5	山西浩田农业发展有 限公司早熟马铃薯高 产创建项目	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
6	良种基地建设项目	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
7	全生物降解地膜推广 应用	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8	玉米单项技术膜下滴 灌技术推广应用	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
9	菌根真菌有机肥推广 示范项目	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
10	小麦补贴	99.04	99.04	0.00	0.00	99.04	0.00
11	油料补贴	12.31	12.31	0.00	0.00	12.31	0.00
12	大豆玉米带状复合种 植补助	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
13	2024 年文水县“三品 认证”项目奖补资金	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00
14	病死畜禽及病害产品	109.88	109.88	0.00	0.00	109.88	0.00

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
	无害化处理市级配套						
15	福达肉牛养殖建设项 目	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
16	文水县辰耀牧业有限 公司标准化肉鸡养殖 场建设项目	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
17	文水县鑫丰源养殖有 限公司鸡舍改造项目	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
18	新增能繁母猪补助	16.20	16.20	0.00	0.00	16.20	0.00
19	病死动物及病害产品 无害化处理收集点建 设及运行补助	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
20	病死猪无害化处理	7.15	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00
21	现代渔业生产发展资 金	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
22	2024 年度经济林提质 增效项目	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
23	985 产业链扶持资金	149.80	149.80	0.00	0.00	149.80	0.00
24	2024 年东庄村水利灌 溉建设项目	62.46	62.46	0.00	52.00	0.00	10.46
25	2024 年寄谷庄村村东 灌溉渠项目	65.50	65.50	0.00	55.61	0.00	9.89
26	2024 年田家堡村村西 灌溉渠项目	46.40	46.40	0.00	39.00	0.00	7.40
27	2024 年西城村灌溉配 套设施建设	56.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00



序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
28	2024 年东庄村灌溉渠 道分水闸建设项目	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
29	北张村农田基础设施 改造项目	57.07	57.07	0.00	53.00	0.00	4.07
30	2024 年小额信贷贴息 项目	99.39	99.39	0.00	99.39	0.00	0.00
31	2024 年小额信贷风险 补偿金项目	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.0 0
32	2024 年健康保险	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	97.46
33	2024 年价格险	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	52.80
34	2024 年防返贫险	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	10.46
35	2024 年度南庄镇南庄 村水果深加工建设项 目	74.50	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
36	2024 年度南武乡麻家 寨村新建醋厂项目	78.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
37	2024 年度凤城镇沟口 村光伏发电项目	71.60	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
38	2024 年度凤城镇西旧 村光伏发电项目	71.80	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
39	2024 年度南安镇高车 村光伏发电项目	71.70	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
40	2024 年度开栅镇北峪 口村光伏发电项目	71.80	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
41	2024 年度孝义镇平陶 村光伏发电项目	71.64	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
42	2024 年度孝义镇乐村 光伏发电项目	71.64	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
43	2024 年度南庄镇温云 营村光伏发电项目	73.40	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
44	2024 年度马西乡河西 村购买农机出租项目	71.30	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
45	2024 年度马西乡牛家 垣村光伏发电项目	71.20	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
46	2024 年度马西乡孝子 渠村新建肉牛养殖场 出租项目	76.86	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
47	2024 年度下曲镇杜村 购买农机出租项目	71.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
48	2024 年度下曲镇石永 村购买农机出租项目	71.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
49	2024 年度下曲镇梁家 堡村购买农机出租项 目	70.50	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
50	2024 年度南安镇榆林 村新建恒温冷库出租 项目	72.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
51	2024 年度刘胡兰镇伯 鱼村、资金入股山西大 象农牧集团有限公司 项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
52	2024 年度南庄镇信贤	74.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
	村购买工程机械出租 项目						
53	2024 年度刘胡兰镇段 城村资金入股山西大 象农牧集团有限公司 项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
54	2024 年度刘胡兰镇上 段村资金入股山西大 象农牧集团有限公司 项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
55	2024 年度西城乡武良 村新建冷库出租项目	72.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
56	2024 年度刘胡兰镇新 堡村资金入股山西大 象农牧集团有限公司 项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
57	2024 年度刘胡兰镇邢 家堡村资金入股山西 大象农牧集团有限公 司项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
58	2024 年度北张乡北张 村购买环卫保洁设备 出租项目	71.50	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
59	2024 年度刘胡兰镇云 周村资金入股山西大 象农牧集团有限公司	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
	项目						
60	2024 年度下曲镇忠义村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
61	2024 年度下曲镇永乐村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
62	2024 年度西城乡东城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
63	2024 年度北张乡南武涝村购买环卫保洁设备出租项目	74.46	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
64	2024 年度开栅镇北徐村入股山西利源砭业有限公司项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
65	2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目	72.55	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00
66	2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目	70.00	70.00	50.00	15.00	0.00	5.00

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
67	2024 年外出务工就业 一次性交通补贴	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	34.41
68	2024 年务工就业稳岗 补助	37.42	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00
69	2024 年帮扶车间务工 就业稳岗补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50
70	2024 年“四好农村路” 建设市级补助资金	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
71	2024 年北辛店村基础 建设项目	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
72	2024 年农村公路日常 养护市级补助资金	128.00	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00
73	2024 年上段村排水工 程建设项目	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
74	文水县农村饮水安全 工程维修养护	81.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00
75	农村供水水质提升专 项行动	438.89	438.89	0.00	0.00	438.89	0.00
76	上贤村环卫工程配套 车辆	4.93	4.93	0.00	0.00	4.93	0.00
77	北夏祠村环卫工程配 套车辆	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
78	南武乡南明阳村配备 垃圾清理车项目	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	7.75
79	千万工程重点村人居 环境整治	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
80	2024 年农村人居环境 整治补助资金	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00
81	2024 年上贤村容村貌 提升项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
82	2024 年温云村太阳能 路灯项目	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	29.87
83	2024 年武陵村太阳能 路灯项目	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	33.39
84	2024 年狄家社村太阳 能路灯项目	39.93	39.93	0.00	33.71	0.00	6.22
85	2024 年马东村太阳能 路灯项目	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	15.01
86	2024 年马村太阳能路 灯项目	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	15.87
87	2024 年西明阳太阳能 路灯项目	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	15.91
88	2024 年马西村太阳能 路灯项目	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	15.01
89	2024 年穆家寨村太阳 能路灯项目	8.68	8.67	0.00	0.00	0.00	8.67
90	2024 年宜儿村太阳能 路灯项目	60.04	60.04	0.00	58.24	0.00	1.80
91	2024 年门世村太阳能 路灯项目	81.95	81.95	0.00	79.50	0.00	2.46
92	2024 年沟口村太阳能 路灯项目	36.66	36.66	0.00	35.56	0.00	1.10

序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
93	2024 年王家堡村太阳能路灯项目	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	30.47
94	2024 年石永村太阳能路灯项目	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	69.35
95	2024 年朱家堡村太阳能路灯项目	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81
96	2024 年北贤村太阳能路灯项目	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	31.52
97	2024 年索家堡村太阳能路灯项目	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	20.71
98	2024 年杜村太阳能路灯项目	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	31.52
99	2024 年梁家堡村太阳能路灯项目	36.59	36.58	0.00	0.00	0.00	36.58
100	2024 年下曲庄村太阳能路灯项目	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	12.61
101	2024 年下曲村太阳能路灯项目	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	29.12
102	2024 年归还易地扶贫搬迁项目贷款部分本息款	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
103	2024 年雨露计划	36.30	36.30	0.00	30.00	0.00	6.30
104	2024 年教育扶贫	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
105	2023 年创业致富带头人示范培训	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00
106	2024 年项目管理费	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	15.93



序号	项目名称	项目投资 概算（万 元）	衔接资金 合计万 元）	衔接资 金中央 万元）	衔接资金 省万元） 级	衔接资 金市级 万元）	衔接资 金县级 万元）
107	市场主体倍增	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
108	2024 年“三夏”小麦 机收作业用燃油补贴	2.93	2.93	0.00	0.00	2.93	0.00
109	2024 年新型经营主体 市级奖补资金	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
110	动物防疫社会化服务 补助	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00
111	抗灾救灾第二批资金	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
112	抓田管抗灾害夺秋粮 丰收百日攻坚	27	27	0	0	27	0

## 2.资金用途和使用方向。

### （1）资金用途

2024 年度文水县衔接资金项目共计 112 个项目，项目资金使用方向包括易地搬迁后扶、乡村建设行动、产业发展、就业项目、巩固三保障成果、项目管理费等。

### （2）资金使用情况

2024 年度文水县衔接资金项目共计投入衔接资金 6210.84 万元（其中：中央衔接资金支持 1600 万元、省级衔接资金支持 1080.42 万元、市级衔接资金支持 2380.42 万元、县级衔接资金支持 1150 万元）。

截至评价基准日，共计支出资金 6184.38 万元，预算执行率

99.57%，资金结余 26.45 万元。

(三) 绩效目标

1.总体目标

通过实施 2024 年度文水县衔接资金项目，以解决建档立卡脱贫人口“两不愁三保障”为重点，转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。确保受益群众满意度、获得感明显提高，提供就业岗位，提升人力资本，保障脱贫户获得长期稳定收益。

2.年度目标

表 1-3 2024 年度文水县衔接资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
C 产出	C1 产出数量	C11 实际完成情况	112 个	112 个
	C2 产出时效	C21 完成及时性	2024 年 12 月 31 日	部分及时
	C3 产出质量	C31 验收合格情况	100%	100%
	C4 产出成本	C41 成本控制情况	≤0	≤0
D 效益	D1 实施效益	D11 提升受益群体幸福度	改善	较改善
		D12 环境效益	维护	维护
		D13 可持续影响	可持续	可持续
	D2 项目满意度	D21 受益群众满意度	≥90%	90.12%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象及范围

1.评价目的

对主管部门：评价财政局、畜牧兽医服务中心、交通局、刘

胡兰镇人民政府、南武乡人民政府、农业农村局、人社局、水利局、西城乡人民政府、下曲镇人民政府、现代农业发展服务中心、乡村振兴中心、孝义镇人民政府、组织部（及涉及各乡镇政府）等部门在开展产业发展类项目时的监管责任是否履行，以及是否按照计划推进和督导工程进度。

项目实施主体：评价财政局、畜牧兽医服务中心、刘胡兰镇人民政府、东庄村民委员会、西明阳村民委员会、南庄乡人民政府、农业农村局、人社局、水利局、西城村民委员会、北辛店村民委员会、下曲镇人民政府、现代农业发展服务中心、乡村振兴中心、孝义镇人民政府、南庄村股份经济合作社、麻家寨村股份经济合作社、沟口村股份经济合作社、西旧村股份经济合作社、高车村股份经济合作社、北峪口村股份经济合作社、平陶村股份经济合作社、乐村股份经济合作社、温云营村股份经济合作社、河西村股份经济合作社、牛家塬村股份经济合作社、孝子渠村股份经济合作社、杜村股份经济合作社、石永村股份经济合作社、梁家堡村股份经济合作社、榆林村股份经济合作社、伯鱼村股份经济合作社、信贤村股份经济合作社、段城村股份经济合作社、上段村股份经济合作社、武良村股份经济合作社、新堡村股份经济合作社、邢家堡村股份经济合作社、北张村股份经济合作社、云周村股份经济合作社、忠义村股份经济合作社、永乐村股份经

济合作社、东城村股份经济合作社、南武涝村股份经济合作社、北徐村股份经济合作社、尹家社村股份经济合作社、北胡村股份经济合作社等是否及时受理项目补助申请、规范开展项目、及时对项目资料进行审核及项目档案归集等工作。

根据绩效评价过程中发现的问题，分析原因，提出建议，为财政部门加强财政支出管理，科学配置资源，提高财政资金使用效益，探索财政资金标准的合理性，以及为合理安排以后年度财政预算提供可行性参考建议。

## **2.评价对象**

本次绩效评价的对象为 2024 年度文水县衔接资金项目及资金 6210.838 万元。

## **3.评价范围**

本次绩效评价的范围为 2024 年度文水县衔接资金项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况。评价时段为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

### **（二）绩效评价原则及方法**

#### **1.评价原则**

（1）独立原则。评价机构在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不预设立场，通过实地查证取得的佐证资料，对照评价工作方案设置考核标准，确保绩效评价报告真实、有效。

（3）规范原则。严格按照《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52 号）及《文水县财政局 2025 年财政重点绩效评价实施方案》要求和评价方案规定的程序，根据项目的特点，合理选取调查样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

## 2.评价方法

本次绩效评价主要运用因素分析法、公众评判法等方法，本着科学价值导向、客观公正、综合分析、群众满意、绩效相关评价原则，按照决策、过程、产出和效益的绩效逻辑路径，结合本项目实施情况，根据设定的评价指标检验项目资金的产出和效果。

（1）因素分析法：针对 2024 年度文水县衔接资金项目，评价组首先梳理项目评价点和影响因素。本次评价项目影响因素主要包括：项目实施的过程管理、资金拨付的过程管理、完成情况、项目完成后的效益情况。据以上因素，设置指标体系，综合全面

地开展绩效评价工作。

（2）公众评价法：对本次评价中无法进行量化的指标，分别采取访谈、实地调研、满意度调查等方式进行定性考察，得出评价结论。

（3）比较法：结合项目实施具体情况，将项目实施成果与绩效目标进行比较，分析项目实施过程中存在的问题并提出建议。

### 3.评分方法

根据文水县财政局《关于开展 2025 年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财监〔2025〕4 号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：综合评分 90 分（含）-100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1.评价工作组人员及分工

按照文水县财政局的委托要求，我公司高度重视，积极筹备，成立项目领导小组负责组织评价人员业务培训、实施过程的协调和督导。领导小组下设评价工作组，集合造价工程师、绩效评价师等多个专业于一体，切实结合本项目的特点，在实地调研阶段，设置现场评价小组，负责现场勘查、资料收集整理、拟定评价指标、

细化评分标准、开展社会调查、进行对象访谈、评价报告的撰写、审核和修改等具体工作。

## **2.工作安排、工作要求及具体时间进度安排**

本次绩效评价工作分为评价准备阶段、组织实施阶段、报告撰写阶段三个阶段。

### **（1）评价准备阶段**

在收集、审核资料的基础上和主管部门根据项目具体情况拟定评价指标体系，细化评分标准。

### **（2）组织实施阶段**

收集、审核资料。在全面收集资料的基础上，根据评价工作要求，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

现场勘查。根据评价对象的特点和项目单位提供的数据资料，进行实地考察验证。

综合评价。根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

### **（3）报告撰写阶段**

撰写评价报告。根据被评价单位的绩效评价情况，按要求撰写绩效评价报告。

与被评价部门（单位）交换意见。与被评价机构（单位）交

换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，将评价报告报送文水县财政局审核形成终稿，并提交正式绩效评价报告。

### 3.内部控制制度

为保证绩效评价过程和结果的客观性、准确性，我公司建立了健全的内部质量控制体系，具体包括：

#### （1）建立培训制度

为深入贯彻落实公司质量管理方针，保证一线评价人员能够充分理解和领悟行业及公司内部对质量的规定和措施，公司定期召开培训会，组织业务人员进行业务学习；学习内容包括公司制度中的有关规定以及当前财政部、市财政局、各县（区）财政局的相关文件。

#### （2）建立项目管理流程

为了让项目组明确绩效评价过程中各个步骤的质量要求，公司制定了绩效评价操作规范及项目流程管理办法，明确规定绩效评价过程中各节点的质量目标和要求、所参考的规范文件、控制标准以及相关的质量记录等。

#### （3）完善三级审核机制

公司对绩效评价报告实行三级复核制度：一审主要是项目经理对报告语言是否通顺、前后逻辑是否合理、数字是否准确、评价依据是否充分进行审核。二审主要是部门负责人对项目指标体



系设计、指标评分、存在问题及建议等进行把关。三审主要是质控部对绩效评价工作的整体情况进行重点审核。绩效评价报告书经三级复核后加盖公章正式出具。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组对 2024 年度文水县衔接资金项目绩效进行客观的评价，最终评分结果为 85.50 分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值详见表 3-1。

表 3-1 绩效评分汇总表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计
权重	20	30	30	20	100
分值	17	27	22.5	19	85.50
得分率	85.00%	90%	75.00%	99.00%	85.50%

四、绩效评价指标体系分析

（一）项目决策情况

该类指标是针对 2024 年度文水县衔接资金项目在前期立项及资金到位情况进行评价，包括项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标，由 6 个三级指标构成。

该类指标满分为 20 分，实际得分为 17 分。（详见表 4-1）

表 4-1 决策类指标评价

指标	权重	得分	得分率
A11 立项依据充分性	5	3	60%
A12 立项程序规范性	5	5	100%
A21 绩效目标合理性	3	3	100%
A22 绩效指标明确性	3	2	66.7%
A31 预算编制科学性	2	2	100%
A32 资金分配合理性	2	2	100%
小计	20	17	90%

### **A11 立项依据充分性指标满分 5 分，得分 3 分。**

项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

通过对政策文件的研读和对项目实施单位提供资料的核实，本项目符合以下文件精神：

中共中央、国务院发布《关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出：要稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困的目标。

中共中央 国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》提出：脱贫攻坚目标任务完成后，设立 5 年过渡期。脱贫地区要根据形势变化，理清工作思路，做好过渡期内的领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国

家民委 国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）指出：优先支持联农带农富农产业发展，支持各地以产业发展规划为引领，重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具有民族特色、地域特色的手工业，并建立利益联结机制。

2024 年度下曲镇忠义村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度下曲镇永乐村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度西城乡东城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度开栅镇北徐村入股山西利源砭业有限公司 2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目等 11 个项目分别入股 70 万元，每年收取固定收益。不符合《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）“三、突出资金支持重点，3. 扶持方式：避免简单入股分红”，扣 2 分。

2024 年度文水县衔接资金项目与财政局、畜牧兽医服务中心、交通局、刘胡兰镇人民政府、南武乡人民政府、农业农村局、人社局、水利局、西城乡人民政府、下曲镇人民政府、现代农业发展服务中心、乡村振兴中心、孝义镇人民政府、组织部等部门

职责相符合。

该项目资金来源为中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接资金、县级衔接资金，从资金来源情况来看，项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。

评价组通过查阅资料未发现存在相关部门同类项目或部门内部相关项目与本项目重复的情况。

根据指标评分标准，该指标得分 3 分。

#### **A12 立项程序规范性指标满分 5 分，得分 5 分。**

项目申报入衔接资金项目库是否符合要求，用以考核项目入库程序规范情况。项目申请是否经过前期调研、专家论证，设立过程是否符合审批流程及相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目依据中共中央 国务院通过《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（晋财农〔2021〕45 号），结合《中共文水县委农村工作领导小组关于调整 2024 年衔接推进乡村振兴项目资金计划的通知》（文农工组发〔2024〕6 号）等文件实施该项目，项目按规定的程序申请设立、立项提交的文件和材料符合国家有关法律法规和文件。

根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

### **A21 绩效目标合理性指标满分 3 分，得分 3 分。**

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价组通过查看项目资料，了解到各实施单位制定的绩效目标合理，与其单位的实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额相匹配。项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。如：2024 年价格险绩效目标：发挥保险帮扶作用，利用金融工具帮助脱贫户和易致贫返贫户规避市场风险，稳定农业生产，保障农民收入。2024 年外出务工就业一次性交通补贴绩效目标：通过发放一次性交通补贴，促进外出务工脱贫劳动力有效增收。2024 年东庄村水利灌溉建设项目绩效目标：有效减轻农民种地负担，极大助力乡村振兴建设，提升村民生活幸福感。

根据指标评分标准，该指标得分 3 分。

### **A22 绩效指标明确性指标满分 3 分，得分 2 分。**

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价组通过查看项目资料，了解到各实施单位根据相关要求将绩效目标分解为产出指标、效益指标、满意度指标。绩效指标与项目目标任务数相对应。如：2024 年价格险，数量指标“建档立卡脱贫人口及监测户种植的玉米亩数 9307.35 亩”，质量指标

“脱贫户及监测户种植玉米的保障率 100%”成本指标“ $\leq 56.94$  元/亩”。2024 年外出务工就业一次性交通补贴，数量指标“申领人数 18 人”，成本指标“省内县外最高 6001 人，省外最高 1500/人”。2024 年东庄村水利灌溉建设项目，数量指标“修建 U 型渠道长度 2160 米”项目实施时限“2024 年 6 月-8 月”。但也存在如下问题：2024 年吕梁市文水县早熟马铃薯高产创建项目资金绩效目标表缺少质量指标，扣 1 分

根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

### **A31 预算编制科学性指标满分 2 分，得分 2 分。**

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

2024 年度文水县衔接资金项目各项目编制项目预算和实施方案，明确实施内容、投资估算，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与项目任务相匹配。如：2024 年北张村农田基础设施改造项目经过预算评审确定项目预算金额。2024 年外出务工就业一次性交通补贴项目根据《文水县巩固衔接领导小组关于优化脱贫劳动力申领 2023 年外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助的通知》（文巩小组〔2023〕9 号），跨省务工的每人每年补贴最高不超过 1500 元，省内县

外务工的每人每年补贴最高不超过 600 元，编制项目预算。小麦补贴项目根据《文水县农业农村局关于下达 2024 年小麦种植补贴资金的通知》规定，每亩补贴 100 元。

根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

### **A32 资金分配合理性指标满分 2 分，得分 2 分。**

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据《中共文水县委农村工作领导小组关于调整 2024 年衔接推进乡村振兴项目资金计划的通知》（文农工组发〔2024〕6 号）文件精神，按照资金用途及乡村振兴等主管部门对项目批复情况，将资金分配至各项目。资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

根据指标评分标准，该指标得分 2 分。

## **（二）项目过程情况**

该类指标是衡量项目实施过程中制度执行情况，项目及财务管理制度的完备情况，项目资金的使用规范情况，在资金的管理和使用过程中的监控情况等评价，包括资金管理和组织实施两个二级指标，由 8 个三级指标构成。

该类指标满分为 30 分，实际得分为 27 分。（详见表 4-2）

表 4-2 过程类指标评价

指标	权重	得分	得分率
B11 资金到位率	5	5	100.00%
B12 预算执行率	5	5	100.00%
B13 资金使用合规性	5	5	100.00%
B21 管理制度健全性	9	8	88.89%
B22 制度执行有效性	6	4	66.67%
小计	30	27	90.00%

**B11 资金到位率指标满分 5 分，得分 5 分。**

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

2024 年度文水县衔接资金项目总投资共计 6300.43 万元，共计投入衔接资金 6210.84 万元（其中：中央衔接资金支持 1600 万元、省级衔接资金支持 1080.42 万元、市级衔接资金支持 2380.42 万元、县级衔接资金支持 1150 万元），各建设单位自筹 89.59 万元。

2024 年度文水县衔接资金项目预算资金 6210.838 万元，实际到位 6210.838 万元，资金到位率 100%。资金到位率 100%

根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

**B12 预算执行率指标满分 5 分，得分 5 分。**

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2024 年度文水县衔接资金项目共计投入衔接资金 6210.84 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，共计支出资金 6184.38 万元，



资金结余 26.45 万元，预算执行率 99.57%。

根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

**B13 资金使用合规性指标满分 5 分，得分 5 分。**

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价组通过查阅项目资料发现，项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，项目资金专款专用，未发现存在截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金等现象。

根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

**B21 管理制度健全性指标满分 9 分，得分 8 分。**

项目的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价组通过查看项目资料，了解到项目实施单位制定有“四议两公开”“专项资金管理办法”“工程质量管理”“项目验收管理”等制度，但也存在：福达肉牛养殖建设项目在项目实施中针对本项目制度和财务管理制度；2024 年西城村灌溉配套设施建设项目缺少后期管护制度。扣 1 分。

根据指标评分标准，该指标得分 8 分。

**B22 制度执行有效性指标满分 6 分，得分 4 分。**

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。2024 年度文水县衔接资金项目根据制定的实施方案执行，执行招标投标制度、执行合同管理制度、执行监理制度、项目完成通过验收，制定长效管理机制；项目合同书、申请资料、审批资料、资金拨付资料等资料齐全。但也存在如下问题扣 2 分：

1、文水县西城乡西城村民委员会与山西兴一农塑料制管有限公司签订《购销合同》约定：山西兴一农塑料制管有限公司交货后，文水县西城乡西城村民委员会向山西兴一农塑料制管有限公司支付不超过交货总价的货款，验收合格后，文水县西城乡西城村民委员会向山西兴一农塑料制管有限公司一次性结清其余货款。本项目 2024 年 11 月 6 日通过验收；2025 年 1 月 24 日，文水县西城乡西城村民委员会支付山西兴一农塑料制管有限公司 52.82 万元，未按照合同约定支付。

2、北夏祠村环卫工程配套车辆项目、上贤村环卫工程配套车辆项目《衔接资金资产确权登记表》未签署日期。

3、2024 年农村公路日常养护市级补助资金项目中养护单位遴选未经过询价程序，2024 年度经济林提质增效项目施工单位遴选未经过询价程序；未编制预算；截至 2025 年 10 月，2024

年文水县农村公路养护工程项目结算未完成;工程量支付证书缺少日期。

4、上贤村环卫工程配套车辆项目询价文件及参会人员签到表无日期。

5、2024 年度经济林提质增效项目合同价 28.44 万元，竣工决算金额 30.33 万元。

6、文水县鑫丰源养殖有限公司鸡舍改造项目土建工程中，操作间预算 2 万元、锅炉房预算 2 万元、污水池预算 3 万元，实际操作间支出 31.29 万元、锅炉房支出 6.14 万元、污水池预算 1.10 万元。

根据指标评分标准，该指标得分 4 分。

（三）项目产出情况

该类指标是针对项目实际完成情况与绩效设定目标一致性，包括 8 个三级指标。

该类指标满分为 30 分，实际得分为 22.5 分。（详见表 4-4）

表 4-3 产出类指标评价

指标	权重	得分	得分率
C11 实际完成情况	10	10	100.00%
C21 完成及时性	8	1	12.50%
C31 验收合格情况	6	5.5	91.67%
C41 成本控制情况	6	6	100.00%
小计	30	22.5	75.00%

**C11 实际完成情况指标满分 10 分，得分 10 分。**

项目实施的实际完成情况与计划完成情况的对比,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

2024 年度文水县衔接资金项目共计计划实施 112 个项目,评价组选取 50 个项目抽样调查,通过查看项目资料、实地走访等形式,50 个抽样项目完成实施内容,

根据指标评分标准,该指标得分 10 分。

表 4-4 表 2024 年度文水县衔接资金抽样项目完成情况表

序号	项目名称	计划建设内容	实际完成内容
1	2024 年“四好农村路”建设 市级补助资金	共涉及 27 条农村公路,路线全长 36.422 公里。	共涉及 27 条农村公路,路线全长 36.422 公里。
2	2024 年农村公路日常养护市 级补助资金	共涉及农村公路 1000 余公里,包含修补坑槽、安装标识标牌、波形护栏、施划标线等。	共涉及农村公路 1000 余公里,包含修补坑槽、安装标识标牌、波形护栏、施划标线等。
3	2024 年度经济林提质增效项目	高接换种、整形修剪、树干涂白、施肥、技术培训、除草、耕地等。	高接换种、整形修剪、树干涂白、施肥、技术培训、除草、耕地等。
4	山西浩田农业发展有限公司 早熟马铃薯高产创建项目	创建早熟马铃薯高产示范片 1000 亩	创建早熟马铃薯高产示范片 1000 亩
5	全生物降解地膜推广应用	在凤城镇、刘胡兰镇、下曲镇、北张乡、马西乡、西槽头乡,推广应用全生物降解膜 6000 亩	在凤城镇、刘胡兰镇、下曲镇、北张乡、马西乡、西槽头乡,推广应用全生物降解膜 6000 亩
6	小麦补贴	种植小麦 1 万亩	种植面积 9903.62 亩

7	大豆玉米带状复合种植补助	大豆玉米带状复合种植 1 万亩	种植面积 10023.12 亩
8	2024 年文水县“三品认证”项目奖补资金	对 8 家企业的 19 个产品的奖补	全部完成奖补
9	福达肉牛养殖建设项目	新建牛棚 15540 平方米，室外地面硬化 8000 平方米，堆粪场 670 平方米，尿液地沟 270 米，办公室 384 平方米，饲料库 1200 平方米，围墙 580 米等其它辅助配套设施。	新建牛棚 15540 平方米，室外地面硬化 8000 平方米，堆粪场 670 平方米，尿液地沟 270 米，办公室 384 平方米，饲料库 1200 平方米，围墙 580 米等其它辅助配套设施。
10	文水县辰耀牧业有限公司标准化肉鸡养殖场建设项目	1 新建鸡舍 5 栋 7680 平方米；操作间 5 间共 90 平方米；办公室、宿舍及管理用房等共 300 平方米；厨房餐厅 60 平方米；锅炉房 96 平方米；污水池 50 立方米。2. 设备购置：购置 20 万元肉鸡成套设施 5 套、配电发电设备 1 套以及相应的公用辅助设施等。	1 新建鸡舍 5 栋 7680 平方米；操作间 5 间共 90 平方米；办公室、宿舍及管理用房等共 300 平方米；厨房餐厅 60 平方米；锅炉房 96 平方米；污水池 50 立方米。2. 设备购置：购置 20 万元肉鸡成套设施 5 套、配电发电设备 1 套以及相应的公用辅助设施等。
11	文水县鑫丰源养殖有限公司鸡舍改造项目	改建肉鸡圈舍 2 栋 2600 平方米，配套相应的养殖设备 2 套、取暖设备 16 套等。	改建肉鸡圈舍 2 栋 2600 平方米，配套相应的养殖设备 2 套、取暖设备 16 套等。
12	2024 年务工就业稳岗补助	稳岗补助发放 311 人	稳岗补助发放 311 人
13	2024 年文水县农村饮水安全工程维修养护	市级维修养护工程 9 处，管理房修缮，更换管网，三个责任公示牌，维修蓄水池，计量设施维护，次氯酸钠发生器 1，水泵配套。	市级维修养护工程 9 处，管理房修缮 7 万元，更换管网 33 万元，三个责任公示牌共 2.5 万元，维修蓄水池 3 万元，计量设施维护 8 万元，次氯酸钠发生器 14.8 万元，水泵配套 12.7 万元。

14	2024 年农村供水水质提升专项行动	更新水源井及配套设施 3 处,采购并安装消毒设备 96 套	农村饮水维修养护数量 3 处,提高 16.2667 万人的农村饮水保障。
15	2023 年农业生产托管市级奖补及农机具补贴	41 家服务主体进行奖补,支付 53 万元,156 台托管机具补贴 39.3 万元	41 家服务主体进行奖补,支付 53 万元,156 台托管机具补贴 39.3 万元
16	2024 年新型经营主体市级奖补资金	马西春燕购买拖拉机两台 65000 元,播种机一台 22500 元。电脑一台 6500 元,打印机一台 3000 元,办公桌椅沙发 2600 元,共计 99600 元。孝子渠丰达场地硬化、办公室装潢 85454 元,购买电脑一台 5860 元,打印机 2250 元,空调 6499 元,办公桌椅 1800 元,文件柜等 1420 元,共计 10328 元。温云鑫宇购买铲车一辆 64000 元,电脑一台 4850 元,打印机一台 1300 元,共计 70150 元。新型农牧购买无花果苗 2350 株 44650 元,滴灌带 20 亩 12400 元,塑料膜压、膜带 8200 平方米 28700 元,电脑一台 4500 元,打印机一台 3650 元,办公桌椅 1460 元,办公用品 723 元,共计 96083 元。	马西春燕购买拖拉机两台 65000 元,播种机一台 22500 元。电脑一台 6500 元,打印机一台 3000 元,办公桌椅沙发 2600 元,共计 99600 元。孝子渠丰达场地硬化、办公室装潢 85454 元,购买电脑一台 5860 元,打印机 2250 元,空调 6499 元,办公桌椅 1800 元,文件柜等 1420 元,共计 10328 元。温云鑫宇购买铲车一辆 64000 元,电脑一台 4850 元,打印机一台 1300 元,共计 70150 元。新型农牧购买无花果苗 2350 株 44650 元,滴灌带 20 亩 12400 元,塑料膜压、膜带 8200 平方米 28700 元,电脑一台 4500 元,打印机一台 3650 元,办公桌椅 1460 元,办公用品 723 元,共计 96083 元。
17	2024 年东庄村水利灌溉建设项目	修建 U 型支渠 2160 米(开口 1.2 米、底部宽 0.4 米、深 1 米)	修建 U 型支渠 2160 米(开口 1.2 米、底部宽 0.4 米、深 1 米)。
18	2024 年寄谷庄村东灌溉渠项目	寄谷庄村东修建 U 型渠道 1520 米,建设桥梁 9 座	寄谷庄村东修建 U 型渠道 1520 米,建设桥梁 9 座。

19	2024 年田家堡村村西灌溉渠项目	田家堡村至寄谷庄村道西修建 U 型渠道 960 米，建设桥梁 4 座、水闸 3 个	田家堡村至寄谷庄村道西修建 U 型渠道 960 米，建设桥梁 4 座、水闸 3 个。
20	2024 年北张村农田基础设施改造项目	1.村东小区西面田间路 300 米、西南道口田间路 150 米，共 450 米道路硬化；2.八斗南 480 亩地内的管道改造；3.17 眼机井换泵（90 泵）、防水线，5 个井房的修缮、新建两个井房；4.村西 700 亩地内的低压裸线换地缆线 2840 米	1.村东小区西面田间路 300 米、西南道口田间路 150 米，共 450 米道路硬化；2.八斗南 480 亩地内的管道改造；3.17 眼机井换泵（90 泵）、防水线，5 个井房的修缮、新建两个井房；4.村西 700 亩地内的低压裸线换地缆线 2840 米。
21	2024 年小额信贷贴息项目	通过贷款贴息补贴政策，解决脱贫户和边缘易致贫对象发展生产资金不足问题，有效激活内生发展动力	通过贷款贴息补贴政策，解决脱贫户和边缘易致贫对象发展生产资金不足问题，有效激活内生发展动力。
22	2024 年小额信贷风险补偿金项目	交纳风险补偿金，为脱贫户发放小额贷款提供保障，使脱贫户和边缘户发展生产	交纳风险补偿金，为脱贫户发放小额贷款提供保障，使脱贫户和边缘户发展生产。
23	2024 年健康保险	充分发挥保险业优势，为脱贫人口和易致贫返贫人口提供兜底政策，确保不发生规模性致贫返贫	充分发挥保险业优势，为脱贫人口和易致贫返贫人口提供兜底政策，确保不发生规模性致贫返贫。
24	2024 年价格险	为种植玉米的脱贫户和“三类户”办理价格险，规避市场风险	为种植玉米的脱贫户和“三类户”办理价格险，规避市场风险。
25	2024 年外出务工就业一次性交通补贴	加大务工就业交通补贴力度。对跨省务工和省内县外务工的脱贫户和监测户劳动力，每年给予一次性交通补贴。跨省务工的补贴标准最高不超过 1500 元；省内县外务工的补贴标准最高不超过 600 元。	加大务工就业交通补贴力度。对跨省务工和省内县外务工的脱贫户和监测户劳动力，每年给予一次性交通补贴。跨省务工的补贴标准最高不超过 1500 元；省内县外务工的补贴标准最高不超过 600 元。
26	2024 年太阳能路灯项目	武陵村等安装立杆太阳能路灯 3795 盏，墙装太阳能路灯 282 盏。	武陵村等安装立杆太阳能路灯 3795 盏，墙装太阳能路灯 282 盏。

31	2024 年雨露计划	对全县建档立卡已脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生(包含在校期间顶岗实习), 每生每年给予 3000 元的补助。	对全县建档立卡已脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等)的在校学生(包含在校期间顶岗实习), 每生每年给予 3000 元的补助。
32	2024 年度光伏发电项目	在屋顶安装千瓦光伏发电设施。	已购买光伏板、逆变器、并网箱、支架等材料在屋顶安装光伏发电设施, 目前光伏发电设施已并网发电。
38	2024 年度下曲镇杜村购买农机出租项目	采购双收收割机一台、大型拖拉机一台、双轴旋耕机一台、激光平地机一台、双向深耕犁一台	采购金大丰穗茎兼收玉米机 4YZPSJ-5C (G4) 一台、华夏拖拉机 HX2204 一台、科丰激光平地机 12PJ-2.5 (KF) 一台、飞鹰翻转犁 1LF-440 一台、圣和双轴灭茬旋耕机 1GQNM-250 一台
39	2024 年度下曲镇石永村购买农机出租项目	采购双收收割机两台	采购金大丰穗茎兼收玉米机 4YZPSJ-5C (G4) 两台
40	2024 年度下曲镇梁家堡村购买农机出租项目	采购收割机一台、拖拉机一台、播种机一台、旋耕机一台、深松机一台、三轮车两台	金大丰穗茎兼收玉米机 4YZPSJ-5C (G4) 一台、华夏拖拉机 HX2204 一台, 兴元播种机 2BYF-6 一台、圣和双轴旋耕机 1GQN-250 一台, 通田深松机 1SZL-250 一台, 五征三轮车 7YP-1750D1N4 两台



41	2024 年度南安镇榆林村新建恒温冷库出租项目	1.建设冷库 3 间,建筑面积 270 平方米(长 18 米、宽 15 米、高 5 米),为钢架大棚,四周均为 10cm 隔热夹层板,库房喷涂 10cm 硬质聚氨酯泡沫塑料; 2.建设厂棚 126 平方米,并完成地面硬化; 3.完成电气工程、制冷设备、储存设施的采购安装。	1.建设冷库 3 间,建筑面积 270 平方米(长 18 米、宽 15 米、高 5 米),为钢架大棚,四周均为 10cm 隔热夹层板,库房喷涂 10cm 硬质聚氨酯泡沫塑料; 2.建设厂棚 126 平方米,并完成地面硬化; 3.完成电气工程、制冷设备、储存设施的采购安装。
42	2024 年度西城乡武良村新建冷库出租项目	<p>(1) 建设冷库 4 间。冷库建筑面积共计 216 平方米。</p> <p>外围框架工程:长 24 米,宽 9 米,库体外围框架工程为钢架大棚,高度为 5 米,并配套附属设施建设。</p> <p>(2) 建设操作棚 110 平方米、路面硬化 460 平方米。</p> <p>(3) 完成电气工程、制冷设备、储存设施的采购安装。</p>	完成恒温冷库建设 243 平方米(长 24.92 米、宽 9.76 米、高 5.5 米),库体外围框架为钢架大棚,四周为隔热夹层板。库体内喷涂硬质泡沫塑料。完成操作棚硬化 179.2 平方米(长 18.4 米、宽 9.74 米),道路硬化 750 平方米。完成电气工程,储存设施的采购安装,制冷设备均已完成采购安装,其中冷风机组为 10P,配套安装 4 个半封闭制冷压缩机,4 个低噪声轴流式通风机、4 个三相异步电动机,风机 4 台实际更换为功率更大的型号。经实地验收,恒温冷库使用正常。
43	2024 年度北张乡北张村购买环卫保洁设备出租项目	购买环卫保洁设备(洗扫车 1 台)租赁给文水县盈胜环境卫生服务有限公司	购买环卫保洁设备(洗扫车 1 台)租赁给文水县盈胜环境卫生服务有限公司
44	2024 年度下曲镇忠义村资金投入山西大象农牧集团有限公司项目	入股山西大象农牧集团有限公司,每年获得固定收益	入股山西大象农牧集团有限公司,每年获得固定收益

45	2024 年度下曲镇永乐村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	入股山西大象农牧集团有限公司, 每年获得固定收益	入股山西大象农牧集团有限公司, 每年获得固定收益
46	2024 年度西城乡东城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	70 万资金入股山西大象农牧集团有限公司, 每年获取固定收益。	70 万资金入股山西大象农牧集团有限公司, 每年获取固定收益。
47	2024 年度北张乡南武潞村购买环卫保洁设备出租项目	购买环卫保洁设备洒水车 2 台, 电动洒水车 1 台, 电动扫地车 2 台, 电动三轮车 4 台, 租赁给文水县盈胜环境卫生服务有限公司	购买环卫保洁设备洒水车 2 台, 电动洒水车 1 台, 电动扫地车 2 台, 电动三轮车 4 台, 租赁给文水县盈胜环境卫生服务有限公司
48	2024 年度开栅镇北徐村入股山西利源砭业有限公司项目	入股山西利源砭业有限公司	入股山西利源砭业有限公司
49	2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目	自走式玉米收获机 1 台; 轮式拖拉机 1 台; 液压翻转犁 1 台; 旋耕机 1 台; 深松机 1 台; 自卸三轮汽车 2 台; 双轴灭茬旋耕机 1 台	自走式玉米收获机 1 台; 轮式拖拉机 1 台; 液压翻转犁 1 台; 旋耕机 1 台; 深松机 1 台; 自卸三轮汽车 2 台; 双轴灭茬旋耕机 1 台
50	2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目	通过将扶持金 70 万元入股文水县荣盛达果品贸易有限公司, 村集体每年获得保底分红收益。	通过将扶持金 70 万元入股文水县荣盛达果品贸易有限公司, 村集体每年获得保底分红收益。

**C21 完成及时性指标满分 8 分, 得分 1 分。**

项目实施的实际完成情况与计划完成情况的对比, 用以反映

和考核项目产出数量目标的实现程度。

评价组选取 50 个项目抽样调查，通过查看项目资料、实地走访等形式，抽样项目 36 个按照计划时间完成，14 个抽样项目未在计划时间内完成（2024 年“四好农村路”建设市级补助资金、2024 年文水县农村饮水安全工程维修养护、2024 年农村供水水质提升专项行动、2024 年度凤城镇沟口村光伏发电项目、2024 年度凤城镇西旧村光伏发电项目、2024 年度南安镇高车村光伏发电项目、2024 年度开栅镇北峪口村光伏发电项目、2024 年度孝义镇平陶村光伏发电项目、2024 年度孝义镇乐村光伏发电项目、2024 年度下曲镇杜村购买农机出租项目、2024 年度下曲镇石永村购买农机出租项目、2024 年度下曲镇梁家堡村购买农机出租项目、2024 年度南安镇榆林村新建恒温冷库出租项目、2024 年度北张乡北张村购买环卫保洁设备出租项目、2024 年度北张乡南武涝村购买环卫保洁设备出租项目、2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目），根据评分规则扣 7 分。抽样项目完成时间详见下表：

根据指标评分标准，该指标得分 1 分。

表 4-5 表 2024 年度文水县衔接资金抽样项目完成时间表

序号	项目名称	计划完成时间	实际完成时间
1	2024 年“四好农村路”建设市级补助资金	2025.1.10	结算中

2	2024 年农村公路日常养护市级补助资金	2024.9.27	2024.9.27
3	2024 年度经济林提质增效项目	2024.12	2024.12
4	山西浩田农业发展有限公司早熟马铃薯高产创建项目	2024.7	2024.7
5	全生物降解地膜推广应用	2024.11	2024.6
6	小麦补贴	2024.6	2024.6
7	大豆玉米带状复合种植补助	2024.11	2024.11
8	2024 年文水县“三品认证”项目奖补资金	2024 年底	2024 年底
9	福达肉牛养殖建设项目	2024.12	2024.12
10	文水县辰耀牧业有限公司标准化肉鸡养殖场建设项目	2024.12	2024.12
11	文水县鑫丰源养殖有限公司鸡舍改造项目	2024.6	2024.6
12	2024 年务工就业稳岗补助	2024 年底	2024 年底
13	2024 年文水县农村饮水安全工程维修养护	2024.9.30	2024 年底
14	2024 年农村供水水质提升专项行动	2024.9.30	2024 年底
15	2023 年农业生产托管市级奖补及农机具补贴	2024.10	2024.10
16	2024 年新型经营主体市级奖补资金	2024.12	2024.07
17	2024 年东庄村水利灌溉建设项目	2024.8.24	2024.8.24
18	2024 年寄谷庄村村东灌溉渠项目	2024.8.24	2024.8.24
19	2024 年田家堡村村西灌溉渠项目	2024.8.24	2024.8.24
20	2024 年北张村农田基础设施改造项目	2024.12	2024.12
21	2024 年小额信贷贴息项目	2024.4.18	2024.4.18
22	2024 年小额信贷风险补偿金项目	2024 年底	2024 年底

23	2024 年健康保险	2024 年底	2024 年底
24	2024 年价格险	2024.11.5	2024.11.5
25	2024 年外出务工就业一次性交通补贴	2024 年底	2024 年底
26	2024 年武陵村太阳能路灯项目	2024.11.12	2024.11.12
31	2024 年雨露计划	2024.8	2024.8
32	2024 年度光伏发电项目	2024.6.30	2024.8.15
38	2024 年度下曲镇杜村购买农机出租项目	2024,6,30	2024,7,10
39	2024 年度下曲镇石永村购买农机出租项目	2024,6,30	2024.7.10
40	2024 年度下曲镇梁家堡村购买农机出租项目	2024,6,30	2024.7.10
41	2024 年度南安镇榆林村新建恒温冷库出租项目	2024,6,30	2024,8.20
42	2024 年度西城乡武良村新建冷库出租项目	2024.09.26	2024.09.26
43	2024 年度北张乡北张村购买环卫保洁设备出租项目	2024.06.30	2024.07.11
44	2024 年度下曲镇忠义村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	2024.4.2	2024.4.2
45	2024 年度下曲镇永乐村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	2024.4.2	2024 年 4.2
46	2024 年度西城乡东城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	2024.04.03	2024.04.03
47	2024 年度北张乡南武滂村购买环卫保洁设备出租项目	2024.06.30	2024.07.11
48	2024 年度开栅镇北徐村入股山西利源砭业有限公司项目	2025.04.05	2025.04.05
49	2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目	2024.3	2024.7

50	2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目	2024.5	2024.3.29
----	---------------------------------	--------	-----------

### **C31 验收合格情况指标满分 6 分，得分 5.5 分。**

考核工程验收质量是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评价组选取 50 个项目抽样调查，通过查看项目资料、实地走访等形式，抽样项目 49 个完成验收，其中：基础设施建设类、产业发展及配套类项目建设完成后，由建设单位、施工单位、项目所在乡镇共同进行验收，出具验收表，均验收合格；补贴类项目按计划完成补贴任务；1 个抽样项目（2024 年“四好农村路”建设市级补助资金项目）正在项目结算中，根据评分规则扣 0.5 分。

根据指标评分标准，该指标得分 5.5 分。

### **C41 成本控制情况指标满分 8 分，得分 8 分。**

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。

2024 年度文水县衔接资金项目共计投入衔接资金 6210.84 万元，共计支出资金 6184.38 万元，资金结余 26.45 万元。

评价组选取 50 个项目抽样调查，通过查看项目资料、实地走访等形式，项目实际成交金额均以预算金额为限，无成本超支、浪费现象的情形。

根据指标评分标准，该指标得分 8 分。

（四）项目效益情况

该类指标主要以项目效益为分析对象，分析项目的效益情况，设 3 个二级指标，共 6 个三级指标。

该类指标满分为 20 分，实际得分为 19 分。（详见表 4-10）

表 4-6 效益类指标评价

指标	权重	得分	得分率
D11 提升受益群体幸福度	5	4	80%
D12 环境效益	5	5	100%
D13 可持续影响	5	4	80%
D21 受益群众满意度	5	5	100%
小计	20	19	95%

**D11 提升受益群体幸福度指标满分 5 分，得分 5 分。**

考察项目对受益群体是否提高幸福度。

2024 年度文水县衔接资金项目通过精准投放与多元实施，显著提升了受益群体的生活品质与幸福感。项目聚焦民生短板，覆盖基础设施改善、产业扶持、教育医疗等多个领域，确保资金直达最需要的群体。项目不仅解决了群众急难愁盼问题，更通过长效帮扶机制为乡村振兴注入持续动力。文水县衔接资金项目在提升群众幸福感方面展现出显著成效。

根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

表 4-6 表 2024 年度文水县衔接资金抽样项目效益表

序号	项目名称	计划完成时间
----	------	--------

1	2024 年“四好农村路”建设市级补助资金	2025 年 2 月完工，项目正在结算中。
2	2024 年农村公路日常养护市级补助资金	农村公路日常养护里程数 1161.83 公里，完工项目验收合格率 100%。
3	2024 年度经济林提质增效项目	通过核桃标准化管理，亩均增产 30 公斤。
4	山西浩田农业发展有限公司早熟马铃薯高产创建项目	粮油绿色增产增效项目区内马铃薯规模为 1000 亩。亩株数 3600，单株产量 1.09 公斤，亩产量 3900 公斤左右。实现预期目标。
5	全生物降解地膜推广应用	全生物降解地膜解决传统 PE 地膜污染。收获后不用捡拾残膜、节约种植成本。
6	小麦补贴	对 2023 年冬季种植冬小麦的新型经营主体和农户进行补助，补助标准为每亩 100 元，完成补助面积 9903.62 亩。
7	大豆玉米带状复合种植补助	完成种植、管理、收获及验收等工作任务，全县共验收面积 10023.12 亩，每亩补贴 300 元，共补贴资金 300.6936 万元。
8	2024 年文水县“三品认证”项目奖补资金	完成对 8 家企业的 19 个产品的奖补 43 万元。
9	福达肉牛养殖建设项目	新建牛棚 16052.73 平方米，室外地面硬化 8262 平方米，堆粪场 673.54 平方米·尿液地沟 287.8 米，办公室 392 平方米，饲料库 1260 平方米，围墙 581.9 米等其它辅助配套设施。
10	文水县辰耀牧业有限公司标准化肉鸡养殖场建设项目	新建鸡舍 5 栋 7680 平方米；操作间 5 间共 116 平方米；办公室、宿舍及管理用房等共 334.24 平方米；厨房餐厅 82.08 平方米；锅炉房 102 平方米；污水池 50 立方米。2、设备购置：购置 20 套肉鸡成套设施（自动料系统、料塔料线、肉鸡水线、环境控制器、配电柜等）5 套、配电发电设备 1 套以及相应的公用辅助设施等。



11	文水县鑫丰源养殖有限公司 鸡舍改造项目	2 栋圈舍内拆除旧设施, 2 栋圈舍内地面硬化 2600m“栋圈舍棚顶加高, 2 栋圈舍内棚顶除锈、喷漆 2600m”, 门口、水帘口、通风小窗口改造 180 个, 建设养殖偏房 51.2m; 购置养殖设备: 机头 10 套, 机尾 10 套, 笼具 700 组, 饮水系统 2 套, 清洁系统 2 套, 喂料机 10 台, 料塔 2 台, 风机 32 台, 湿帘 200m <sup>2</sup> , 湿帘门 206m, 小窗 106 个, 灯管 456 支, 灯管控制系统 2 套, 环控系统 2 套; 购置取暖设备: 正压燃气取暖风机 16 套。
12	2024 年务工就业稳岗补助	稳岗补助发放 311 人, 帮助 311 名脱贫户户均增收 1200 元。
13	2024 年文水县农村饮水安全 工程维修养护	维修养护工程 9 处, 管理房修缮, 更换管网, 三个责任公示牌, 维修蓄水池, 计量设施维护, 次氯酸钠发生器 1, 水泵配套。覆盖服务人口 4116 人。
14	2024 年农村供水水质提升专 项行动	农村饮水维修养护数量 3 处, 提高 16.2667 万人的农村饮水保障。
15	2023 年农业生产托管市级奖 补及农机具补贴	41 家服务主体进行奖补, 支付 53 万元, 156 台托管机具补贴 39.3 万元。
16	2024 年新型经营主体市级奖 补资金	完成 2 家五星级示范家庭农场、1 家四星级示范家庭农场, 1 家一级农民专业合作社示范社奖补。
17	2024 年东庄村水利灌溉建设 项目	修建 U 型渠, 提高灌溉能力, 受益群众 4796 人,
18	2024 年寄谷庄村东灌溉渠 项目	修建 U 型渠, 提高灌溉能力, 受益群众 321 人,
19	2024 年田家堡村村西灌溉渠 项目	修建 U 型渠, 提高灌溉能力, 受益群众 198 人,
20	2024 年北张村农田基础设施 改造项目	受益群众 4386 人,
21	2024 年小额信贷贴息项目	小额信贷贴息笔次 2170 笔, 平均每季度脱贫户及易致贫户减少利息支出 458 元。

22	2024 年小额信贷风险补偿金项目	投入 250 万元，用于贷款户发展生产和开展经营，银行与政府风险共担比例 3:7，对已经死亡，罹患重病等致使贷款户丧失还款能力的，及时风险补偿。
23	2024 年健康保险	建档立卡脱贫人口和易致贫返贫人口共计 5254 人办理健康保险，每人每年 182 元标准投保。
24	2024 年价格险	为全县建档立卡脱贫户及易致贫返贫户种植的 9307.354 亩玉米购买价格保险，发挥保险帮扶作用，利用金融工具规避市场风险。
25	2024 年外出务工就业一次性交通补贴	完成外出务工人数 695 人交通补贴。
26	2024 年武陵村太阳能路灯项目	安装太阳能路灯年节约电费，群众收益。
31	2024 年雨露计划	2023-2024 学年雨露计划补助学生 121 名，标准每生每年 3000 元，共发放补助金 36.3 万元，
32	2024 年度凤城镇沟口村光伏发电项目	光伏发电已经并网，实现村集体收入。
38	2024 年度下曲镇杜村购买农机出租项目	签订租赁农机具租赁合同 2 年，为村集体经济合作社每年增收 9.35 万，带动劳动力 7 人解决就业问题。
39	2024 年度下曲镇石永村购买农机出租项目	签订租赁农机具租赁合同 3 年，为村集体经济合作社每年增收 10 万元。
40	2024 年度下曲镇梁家堡村购买农机出租项目	签订租赁农机具租赁合同 3 年，为村集体经济合作社每年增收 8.2 万。
41	2024 年度南安镇榆林村新建恒温冷库出租项目	榆林村股份有限公司和汉葵（内蒙古）食品有限公司签订 1 年租赁合同，每间 6000 元，共出租三间。
42	2024 年度西城乡武良村新建冷库出租项目	项目完工。
43	2024 年度北张乡北张村购买环卫保洁设备出租项目	签订环卫设备租赁合同年租金 6 万元。

44	2024 年度下曲镇忠义村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	下曲镇忠义村股份经济合作社以 70 万元资金入股山西大象农牧集团有限公司，项目合同期限为 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，为期 3 年。山西大象农牧集团有限公司每年 12 月 31 日前，向忠义村股份经济合作社支付固定收益 59500 元。
45	2024 年度下曲镇永乐村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	下曲镇永乐村股份经济合作社以 70 万元资金入股山西大象农牧集团有限公司，项目合同期限为 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，为期 3 年。山西大象农牧集团有限公司每年 12 月 31 日前，向忠义村股份经济合作社支付固定收益 59500 元。
46	2024 年度西城乡东城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	西城乡东城村股份经济合作社以 70 万元资金入股山西大象农牧集团有限公司，项目合同期限为 2024 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，为期 3 年。山西大象农牧集团有限公司每年 12 月 31 日前，向忠义村股份经济合作社支付固定收益 59500 元。
47	2024 年度北张乡南武涝村购买环卫保洁设备出租项目	签订环卫设备租赁合同年租金 6 万元。
48	2024 年度开栅镇北徐村入股山西利源砭业有限公司项目	开栅镇北徐村股份经济合作社以 70 万元资金入股山西利源砭业有限公司项目，项目合同期限为 2024 年 4 月 6 日至 2025 年 4 月 5 日。山西利源砭业有限公司项目 12 月 31 日前，向开栅镇北徐村股份经济合作社支付固定收益 56000 元。
49	2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目	完成农机出租，租期为两年，每年收益 5.1 万元。
50	2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目	南安镇北胡村股份经济合作社以 70 万元资金入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目，项目合同期限为 2024 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 25 日。山西利源砭业有限公司项目向南安镇北胡经济合作社支付固定收益 56000 元。

**D12 环境效益指标满分 5 分，得分 5 分。**

用以反映和考核项目实施后是否维护区域生态环境。

2024 年度文水县衔接资金项目在实施后对区域生态环境的维护效果显著，主要体现在以下方面：文水县通过衔接资金支持农业面源污染治理项目，解决肉牛养殖业带来的污染问题。通过畜禽粪污资源化利用技术，有效减少了磁窑河等汾河支流的污染物排放。磁窑河文水出境断面水质已提升至地表水Ⅲ类标准，实现了水质与人居环境的同步改善。衔接资金用于乡村旅游重点村和精品示范村的人居环境整治；水源地规范化整治，保障饮用水安全等。

根据指标评分标准，该指标得分 5 分。

**D13 可持续影响指标满分 5 分，得分 4 分。**

项目后续跟进及成效发挥的可持续情况。

严格执行《中央和省级衔接推进乡村振兴补助资金负面管理清单》要求，建立“两报两审”决策程序，确保项目安排的民主性和科学性。明确县、乡、村三级管理责任，实行经营性资产“谁受益谁管理”、公益性资产“行业部门+属地管理”的双轨制。项目资产需完成确权登记并纳入全国防返贫监测信息管理系统。

成立由县委农村工作领导小组牵头的联席会议制度，农业农村局、财政局等多部门协同推进。乡镇设立乡村振兴工作站，配备专职人员负责项目资产登记、收益分配等具体工作。通过“以

工代赈”项目培养本土人才，建立项目管护人员培训制度。但个别项目缺少后期管护制度，如：2024 年西城村灌溉配套设施建设项目缺少后期管护制度，扣 1 分。

根据指标评分标准，该指标得分 4 分。

## **D21 受益群众满意度指标满分 5 分，得分 5 分。**

考察受益群众满意度情况。

本项目绩效评价受益群众满意度调查共设计发放问卷 150 份，实际回收 150 份，问卷回收率 100%，其中有效问卷 150 份，问卷有效率 100%。根据调查结果得出平均满意度为 90.12%。

因此，根据指标评分标准，该指标得 5 分。

## **五、主要经验和做法**

因地制宜、强化农村建设

县乡村振兴等多部门，紧密协作，根据各地实际情况，紧紧围绕农村基础设施建设、经济发展等方面，致力于提高农村人民的生活水平，同时，大力发展当地特色产业，带动村民致富。

## **六、存在的问题**

### **（一）个别项目资金投入不符合政策支持方向**

评价组通过查看项目资料发现 11 个项目不符合《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14 号）“三、突出资金支持重点，3.扶持方式：避免

简单入股分红”。如下：

2024 年度下曲镇忠义村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度下曲镇永乐村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度西城乡东城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目、2024 年度开栅镇北徐村入股山西利源砭业有限公司 2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目等 11 个项目分别入股 70 万元，每年收取固定收益。

## （二）绩效指标不完善

2024 年吕梁市文水县早熟马铃薯高产创建项目资金绩效目标表缺少质量指标。

## （三）《衔接资金资产确权登记表》未明确日期

北夏祠村环卫工程配套车辆项目、上贤村环卫工程配套车辆项目《衔接资金资产确权登记表》未签署日期。

## （四）缺少项目制度和财务管理制度

福达肉牛养殖建设项目在项目实施中针对本项目制度和财务管理制度。

## （五）缺少管护制度

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目缺少后期管护制度。

## （六）未进行询价

2024 年农村公路日常养护市级补助资金项目中养护单位遴

选未经过询价程序，2024 年度经济林提质增效项目施工单位遴选未经过询价程序；

（七）未编制预算

2024 年农村公路日常养护市级补助资金项目未编制预算；

（八）结算延迟

截至 2025 年 10 月，2024 年文水县农村公路养护工程项目结算未完成。

（九）工程量支付证书缺少日期

2024 年文水县农村公路养护工程项目工程量支付证书缺少日期；

（十）询价过程中参会人员签到表无日期

上贤村环卫工程配套车辆项目询价文件及参会人员签到表无日期

（十一）结算价超合同价

2024 年度经济林提质增效项目合同价 28.44 万元，竣工决算金额 30.33 万元。

（十二）合同约定支付方式不明确

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目文水县西城乡西城村民委员会与山西兴一农塑料制管有限公司签订《购销合同》约定：支付不超过交货总价 90% 的货款，验收合格后一次性支付结余款

项。

### （十三）支付延迟

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目 2024 年 11 月 6 日通过验收；2025 年 1 月 24 日，文水县西城乡西城村民委员会支付山西兴一农塑料制管有限公司 52.82 万元。

### （十四）部分项目未在计划时间内完工

评价组通过查看项目资料、实地走访等形式，14 个项目未在计划时间内完成，如下：

2024 年“四好农村路”建设市级补助资金、2024 年文水县农村饮水安全工程维修养护、2024 年农村供水水质提升专项行动、2024 年度凤城镇沟口村光伏发电项目、2024 年度凤城镇西旧村光伏发电项目、2024 年度南安镇高车村光伏发电项目、2024 年度开栅镇北峪口村光伏发电项目、2024 年度孝义镇平陶村光伏发电项目、2024 年度孝义镇乐村光伏发电项目、2024 年度下曲镇杜村购买农机出租项目、2024 年度下曲镇石永村购买农机出租项目、2024 年度下曲镇梁家堡村购买农机出租项目、2024 年度南安镇榆林村新建恒温冷库出租项目、2024 年度北张乡北张村购买环卫保洁设备出租项目、2024 年度北张乡南武涝村购买环卫保洁设备出租项目、2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目。



## 七、下一步改进意见

### （一）强化责任追究、强化政策合规性审查

对偏离政策方向的项目启动预警，限期整改或收回资金。

对项目申报方向、资金用途进行前置审核，确保符合政策支持领域。

### （二）完善绩效指标

完善项目指标，针对项目设置清晰、可量化的质量指标。

### （三）规范衔接资金资产确权登记

北夏祠村环卫工程配套车辆项目、上贤村环卫工程配套车辆项目《衔接资金资产确权登记表》规范填写，签署日期。

### （四）加强项目制度建设

主管部门在实施下年度项目中，监督实施主体的制度建设情况及执行情况。

### （五）加强管护制度

2024 年西城村灌溉配套设施建设项目实施单位依据本项目实际，制定后期管护制度。

### （六）加强项目遴选工作

实施单位在后续项目实施中，严格执行询价相关制度。

### （七）加强编制预算

实施单位在后续项目实施中，严格执行项目预算编制。

#### （八）按时进行项目结算

实施单位加紧项目相关工作，按照时间节点完成项目结算工作。

#### （九）规范工程量支付证书

实施单位应加强项目执行中的规范性。

#### （十）加强询价规范性

实施单位应该加强询价过程中的规范性。

#### （十一）建立动态成本监控机制，及时预警纠偏

以合同价为基准，建立“月度成本跟踪表”，实时记录已发生成本、待发生成本及新增变更成本，动态计算累计成本与合同价的偏差率。

#### （十二）明确合同支付方式

文水县西城乡西城村民委员会与山西兴一农塑料制管有限公司签订《购销合同》应明确支付货款的比例。

#### （十三）明确合同约定，按照合同执行

实施单位应明确合同约定支付方式，按照合同约定执行。

#### （十四）加强项目监管、保证项目实施进度

加强项目建设周期的管理，在保障质量的前提下，按期完成。

### 八、绩效评价结果应用建议

#### （一）评价结果公示

依据《政府信息公开条例》等相关规定，将绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。建议将评价结果作为下一年度财政预算综合平衡考虑的依据。

（二）反馈问题至项目主管单位与实施单位，督促问题整改  
对本次绩效评价过程中发现的问题，及时反馈项目主管单位和项目实施单位，由项目主管单位与项目实施单位整改存在的问题，将整改结果上报文水县财政局。

## 九、其他说明的问题

无。

## 十、附件

附件：1.绩效评价指标体系

附件：2.2024 年度文水县衔接资金项目实施内容完成情况明细表

附件：3.资金合规性检查报告

附件：4.问卷调查

附件：5.访谈提纲

山西森邦项目管理有限公司

2025 年 9 月 29 日

附件：1.绩效评价指标体系

附表 1-1 2024 年度文水县衔接资金项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
A 决策	20	A1 项目立项	10	A11 立项依据充分性	5	项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家、山西省关于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合得 2 分，不符合得 0 分；②项目立项是否与项目实施单位职责范围相符，属于该部门履职所需，符合得 1 分，不符合得 0 分；③项目是否属于衔接资金支持范围，符合得 1 分，不符合得 0 分；④项目是否与相关部门同类项目或主管单位内部相关项目重复，不重复得 1 分，重复不得分。	3
				A12 立项程序规范性	5	项目申报入衔接资金项目库是否符合要求，用以考核项目入库程序规范情况。项目申请是否经过前期调研、专家论证，设立过程是否符合审批流程及相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①按照山西省乡村振兴局印发的《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库指南（试行）》执行，其中跨区域、规模化的项目实施主体为乡镇或部门，其中乡镇实施项目应当按照拟定申报项目-征求村级意见-会议研究确定-乡镇进行公示-部门审查-县级审定程序确定。部门实施项目应当按照拟定申报项目-征求乡村意见-会议研究确定-部门进行公示-县级审定程序确定。本项内容满分为 3 分，在项目打分时，每缺少 1 项环节印	5

2024 年度文水县衔接资金项目支出绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		A2 绩效目标	6				证资料，扣除 0.5 分。（部门实施项目缺少 5 个环节，扣除 3 分）。②项目是否按照规定的程序申请立项，取得可研批复或备案文件；按照相关程序设立得 2 分，否则不得分。	
				A21 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，相关得 1 分，不相关不得分；②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，符合得 1 分，不符合不得分；③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，匹配得 1 分，不匹配不得分。未针对项目情况设定绩效目标，但依据立项批复内容实施，扣 2 分。	3
				A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，细化得 1 分，未细化不得分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，符合得 1 分，不符合不得分；③是否与项目目标任务数或计划数相对应，对应得 1 分，不对应不得分。	2
		A3 资金投入	4	A31 预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证，且与前期实际调研情况相符，是得 1 分，否则不得分；②预算内容与项目内容是否匹配，是得 0.5 分，否则不得分；③预算确定的项目资金量是否与项目工作任务量相匹配，是得 0.5 分，否则不得分。	2
				A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理	①预算资金分配依据是否充分，依据充分得 1 分，不充分不得分；②资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相	2

2024 年度文水县衔接资金项目支出绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
						性情况。	适应，分配合理得 1 分，不合理不得分。	
B 过程	30	B1 资金管理	15	B11 资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，按照完成百分比计算指标得分。 实际到位资金：2024 年内落实到其他项目的资金。 预算资金：2024 年内预算安排到项目的资金，包括本年度内涉及预算的调增、调减资金。 一定时期内，资金全部到位的，得满分；未全部到位的，根据计算出的资金到位率扣除相应的分值。	5
				B12 预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。按照完成百分比计算指标得分。 实际支出资金：2024 年度内其他项目实际支出的资金。 执行率在 95%以上（含）得 4 分；95%-90%（含）的，得 3 分；90%-85%（含）的，得 1 分；低于 85%的，不得分。	5
				B13 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 2 分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分，否则不得分； 发现存在负面清单、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本指标不得分。	5

2024 年度文水县衔接资金项目支出绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
		B2 组织实施	15	B21 管理制度健全性	9	项目的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目主管部门或实施单位是否针对该项目制定了或具有相应的财务和业务管理制度（实施方案）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评价过程中，每发现 1 项不符合要求，扣除 1 分，扣完为止。	8
				B22 制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目严格遵照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关管理制度或项目实施方案执行，程序执行到位，得 2 分，否则不得分； ②合同管理是否执行到位，是否严格按照合同要求实施，分值 2 分，否则不得分； ③项目合同书、申请资料、审批资料、资金拨付资料等资料是否齐全并及时归档，及时归档得 2 分，否则不得分；	4
C 产出	30	C1 产出数量	10	C11 实际完成情况	10	项目实施的实际情况与计划完成情况的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成情况是实际完成内容与计划完成内容的比较，全部完成得 10 分，发现项目未完成的情况，按照已完工工程量比例得分。 实际完成内容：项目期内本项目实际完成内容。 计划完成内容：项目期内本项目计划完成内容。	10
		C2 产出时效	8	C21 完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	实际完工时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完工时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	1

2024 年度文水县衔接资金项目支出绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
							在计划完成时间内完成得满分，每滞后一个月扣 1 分（不满 1 个月按 1 个月计算），扣完为止；在 2024 年内已完工，但未开展竣工手续，得一半分。	
		C3 产出质量	6	C31 验收合格情况	6	考核工程验收质量是否合格，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	存在已完成项目建设内容但未验收的情况，有一项扣 0.5 分，扣完为止；若存在应完工未完工未验收项目，有一项扣 0.5 分，扣完为止。	5.5
		C4 产出成本	6	C41 成本控制情况	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际成交金额均以预算金额（无预算时以概算、估算、合同金额）为限，无成本超支、浪费现象的情形，得满分；结算价每超出合同金额 10%，有一项扣 0.5 分，扣完为止，不足 10%按照 10%计算。	6
D 效益	20	D1 实施效益	15	D11 提升受益群体幸福度	5	考察项目对受益群体是否提高幸福度。	与项目实施前相比，项目实施后，居民生活得到显著改善，得 5 分，每发现一个项目未达预期效果，扣 1 分，扣完为止。	4
				D12 环境效益	5	用以反映和考核项目实施后是否维护区域生态环境。	项目建设过程中和建成后，有效地维护区域生态环境，得满分，没有起到维护区域生态环境的效果不得分。否则每出现一例影响维护区域生态环境的情况，扣 0.5 分，扣完为止。	5
				D13 可持续影响	5	项目后续跟进及成效发挥的可持续情况。	①制度可持续：项目主管单位是否制定后期管理相关制度，得 1 分； ②人员可持续：项目主管单位是否有相应的人员负责管理项目工作，得 1 分； ③实地调研过程中，每发现 1 项不符合	4



2024 年度文水县衔接资金项目支出绩效评价报告

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
							要求或影响项目可持续性的情况，扣 0.5 分，扣完 3 分为止。	
		D2 项目满意度	5	D21 受益群众满意度	5	受益群众满意度情况。	设计调查问卷，抽样调查服务对象满意程度。问卷结果分析得到的满意度在 90%（含）以上得满分，每低于 1%扣除 0.2 分，（不足 1%的按 1%计算）。	5
总分								84.5

附件：2.2024 年度文水县衔接资金项目实施内容完成情况明细表

附表 2-1 实施内容明细表

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
1	补助类	2023 年农业生产托管市级奖补及农机具补贴	文水县	现代农业发展服务中心	现代农业发展服务中心	对 2023 年度购置的农业生产托管机具进行补助，补助 156 台作业机具共计 39.3 万元；对 41 家托管服务主体进行市级资金奖补，兑付补助资金 53 万元
2	产业发展	文水县有机旱作示范园区项目	苍儿会村	农业农村局	种植大户郝如强	示范园区 1000 亩，采用玉米全膜起垄宽窄行有机旱作种植技术模式，购买种子，肥料，地膜等农业生产资料
3	产业发展	粮油作物试验种植项目	南贤村	农业农村局	山西诚信种业有限公司	建立大麦引种试验种植面积 10.3 亩；豌豆引种试验种植面积 10.5 亩，豌豆收割后种植玉米大豆带状复合种植 10.5 亩；早稻引种试种植面积 22 亩。
4	产业发展	农源薯业专业合作社早熟马铃薯高产创建示范片	东宜亭村	农业农村局	文水县农源薯业专业合作社	早熟马铃薯高产创建项目总面积 1000 亩，其中：1、建设 100 亩“三新技术”展示田，即 4 个高产马铃薯脱毒新品种；单垄单行播种新技术、马铃薯数字化管理新技术、农机自动化作业新技术；生物全降解地膜新农资、2、建设 900 亩集成技术应用田，应用单

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						垄双行膜下滴灌+10 项管理集成技术，使用优良种薯 17 吨、肥料 33 吨、农机作业 1000 亩、制作室外示范标牌 1 块、试验标牌 20 块、使用绿色食品标准农药，有效提高马铃薯的产量和品质，产品质量达到“绿色食品认证标准”，亩产达到 3000 公斤以上，
5	产业发展	山西浩田农业发展有限公司早熟马铃薯高产创建项目	上段村	农业农村局	山西浩田农业发展有限公司	建设 100 亩“三新技术”展示田，布置 4 个新品种试验和 2 项新技术以及 1 个新农资试验点。集成技术 20 应用田 900 亩，集中展示马铃薯水肥一体化技术配套膜上覆土技术和高垄栽培技术以及施用矿物生物菌肥
6	产业发展	良种基地建设项目	开栅村，沟口村，上贤村，南武潞村，下曲庄村，朱家堡	农业农村局	山西诚信种业有限公司	建设规模 1300 亩：1. 在南贤村建立冬小麦扩繁田 180 亩；2. 建立高粱制种田 200 亩，制种地点分别在开栅村 110 亩上贤村 60 亩、朱家堡村 30 亩；3. 建立大豆扩繁田 535 亩，制种地点在南贤村 230 亩（复播扩繁田 180 亩、春播扩繁田 50 亩）、南武潞村 50 亩、下曲村 55 亩、成家山 200 亩；4. 建立玉米亲本繁育田 385 亩，

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
			村，南贤村			制种地点分别在南贤村 80 亩、成家山 200 亩、南武涝村 50 亩、下曲村 55 亩
7	产业发展	全生物降解地膜推广应用	文水县	农业农村局	文水县农源薯业专业合作社，田园薯业专业合作社，长青农牧科技有限公司，聚鑫源种植专业合作社，山西诚信种业有限公司，文水县孝子渠丰达种植家庭农场，文水县海林种植专业合作社，文水润农科技有限责任公司	凤城镇、刘胡兰镇、下曲镇、北张乡、马西乡、西槽头乡等，共实施 6000 亩。推广应用全生物降解地膜。
8	产业发展	玉米单项技术膜下滴灌	尹家社村	农业农村局	文水县安顺丰玉米种植	①推广玉米膜下滴灌应用技术，示范推广面积 2000 亩。②选择抗

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
		技术推广应用			专业合作社	病虫害适合我县本地生产的玉米良种,引进云天化测土配方肥(控释型)肥料,在玉米需肥关键时期,通过滴灌系统进行施肥。同时集成多种新配套③在项目区主推玉米膜下滴灌技术,促进玉米增产增效。
9	产业发展	菌根真菌有机肥推广示范项目(单项技术应用推广)	北张乡,下曲镇,西槽头乡	农业农村局	文水润农科技有限公司	创建菌根真菌示范片 6000 亩,建设内容: 1. 物化投入 30 万元: 购买菌根真菌土壤改良剂 6000kg; 2. 技术指导服务投入 1 万元: 其中示范标牌制作费 0.7 万元,技术资料印刷费 0.3 万元。
10	补助类	小麦补贴	文水县	农业农村局	11 个乡镇 75 村 1903 户	2023 年冬小麦种植涉及 11 个乡镇 75 村 1903 户,种植面积 9903.62 亩,补贴标准为每亩 100 元,资金通过《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”服务平台》直接拨付到农户卡中。
11	补助类	油料补贴	文水县	农业农村局	8 个乡镇 22 个村 216 户	文水县农业农村局组织各乡镇各村进行种植面积登记、核实、公示,共 8 个乡镇 22 个村 216 户种植 1230.71 亩我县按照省级资金 10 元/亩、市级资金 100 元/亩标准,亩共 110 元的补贴标准

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						进行补贴,共补贴资金 135378.10 元,通过《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”服务平台》发放
12	补助类	大豆玉米带状复合种植补助	文水县	农业农村局	12 个乡镇 103 村 506 户	2024 年我县实施大豆玉米带状复合种植 1 万亩,涉及 12 个乡(镇)
13	补助类	2024 年文水县“三品认证”项目奖补资金	文水县	农业农村局	8 家企业	对 2024 年新认证的 4 个绿色食品认证主体的 10 个产品进行奖补,每一个绿色食品主体加一个产品补助 4 万元,多加一个产品加 1 万元。
14	补助类	病死畜禽及病害产品无害化处理市级配套	北贤村	畜牧兽医服务中心	各乡镇人民政府、呈泰生物科技有限公司	对 2023 年期间承担病死畜禽的无害化处理的实施补助。
15	产业发展	福达肉牛养殖建设项目	城子村	农业农村局	文水县城子村福达养殖场	项目建设规划占地 40.2 亩,主要建设内容:新建牛棚 20 栋,每栋长 60 米,宽 12.95 米,合计 15540 平方米;室外地面硬化 8000 平方米;堆粪场 1 栋,长 67 米,宽 10 米,合计 670 平方米;尿液地沟 270 米;办公室 1 座,长 48 米,宽 8 米,合计 384 平方米;饲料库 1 座,长 84 米,宽

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						15 米，合计 1260 平方米；围墙 580 米等其它辅助配套设施。
16	产业发展	文水县辰耀牧业有限公司标准化肉鸡养殖场建设项目	孝子渠村	农业农村局	文水县辰耀牧业有限公司	项目建设规划占地 22.8108 亩，建设内容主要包括土建工程和设备购置两部分。1、土建工程，面积共计 8226 平方米，体积 50 立方米。（1）新建鸡舍 5 栋。（2）操作间 5 间共 90 平方米。（3）办公室、宿舍及管理用房等共 300 平方米。（4）厨房餐厅 60 平方米。（5）锅炉房 96 平方米。（6）污水池 50 立方米。
17	产业发展	文水县鑫丰源养殖有限公司鸡舍改造项目	马西村	农业农村局	文水县鑫丰源养殖有限公司	改建肉鸡圈舍 2 栋 2600 平方米（每栋长 80 米，宽 16.25 米），配套相应的养殖设备、取暖设备等，
18	补助类	新增能繁母猪补助	凤城镇	畜牧兽医服务中心	文水县富农诚信有限公司	对我县二级扩繁场新增能繁母猪按照 300 元/头标准给予补助。
19	补助类	病死动物及病害产品无害化处理收集点建设及运行补助	文水县	畜牧兽医服务中心	呈泰生物科技有限公司	对承担病死畜禽无害化处理企业的水、电、气等运维补助。

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
20	补助类	病死猪无害化处理	北贤村	畜牧兽医服务中心	呈泰生物科技有限公司	对 2023 年期间承担病猪禽的无害化处理的实施补助。
21	产业发展	现代渔业生产发展资金	文水县	农业农村局	山西世泰湖文化旅游发展有限公司、山西苍儿会农牧科技有限公司、吕梁长青农牧科技有限公司、文水世泰湖生态水产养殖有限公司、文水县大村龙泉水产养殖专业合作社	建设 100 亩养虾池塘，池塘便道修建 130 米等基础设施建设；建设苗种培育池 7 个，池塘清淤等基础设施建设；修筑截流沉淀池 1 个，池塘升级改造 480 平方米，维修引水渠道 65 米，修筑集污池 1 座，购置竖流沉淀器 1 套，购置便携式水质分析仪、水质在线监测仪等，以及其他附属设施设备；改造原有库房 500 平方米、新建 PP 养殖池基础 5 处、新建微滤机水池、沉淀池等，埋设循环水管道 432 米，购置 PP 养殖桶 5 个、双排污管道系统 5 套、竖流沉淀器 5 套、全自动滚筒微滤机 1 套、管道式紫外线杀菌器带自动清洗 1 套、生物过滤器 1 套、循环动力水泵 1 台、智能控制器 1 套、罗茨风机 2 台、高效溶氧锥 1 台、溶氧锥压力泵 1 台及附属设施设备购置安装；修筑水源进水净化池 1 座、新建水池 1 座、埋设 U-PVC 进水管 100



序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						米、修建简易大棚防护 453 平方米、现状鱼池修复 700 平方米、两坝三池片石砌筑 3.6 立方米、池顶及周边抹灰防水 215.97 平方米、尾水净化利用水池 1 座、购置箱体式紫外线杀菌器 1 套及附属管件配套设备购置安装；砌筑标准化三文鱼流水养殖池基础 4 个及配套基坑清理等；砌筑尾水处理池、竖流沉淀池、排污池及配套附属设施；购置 PP 养殖桶 4 个；购置竖流沉淀器 1 套及附属管件和配套设备安装。
22	产业发展	2024 年度经济林提质增效项目	文水县	林业局	林业局	核桃经济林标准化管理 1000 亩。通过对核桃经济林进行整形修剪、高接换种、土肥水管理、有害生物防治、技术培训等标准化管理技术措施，推广应用配套实用技术，使核桃产量和品质明显提高。
23	补助类	985 产业链扶持资金	开栅镇，刘胡兰镇	农业农村局	三家 985 产业链主企业	各企业在抖音，京东等发放宣传广告，在中央 CCTV 进行广告宣传
24	产业发展	2024 年东庄村水利灌溉	东庄村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	修建 U 型支渠 2160 米（开口 1.2 米、底部宽 0.4 米、深 1 米）

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
		建设项目				
25	产业发展	2024 年寄谷庄村东灌溉渠项目	寄谷庄村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	寄谷庄村东修建 U 型渠道 1520 米，建设桥梁 9 座
26	产业发展	2024 年田家堡村村西灌溉渠项目	田家堡村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	田家堡村至寄谷庄村道西修建 U 型渠道 960 米，建设桥梁 4 座、水闸 3 个
27	产业发展	2024 年西城村灌溉配套设施建设	西城村	西城乡人民政府	西城村委	配套管道约 21000 米
28	产业发展	2024 年东庄村灌溉渠道分水闸建设项目	东庄村	南武乡人民政府	东庄村委	18 个分水闸
29	产业发展	北张村农田基础设施改造项目	北张村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	1. 村东小区西面田间路 300 米、西南道口田间路 150 米，共 450 米道路硬化；2. 八斗南 480 亩地内的管道改造；3. 17 眼机井换泵（90 泵）、防水线，5 个井房的修缮、新建两个井房；4. 村西 700 亩地内的低压裸线换地缆线 2840 米
30	产业发展	2024 年小额信贷贴息项	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	通过贷款贴息补贴政策，解决脱贫户和边缘易致贫对象发展生产

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
		目				资金不足问题，有效激活内生发展动力
31	产业发展	2024 年小额信贷风险补偿金项目	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	交纳风险补偿金，为脱贫户发放小额贷款提供保障，使脱贫户和边缘户发展生产
32	产业发展	2024 年健康保险	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	充分发挥保险业优势，为脱贫人口和易致贫返贫人口提供兜底政策，确保不发生规模性致贫返贫
33	产业发展	2024 年价格险	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	为种植玉米的脱贫户和“三类户”办理价格险，规避市场风险
34	产业发展	2024 年防返贫险	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	充分发挥保险业优势，为脱贫人口和易致贫返贫人口提供保障，防止规模性致贫返贫
35	生产发展	2024 年度南庄镇南庄村水果深加工建设项目	南庄村	组织部、南庄镇人民政府	南庄村股份经济合作社	修建加工厂车间 200 平方米，仓库 100 平方米，购买水果干加工相应设备
36	生产发展	2024 年度南武乡麻家寨村新建醋厂项目	麻家寨村	组织部、南武乡人民政府	麻家寨村股份经济合作社	建设生产陈醋车间 640.32 平方米（长 80.04 米、宽 8 米），主体建筑为砖混结构，屋顶为人字顶坡屋，采用岩棉复合板材料。内部包括库房、蒸料车间、醋酸发酵车间、存储车间、冲瓶车间、灌装车间、包装车间、员工更衣

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						室等 8 个区域。醋厂内部地面采用水泥铺面、内外墙为清水砖墙（不抹灰），外部修建混凝土散水及水泥坡道，购买 1 个 20 吨不锈钢储存罐。
37	生产发展	2024 年度凤城镇沟口村光伏发电项目	沟口村	组织部、凤城镇人民政府	沟口村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施
38	生产发展	2024 年度凤城镇西旧村光伏发电项目	西旧村	组织部、凤城镇人民政府	西旧村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施
39	生产发展	2024 年度南安镇高车村光伏发电项目	高车村	组织部、南安镇人民政府	高车村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施
40	生产发展	2024 年度开栅镇北峪口村光伏发电项目	北峪口村	组织部、开栅镇人民政府	北峪口村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施
41	生产发展	2024 年度孝义镇平陶村光伏发电项目	平陶村	组织部、孝义镇人民政府	平陶村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
		目				
42	生产发展	2024 年度孝义镇乐村光伏发电项目	乐村	组织部、孝义镇人民政府	乐村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施
43	生产发展	2024 年度南庄镇温云营村光伏发电项目	温云营村	组织部、南庄镇人民政府	温云营村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施
44	生产发展	2024 年度马西乡河西村购买农机出租项目	河西村	组织部、马西乡人民政府	河西村股份经济合作社	购买农业机械，包括拖拉机 1 台（配套液压翻转犁、旋耕机、播种机各 1 台）、穗茎兼收玉米收获机 1 台、装载机 1 台、三轮车 1 辆。
45	生产发展	2024 年度马西乡牛家垣村光伏发电项目	牛家垣村	组织部、马西乡人民政府	牛家垣村股份经济合作社	建设安装光伏发电设施
46	生产发展	2024 年度马西乡孝子渠村新建肉牛养殖场出租项目	孝子渠村	组织部、马西乡人民政府	孝子渠村股份经济合作社	新建简易牛棚 2 座（占地面积 982.3 平方米），硬化通道面积 258.5 平方米（边墙高度 1 米），并配套给排水、电力等附属设施
47	生产发展	2024 年度下曲镇杜村购	杜村	组织部、下曲镇人民政府	杜村股份经济合作社	购买双收收割机、大型拖拉机各 1 台及配套农业机具

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
		买农机出租项目		府		
48	生产发展	2024 年度下曲镇石永村购买农机出租项目	石永村	组织部、下曲镇人民政府	石永村股份经济合作社	购买双收收割机 2 台
49	生产发展	2024 年度下曲镇梁家堡村购买农机出租项目	梁家堡村	组织部、下曲镇人民政府	梁家堡村股份经济合作社	购买双收收割机、大型拖拉机各 1 台及配套农业机具
50	生产发展	南安镇榆林村新建恒温冷库出租项目	榆林村	组织部、南安镇人民政府	榆林村股份经济合作社	1. 建设冷库 3 间，建筑面积 270 平方米（长 18 米、宽 15 米、高 5 米），为钢架大棚，四周均为 10cm 隔热夹层板，库房喷涂 10cm 硬质聚氨酯泡沫塑料；2. 建设厂棚 126 平方米，并完成地面硬化；3. 完成电气工程、制冷设备、储存设施的采购安装。
51	生产发展	2024 年度刘胡兰镇伯鱼村、资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	伯鱼村	组织部、刘胡兰镇人民政府	伯鱼村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
52	生产发展	2024 年度南庄镇信贤村购买工程机械出租项目	信贤村	组织部、南庄镇人民政府	信贤村股份经济合作社	购买装载机 2 台、叉车 1 台
53	生产发展	2024 年度刘胡兰镇段城村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	段城村	组织部、刘胡兰镇人民政府	段城村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
54	生产发展	2024 年度刘胡兰镇上段村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	上段村	组织部、刘胡兰镇人民政府	上段村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
55	生产发展	2024 年度西城乡武良村新建冷库出租项目	武良村	组织部、西城乡人民政府	武良村股份经济合作社	1. 建设冷库 4 间。冷库建筑面积共计 216 平方米（建筑面积共计 216 平方米，框架工程为钢架大棚，高度为 5 米），并配套附属设施建设；2. 建设操作棚 110 平方米、路面硬化 460 平方米；3. 完成电气工程、制冷设备、储存设施的采购安装，项目实施地点为武良小学院内西侧空地。

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
56	生产发展	2024 年度刘胡兰镇新堡村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	新堡村	组织部、刘胡兰镇人民政府	新堡村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
57	生产发展	2024 年度刘胡兰镇邢家堡村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	邢家堡村	组织部、刘胡兰镇人民政府	邢家堡村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
58	生产发展	2024 年度北张乡北张村购买环卫保洁设备出租项目	北张村	组织部、北张乡人民政府	北张村股份经济合作社	购买洗扫车 1 台
59	生产发展	2024 年度刘胡兰镇云周村资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	云周村	组织部、刘胡兰镇人民政府	云周村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
60	生产	2024 年度下	忠义村	组织部、下	忠义村股份	将扶持资金 70 万元入股山西大



序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
	发展	曲镇忠义村 资金入股山西大象农牧集团有限公司项目		曲镇人民政府	经济合作社	象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
61	生产发展	2024 年度下曲镇永乐村 资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	永乐村	组织部、下曲镇人民政府	永乐村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
62	生产发展	2024 年度西城乡东城村 资金入股山西大象农牧集团有限公司项目	东城村	组织部、西城乡人民政府	东城村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西大象农牧集团有限公司，村集体每年获得保底分红收益
63	生产发展	2024 年度北张乡南武涝村购买环卫保洁设备出租项目	南武涝村	组织部、北张乡人民政府	南武涝村股份经济合作社	购买洒水车 2 台、电动洒水车 1 台、电动扫地车 2 台、电动三轮车 4 台
64	生产发展	2024 年度开栅镇北徐村	北徐村	组织部、开栅镇人民政府	北徐村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股山西利源砭业有限公司，村集体每年获

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
		入股山西利源砷业有限公司项目		府		得保底分红收益
65	生产发展	2024 年度西槽头乡尹家社村购买农机出租项目	尹家社村	组织部、西槽头人民政府	尹家社村股份经济合作社	购买自走式玉米收获机 1 台、轮式拖拉机 1 台、液压翻转犁 1 台、旋耕机 1 台、深松机 1 台、自卸三轮汽车 2 台、双轴灭茬旋耕机 1 台
66	生产发展	2024 年度南安镇北胡村入股文水县荣盛达果品贸易有限公司项目	北胡村	组织部、南安镇人民政府	北胡村股份经济合作社	将扶持资金 70 万元入股文水县荣盛达果品贸易有限公司，村集体每年获得保底分红收益
67	就业项目	2024 年外出务工就业一次性交通补贴	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	加大务工就业交通补贴力度。对跨省务工和省内县外务工的脱贫户和监测户劳动力，每年给予一次性交通补贴。跨省务工的补贴标准最高不超过 1500 元；省内县外务工的补贴标准最高不超过 600 元。
68	就业项目	2024 年务工就业稳岗补助	文水县	人社局	人社局	补助 2024 年在同一单位累计务工就业 6 个月以上、平均月工资达到 1000 元以上的脱贫户、监测

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						户劳动力。
69	就业项目	2024 年帮扶车间务工就业稳岗补助	文水县	人社局	人社局	补助 2024 年度在帮扶车间务工 6 个月以上, 工资 1000 元以上的脱贫户、监测户劳动力。
70	基础设施建设	2024 年“四好农村路”建设市级补助资金	文水县	交通局	交通局	共涉及 27 条农村公路, 路线全长 36.422 公里。其中县乡公路改造工程, 共 7 条, 路线全长 8.980 公里; 建制村通双车道公路改造工程, 共 4 条, 路线全长 5.186 公里; 资源路产业路, 共 16 条, 路线全长 22.256 公里。
71	乡村建设行动	2024 年北辛店村基础建设项目	北辛店村	下曲镇人民政府	北辛店村委	村内路肩硬化约 5 万平方米, 扫道车 2 辆。
72	基础设施建设	2024 年农村公路日常养护市级补助资金	文水县	交通局	交通局	养护县乡村公路共 1161.83 公里。按行政等级分县道 135.116 公里, 乡道 276.463 公里, 村道 750.251 公里; 按技术等级分: 二级公路 65.183 公里, 三级公路 318.35 公里, 四级公路 778.297 公里。
73	乡村建设行动	2024 年上段村排水工程建设项目	上段村	刘胡兰镇人民政府	刘胡兰镇人民政府	1. 村东南角修建 4 米*5 米排水坑; 2. 恢复毛砂路面 500 平方米; 3. 清理村西酒厂后的路面 6 米

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						*150 米，硬化路面 80 平方米及管道排水 70 米；4. 修建直径 1.5 米的排水圆坑
74	农村供水水质提升	文水县农村饮水安全工程维修养护	文水县	水利局	水利局	市级维修养护工程 9 处，管理房修缮 7 万元，更换管网 33 万元，三个责任公示牌共 2.5 万元，维修蓄水池 3 万元，计量设施维护 8 万元，次氯酸钠发生器 14.8 万元，水泵配套 12.7 万元。
75	农村供水水质提升	农村供水水质提升专项行动	文水县	水利局	水利局	农村饮水维修养护数量 3 处，提高 16.2667 万人的农村饮水保障
76	产业发展	上贤村环卫工程配套车辆	上贤村	孝义镇人民政府	上贤村民委员会	采购明宇重工 935P 装载机、金彭自卸电动三轮车。
77	产业发展	北夏祠村环卫工程配套车辆	北夏祠村	孝义镇人民政府	北夏祠村民委员会	采购 A15 德高伟蓝清洁扫地车、四轮全能王七刷德高伟蓝清洁扫地车。
78	乡村建设行动	南武乡南明阳村配备垃圾清理车项目	南明阳村	南武乡人民政府	西明阳村民委员会	村内配备垃圾清运车 1 辆（柴油），垃圾清运电动三轮车 5 辆，电动洒水车 1 辆。
79	基础	千万工程重	孝义	农业农村局	孝义镇上贤	孝义上贤村：广场厕所改造、戏

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
	建设	点村人居环境整治	镇，下曲镇		村村委和下曲镇北辛店村委	台及两侧提升整治、更换窗户等；下曲镇北辛店村：建设小矮墙 300 米，残垣断壁 200 米整治。
80	补助类	2024 年农村人居环境整治补助资金	文水县	农业农村局	北张乡人民政府和下曲镇人民政府	北张乡：北张村、武村主干道路硬化和绿化等；下曲镇：梁家堡村 G241 国道（梁南线）及段马线路经下曲村、梁家堡村主干道路硬化和绿化等
81	乡村建设行动	2024 年上贤村容村貌提升项目	上贤村	孝义镇人民政府	孝义镇人民政府	路肩硬化、购买扫地车、公共厕所改造及周边提升。
82	乡村建设行动	2024 年温云村太阳能路灯项目	温云村	南庄乡人民政府	南庄乡人民政府	立杆太阳能路灯 199 盏。
83	乡村建设行动	2024 年武陵村太阳能路灯项目	武陵村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	武陵村村内安装立杆太阳能路灯 208 盏，墙装太阳能路灯 30 盏。
84	乡村建设行动	2024 年狄家社村太阳能路灯项目	狄家社村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	狄家社村村内各街道安装立杆太阳能路灯 266 盏。
85	乡村建设行动	2024 年马东村太阳能路灯项目	马东村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	马东村村内安装立杆太阳能路灯 100 盏。
86	乡村	2024 年马村	马村	乡村振兴中	乡村振兴中	马村安装立杆太阳能路灯 72 盏，

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
	建设行动	太阳能路灯项目		心	心	墙装太阳能路灯 70 盏。
87	乡村建设行动	2024 年西明阳太阳能路灯项目	西明阳村	乡村振兴中心	县乡村振兴中心	西明阳村主要道路安装立杆太阳能路灯 106 盏。
88	乡村建设行动	2024 年马西村太阳能路灯项目	马西村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	马西村村内和进村路安装立杆太阳能路灯 100 盏。
89	乡村建设行动	2024 年穆家寨村太阳能路灯项目	穆家寨村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	穆家寨村村内安装立杆太阳能路灯 52 盏，墙装太阳能路灯 12 盏。
90	乡村建设行动	2024 年宜儿村太阳能路灯项目	宜儿村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	宜儿村村内及外环街道安装立杆太阳能路灯 400 盏。
91	乡村建设行动	2024 年门世村太阳能路灯项目	门世村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	门世村安装立杆太阳能路灯 546 盏。
92	乡村建设行动	2024 年沟口村太阳能路灯项目	沟口村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	沟口村村内安装立杆太阳能路灯 224 盏，墙装太阳能路灯 42 盏。
93	乡村建设行动	2024 年王家堡村太阳能路灯项目	王家堡村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	王家堡村安装立杆太阳能路灯 203 盏。
94	乡村建设行动	2024 年石永村太阳能路灯项目	石永村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	石永村村内安装立杆太阳能路灯

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
	建设行动	村太阳能路灯项目		心	心	462 盏。
95	乡村建设行动	2024 年朱家堡村太阳能路灯项目	朱家堡村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	朱家堡村村内安装立杆太阳能路灯 230 盏，墙装太阳能路灯 4 盏。
96	乡村建设行动	2024 年北贤村太阳能路灯项目	北贤村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	北贤村村内安装立杆太阳能路灯 210 盏。
97	乡村建设行动	2024 年索家堡村太阳能路灯项目	索家堡村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	索家堡村村内和进村路安装立杆太阳能路灯 138 盏。
98	乡村建设行动	2024 年杜村太阳能路灯项目	杜村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	杜村村内安装立杆太阳能路灯 210 盏。
99	乡村建设行动	2024 年梁家堡村太阳能路灯项目	梁家堡村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	梁家堡村村内安装立杆太阳能路灯 184 盏，墙装太阳能路灯 124 盏。
100	乡村建设行动	2024 年下曲庄村太阳能路灯项目	下曲庄村	乡村振兴中心	乡村振兴中心	下曲庄村村内安装立杆太阳能路灯 84 盏。
101	乡村建设行动	2024 年下曲村太阳能路灯项目	下曲村	下曲镇人民政府	下曲镇人民政府	立杆太阳能路灯 194 盏。
102	易地	2024 年归还	文水县	财政局	财政局	2024 年归还易地扶贫搬迁项目贷

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
	搬迁后扶	易地扶贫搬迁项目贷款部分本息款				款部分本息款
103	巩固三保障成果	2024 年雨露计划	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	对全县建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育（含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），每生每年给予 3000 元的补助。
104	巩固三保障成果	2024 年教育扶贫	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	补助考取二本 B 类以上脱贫家庭学生每年 5000 元，减轻学生家庭负担。
105	巩固三保障成果	2023 年创业致富带头人示范培训	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	创业致富带头人参与培训，带动脱贫户增收。
106	项目管理费	2024 年项目管理费	文水县	乡村振兴中心	乡村振兴中心	2024 年项目设计、监理费用
107	补助类	市场主体倍增	文水县	农业农村局	文水县奥利德果品进出	每新增一个市级以上农业龙头企业，并带动有密切利益联结机制



序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
					口有限公司	的 5 户农民专业合作社或 20 户家庭农场、个体工商户的要求的企业，一次性奖补 20 万元
108	补助类	2024 年“三夏”小麦机收作业用燃油补贴	文水县	现代农业发展服务中心	现代农业发展服务中心	对参加文水县 2024 年“三夏”小麦机收作业的农机服务组织、农机户等农业生产经营组织或个人进行补贴，每机收一亩小麦补贴 10 元。
109	补助类	2024 年新型经营主体市级奖补资金	文水县	现代农业发展服务中心	现代农业发展服务中心	新型经营主体市级奖补资金，分别奖补于文水县南庄镇温云村鑫宇种植家庭农场；文水县马西乡马西村春燕种植家庭农场；文水县马西乡孝子渠村丰达种植家庭农场；文水县新型农牧专业合作社。
110	补助类	动物防疫社会化服务补助	文水县	畜牧兽医服务中心	畜牧兽医服务中心	坚持“以乡镇为单位推进，乡不漏村、村不漏户、户不漏畜禽、畜禽不漏针”的强制免疫方针，保证全年畜禽口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、布病、猪瘟、新城疫、炭疽等动物重大疫病群体免疫密度常年维持在 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%，除炭疽、布病外免疫抗体合格率常年保持在 70%以上，常规动物疫病

序号	项目类型	项目名称	项目地点	项目主管部门	建设单位	建设内容
						做到应免尽免，做好免疫建档，消毒灭源，宣传等工作。
111	补助类	抗灾救灾第二批资金	文水县	农业农村局	农业农村局	秋粮作物“一喷多促”作业面积7359 亩
112	产业发展	抓田管抗灾害夺秋粮丰收百日攻坚	文水县	农业农村局	农业农村局	秋粮作物“一喷多促”作业面积18063 亩

## 附件：3.资金合规性检查报告

### 2024 年度文水县衔接资金项目资金合规性检查报告

为检查 2024 年度文水县衔接资金项目资金在拨付、支出、财务管理等方面的规范性，特制定合规性检查方案。对 2024 年度文水县衔接资金项目资金开展合规性检查。

#### 一、检查范围

2024 年度文水县衔接资金项目资金使用、财务管理等方面。

#### 二、检查依据

- （一）《中华人民共和国预算法》；
- （二）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020 年 10 月）；
- （三）《中华人民共和国会计法》（修订）（2017 年 11 月 4 日）；
- （四）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （五）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- （六）《关于印发〈省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2021〕45 号）；
- （七）《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见的通知》（晋财农〔2022〕35 号）；

(八) 项目实施单位财务管理制度、资金管理制度；

(九) 项目所涉及的会计凭证等财务资料；

(十) 其他有关的法律法规规章、政策文件。

### 三、合规性检查情况

2024 年度文水县衔接资金项目预算资金 6210.84 万元，实际到位 6210.84 万元，实际支出 6184.38 万元。合规性检查情况详见下表。

合规性检查情况表

序号	检查内容	检查结果
1	资金申请的合规性	符合
2	资金拨付的完整性	符合
3	支付审批的完整性、合规性	符合
4	记账的真实性、完整性	符合

### 四、财务管理

2024 年度文水县衔接资金项目各实施单位具有健全的财务管理制度。

### 五、检查结论

2024 年度文水县衔接资金项目实行专款专用，未发现挤占、挪用、截留或套取现象。

## 附件：4.问卷调查

### 2024 年度文水县衔接资金项目绩效评价 ——受益群众满意度调查报告

#### 一、调研对象与调研内容

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目受益群众。

##### （二）调研内容

- 1.调研对象的基本信息，包括性别、年龄等；
- 2.调研对象对 2024 年度文水县衔接资金项目开展情况的评价；
- 3.调研对象对 2024 年度文水县衔接资金项目的意见和建议。

#### 二、调研方法与抽样方式

##### （一）调研方法

针对调查对象开展电子问卷调查工作。

##### （二）抽样方式

为保证社会调查工作的开展，评价组通过电子调查问卷发放问卷，收集被调查人员对 2024 年度文水县衔接资金项目的评价、看法和建议，共计发放调查问卷 150 份，其中群众调查问卷发放 103 份。

### **（三）问卷的发放和回收**

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在文水县财政局的协调配合下，组织安排问卷调查工作。

附录 4-1

2024 年度文水县衔接资金项目  
群众绩效评价调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受文水县财政局委托，我公司对 2024 年度文水县衔接资金项目的实施情况开展满意度调查。问卷采用不记名方式，数据仅用于统计分析。感谢您的支持与配合！

山西森邦项目管理有限公司  
2025 年 9 月

一、基础问题






1.您居住了多久？

选项	小计	比例
A.1-3 年	21	<div><div></div></div> 20.39%
B.3-5 年	8	<div><div></div></div> 7.77%
C.5-10 年	10	<div><div></div></div> 9.71%
D.10 年以上	64	<div><div></div></div> 62.14%
本题有效填写人次	103	

2.您所在当地 2024 年度是否有衔接资金项目？






选项	小计	比例
A.是	79	 76.7%
B.否	24	 23.3%
本题有效填写人次	103	

### 3.您是通过哪种途径了解项目情况的？

选项	小计	比例
村委公示栏	44	 42.72%
家人、朋友、村民告知	13	 12.62%
政府网站	31	 30.1%
公众号	12	 11.65%
宣传标语	3	 2.91%
本题有效填写人次	103	

## 二、满意度问题






### 1.您对项目实施后为您生活带来便利的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	79	 76.7%
B.比较满意	12	 11.65%
C.基本满意	11	 10.68%
D.不太满意	1	 0.97%
E.不满意	0	 0%







本题有效填写人次	103
----------	-----

2.您对项目实施过程中的满意程度？





选项	小计	比例
A.满意	80	 77.67%
B.比较满意	11	 10.68%
C.基本满意	11	 10.68%
D.不太满意	1	 0.97%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	103	

3.您对项目质量的总体满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	78	 75.73%
B.比较满意	11	 10.68%
C.基本满意	13	 12.62%
D.不太满意	1	 0.97%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	103	

4.您对项目后续管护情况的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	77	 74.76%

B.比较满意	10	 9.71%
C.基本满意	11	 10.68%
D.不太满意	3	 2.91%
E.不满意	2	 1.94%
本题有效填写人次	103	

## 附件：5.访谈提纲

### 访谈内容：

1.请您简要阐述 2024 年度文水县衔接资金项目实施的背景、目的以及依据的相关文件。

财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 国家林草局印发了《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14 号），指出优先支持联农带农富农产业发展，支持各地以产业发展规划为引领，重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具有民族特色、地域特色的手工业，并建立利益联结机制。

为了做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保如期完成过渡期内建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制、推动脱贫攻坚工作体系全面推进乡村振兴、健全农村低收入人口常态化帮扶机制“三大任务”，文水县人民政府优化财政衔接资金和统筹整合资金供给机制，并结合文水县脱贫攻坚实际情况。

2.请您简要阐述 2024 年度文水县衔接资金项目参与各方的职责及其履行情况？

文水县财政局：根据项目安排预算，按程序拨付资金，并对

预算资金进行管理及监督，组织开展绩效评价工作等；

项目主管部门：审定并收集本单位项目有关材料（包括详细设计方案、可行性研究报告等）；研究确定阶段性工作计划，听取项目系统建设进展情况；统筹解决项目建设过程中的重要问题和重大事项，协调有关部门解决项目建设中的各种问题；组织专家对系统建设中的关键环节、疑难技术方案进行论证等。

项目建设单位：严格遵照国家建设工程规范进行；根据建设进度及时提供相关文档。

3.请您简要阐述 2024 年度文水县衔接资金项目的预算资金、到位资金、资金使用情况 & 资金拨付流程。

2024 年度文水县衔接资金项目总投资共计 6300.43 万元，共计投入衔接资金 6210.84 万元，共计支出资金 6184.38 万元，资金结余 26.45 万元。

4.请您简要阐述 2024 年度文水县衔接资金项目的实施流程。

由各乡镇、行业部门根据乡村振兴重点任务申报项目，经“村申报、乡（镇）初审、部门论证、县级审定”流程纳入项目库。

5.请您简要阐述该项目实施内容是否发生了变更？若有变更，请简要阐述变更流程。

由项目实施单位（乡镇政府或村集体）向县农村工作领导小组办公室提交书面申请，说明变更原因及调整内容。县农村工作

领导小组办公室组织农业农村局、财政局等部门联合审查，通过“三重一大”会议决策后批复。

6.请您简要阐述该项目的运行情况、实施的预期效果及实现情况。

2024 年度文水县衔接资金项目已经完成，实现了预期目标。

7.请您简要阐述该项目实施过程中的经验做法、存在的问题及相关建议。

县乡村振兴等多部门，紧密协作，根据各地实际情况，紧紧围绕农村基础设施建设、经济发展等方面，致力于提高农村人民的生活水平，同时，大力发展当地特色产业，带动村民致富。

## 附件：6.现场照片





