

文水县 2024 年农机购置补贴项目

支出绩效评价报告

晋惠今绩效[2025]1409 号

主管部门：文水县农业农村局

实施单位：文水县现代农业发展服务中心

委托单位：文水县财政局

评价机构：山西惠今会计师事务所有限公司

评价人：杨华、张丽团、李乃建

2025 年 9 月 25 日



目录

一、项目的基本情况	12	-
(一) 项目概况	12	-
1. 项目单位基本情况	12	-
2. 项目背景	12	-
3. 项目立项依据	13	-
4. 项目主要内容及实施情况	14	-
5. 资金投入及使用情况	16	-
(二) 项目绩效目标	17	-
1. 总体目标	17	-
2. 阶段性目标	17	-
二、绩效评价工作开展情况	18	-
(一) 绩效评价目的、对象和范围	18	-
1. 评价目的	18	-
2. 评价对象及范围	18	-
(二) 绩效评价的依据	19	-
(三) 评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	20	-
1. 绩效评价原则	21	-
2. 评价指标体系	21	-
(四) 绩效评价工作过程	23	-
三、综合评价情况及评价结论	27	-
(一) 综合评价情况	27	-
(二) 评价结论	28	-

四、绩效评价指标分析	29	-
（一）决策类绩效指标分析	29	-
（二）项目过程绩效指标分析	32	-
（三）项目产出情况	34	-
（四）效益类绩效指标分析	36	-
五、主要经验及做法	38	-
（一）加强组织领导，切实落实职责任务	38	-
（二）面向社会公开信息，完善监督管理机制	38	-
（三）在全县范围内公开咨询及监督投诉电话	39	-
六、存在的问题	39	-
（一）绩效目标设定不明确	39	-
（二）宣传广度、深度不够	39	-
（三）财务管理制度不健全	39	-
七、有关建议	40	-
（一）加强宣传力度	40	-
（二）建立农机补贴束机制和奖惩制度	40	-
（三）建立健全项目管理制度。	40	-

摘要

根据《财政部关于贯彻落实(中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见)的通知》(财预(2018)167号)和《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(文办函(2021)52号)文件精神,按照《文水县财政局2024年财政重点绩效评价实施方案》要求,受文水县财政局的委托,我所组织有关专业技术人员对2024年农机购置补贴项目进行绩效评价。

一、概述

(一) 项目背景

为了深入贯彻《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)以及《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(文办函〔2021〕52号)的要求,依据《文水县财政局2025年财政重点绩效评价实施方案》,山西惠今会计师事务所有限公司受文水县财政局委托,于2024年9月至10月期间对2024年度的农机补贴项目执行绩效评价。

农机购置补贴作为党中央、国务院推出的一项关键的强农惠农政策,是《农业机械化促进法》中明确规定的重大扶持措施。自2004年政策实施以来,其支持力度不断加强,受益范围持续扩大,政策成效日益显著。农机购置补贴政策的推行,显著提升了我省农机装备水平和农业机械化程度,促进了农机化向全程、全

面、高质量、高效率的转型升级。这一政策为确保粮食安全和重要农产品的有效供给，以及全面推进乡村振兴、加速农业农村现代化进程，提供了坚实的支撑。

（二）立项依据

1. 国务院印发《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）；

2. 农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》的通知；

3. 山西省农业农村厅山西省财政厅关于印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案的通知》；

4. 《吕梁市农业农村局吕梁市财政局关于印发〈2024-2026年吕梁市农业机械购置与应用补贴实施方案〉的通知》（吕农发〔2024〕109号））；

5. 《山西省农业农村厅山西省财政厅山西省商务厅关于印发〈全省农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（晋农机发〔2020〕4号《吕梁市农业农村局吕梁市财政局吕梁市商务局关于印发〈全市农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（吕农发〔2020〕191号））。

（三）项目实施内容

结合我县实际，执行全省补贴范围15大类、32个小类、共计65个品目作为我县农机购置与应用补贴机具种类范围（以下简称补贴范围）。

常规机具必须是补贴范围内的产品（农机专项鉴定产品、农机新产品除外），应具备以下资质之一：（1）获得农业机械试验鉴定证书；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具须在明显位置铆接固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的铭牌。申请补贴机具的生产和购机日期须同时在农机鉴定（认证）证书或其他报告等有效期范围内。农用无人驾驶航空器补贴资质，按《农业部办公厅财政部办公厅中国民用航空局综合司关于开展农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点工作的通知》（农办机〔2017〕10号）有关规定予以确定。

农机创新产品分专项鉴定产品和农机新产品。要根据农业生产和农机装备补短板需要，按照《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发〈2021-2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（农办计财〔2021〕8号）中，《农机专项鉴定产品购置补贴实施工作规范（试行）》有关要求，大力鼓励推动本辖区农机创新产品进行专项鉴定，积极申报和争取将符合条件的产品列入补贴范围。积极争取中央和省级、市级财政农机新产品购置补贴试点，对农机装备补短板范围内等符合条件的创新产品，以及暂不能开展农机试验鉴定的新型农机产品和不适宜鉴定的成套设施设备给予支持。

除上述补贴范围机具外，特色农业发展所需和小区域适用性强的机具，可列入县财政安排资金的补贴范围，具体补贴机具品

目和补贴标准由县级自定，补贴额测算比例不得超过35%，不得占用中央和省级财政补贴资金。

补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

（四）项目实施情况

文水县2024年农机购置补贴项目预算资金由财政拨款共1856.50万元，项目实际支出1856.462万元。资金主要用于补贴文水县范围内购买农机具的农户、合作社、农业企业等。

补贴机具类型	受益户数（户）	补贴台数（台）	补贴金额（万元）
耕整地机械	268	305	45.09
种植施肥机械	60	72	12.3
田间管理机械	316	331	32.422
灌溉机械	2	2	2.1
收获机械	98	104	424.16
田间作业监控设备	55	62	29.14
饲料（草）收获加工运输设备	1029	1714	1139.22
粮油糖初加工机械	1	1	6.9
农用动力机械	65	68	162.73
农田基本建设机械	3	3	2.4
合计	1897	2662	1856.462

（五）项目资金投入和使用情况

1. 资金来源

2024年农机补贴资金主要来源于中央资金和省级资金。

2. 资金到位情况

截至2024年12月31日，文水县现代农业发展服务中心累计获得项目资金1856.50万元。

（1）中央财政资金1341.50万元

2023年12月15日，《山西省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕153），下达该项目资金1119.00万元。

2024年5月21日，《山西省财政厅关于下达2024年中央第二批农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕34），下达该项目资金222.50万元。

（2）省级财政资金515.00万元

2023年12月27日，《山西省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕173），下达该项目资金515.00万元。

3. 资金支出情况

截至2024年12月31日，文水县农机补贴资金全年执行数为1856.462万元，其中中央资金执行1341.462万元、省级资金执行515.00万元，结余0.038万元，预算执行率达99.99%。

（六）绩效目标

1. 总体目标

通过该项目的建设，完成对全县范围内符合要求的农机具购置者给予补贴。

2. 阶段性目标

文水县2024年农机购置补贴项目支出具体绩效目标见下表。

文水县2024年农机购置补贴项目支出具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	农机具数量	≥2175台
		受益农户数	≥1495户
	产出质量	大额补贴机具抽查率	≥90%
	产出时效	项目完成时间	2024年年底
	产出成本	补贴资金率	≤50%
效益指标	经济指标	促进农民收入增长率	≥5%
	社会效益	农业生产社会化服务能力	提升
	生态效益	粮食生产能力	提高
	可持续影响	调动农民种粮积极性	提高
	服务对象满意度	购置农机户满意度	≥95%

二、绩效评价结论

文水县2024年农机购置补贴项目绩效评价得分88分，其中：决策类指标得分19分，过程类指标得分16分，产出类指标得分28分，效果类指标得分25分。评级为“良”。具体评分结果如下表：

2023年农机补贴项目绩效评价得分情况表

项目	决策	过程	产出	效果	合计
总分	25	20	30	25	100
得分	19	16	28	25	88
占比	76.00%	80.00%	93.33%	100.00%	88.00%



三、主要经验及做法

（一）加强组织领导，切实落实职责任务

成立了农机购置补贴领导小组，会同财政局制定《文水县年农机购置补贴工作实施方案》，完善补贴制度，严格补贴纪律，规范补贴手续，加强对补贴资金使用情况的管理和自查，做到补贴资金专款专用，切实保障农机补贴工作顺利进行。

（二）面向社会公开信息，完善监督管理机制

一方面加强工作透明度，及时对补贴相关信息进行公开公示，积极宣传并公开年度实施方案、补贴额一览表、补贴操作程序、投诉咨询方式、补贴资金规模补贴受益对象等，能公开的信息全部公开。

（三）在全县范围内公开咨询及监督投诉电话

对享受补贴的农户进行全面检查，走村入户，现场核实，做到大型机具、重要机具逐台核实，见人见机见发票，做好文字和影像记录，并征求农机手对农机补贴产品质量、性能和工作人员服务质量进行评价。

四、存在的问题

（一）绩效目标设定不明确

农机购置项目根据绩效目标设置了绩效指标及绩效指标值，但部分指标不够细化、量化。例如：围绕项目绩效目标，补充完善四大类核心绩效指标，提升指标细化度、量化度及与预算的匹配度，强化约束作用，具体如农户重复申请补贴比例、补贴政策在乡镇级政府的宣传延续率、补贴农机具年度使用率、补贴农机

故障报修响应时限。

（二）宣传广度、深度不够

根据受益农户的回访以及社会公众调查问卷数据，对农机购置补贴政策知晓率偏低。过度依赖下乡、线下培训、发放“明白纸”等传统方式，受地域、时间、人员流动性限制，难以触达偏远地区农户、年轻外出务工农户及潜在购机群体，未建立系统化线上宣传矩阵，现有线上内容在传播广度与深度上不足，未能适配当下农户信息获取习惯，不利于农机购置补贴政策的广泛推广。

（三）财务管理制度不健全

调研发现，项目实施单位在实施过程中，仅依靠项目管理制度进行统一管理，未针对农业机械购置补贴制定专项财务制度，导致补贴资金的申领、审核、拨付等环节缺乏明确操作规范。未建立对内部工作人员的激励机制，如对高效完成补贴审核、精准识别违规申请等行为无奖励措施，工作积极性不足。未建立农业、财务、农机鉴定等相关股室的协同工作机制，各股室信息共享不及时，例如农机鉴定结果未同步至财务股室，导致补贴审核效率低下，未明确各股室在补贴实施中的职责边界，出现问题时易推诿扯皮，影响问题解决时效。

五、有关建议

（一）加强宣传力度

加强宣传力度，建立系统化线上宣传矩阵，确保线上宣传形成矩阵，达到传播广度与深度，从而适配当下农户信息获取习惯

。

（二）建立农机补贴约束机制和奖惩制度

在加强政策性农机补贴管理的同时，建立对应的约束机制和奖惩制度，规范主管部门和农机公司管理流程，充分发挥股室职能，并使农机生产厂家有序地开展农机工作；对管理较好、农户购买较高的农机公司给予奖励，提高积极性，对管理较差、购买率低的农机公司予以惩罚。

（三）建立健全项目管理制度。

建立补贴资金专项管理机制，将补贴资金纳入专户管理，做到专款专用，严禁挪作他用；定期开展补贴资金使用情况自查工作（如每月核查资金拨付进度、每季度抽查农户补贴领取情况），对自查中发现的问题及时整改，同时接受上级部门抽查与群众监督，确保补贴资金精准发放到农户手中，切实保障农机补贴工作顺利推进，助力农户提升农业生产效率。

文水县 2024 年农机购置补贴项目 绩效评价报告

晋惠今绩效[2025]1409 号

文水县财政局：

根据《财政部关于贯彻落实(中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见)的通知》(财预(2018)167号)《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发[2018]39号)和《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》(文办函(2021)52号)文件精神，按照《文水县财政局2024年财政重点绩效评价实施方案》要求，受文水县财政局的委托，山西惠今会计师事务所有限公司于对文水县2024年农机购置补贴项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1. 项目单位基本情况

文水县现代农业发展服务中心，机构性质：事业单位，统一社会信用代码：12142322MB1N278712，机构地址：文水县大陵街1号。

2. 项目背景

为了深入贯彻《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于



全面实施预算绩效管理的意见》的通知》（财预〔2018〕167号）以及《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52号）的要求，依据《文水县财政局2025年财政重点绩效评价实施方案》，山西惠今会计师事务所有限公司受文水县财政局委托，于2024年9月至10月期间对2024年度的农机补贴项目执行绩效评价。

农机购置补贴作为党中央、国务院推出的一项关键的强农惠农政策，是《农业机械化促进法》中明确规定的重大扶持措施。自2004年政策实施以来，其支持力度不断加强，受益范围持续扩大，政策成效日益显著。农机购置补贴政策的推行，显著提升了我省农机装备水平和农业机械化程度，促进了农机化向全程、全面、高质量、高效率的转型升级。这一政策为确保粮食安全和重要农产品的有效供给，以及全面推进乡村振兴、加速农业农村现代化进程，提供了坚实的支撑。

3. 项目立项依据

①农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》的通知；

②国务院印发《国务院关于进一步加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）；

③山西省农业农村厅山西省财政厅关于印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知；

④《山西省农业农村厅山西省财政厅山西省商务厅关于印发〈全省农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（晋农机发〔

2020〕4号）

⑤《吕梁市农业农村局吕梁市财政局吕梁市商务局关于印发〈全市农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（吕农发〔2020〕191号）；

⑥《关于下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）使用计划的通知》（晋农发〔2023〕116号）；

⑦《关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2023〕117号）；

⑧《关于下达2024年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕74号）。

4. 项目主要内容及实施情况

（1）实施内容

文水县结合实际将执行全省补贴范围15大类、32个小类、共计65个品目作为我县农机购置与应用补贴机具种类范围（以下简称补贴范围）。

常规机具必须是补贴范围内的产品（农机专项鉴定产品、农机新产品除外），应具备以下资质之一：（1）获得农业机械试验鉴定证书；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具须在明显位置铆接固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的铭牌。申请补贴机具的生产和购机日期须同时在农机鉴定（认证）证书或其他报告等有

效期范围内。农用无人驾驶航空器补贴资质，按《农业部办公厅 财政部办公厅 中国民用航空局综合司关于开展农机购置补贴引导植保无人飞机规范应用试点工作的通知》（农办机〔2017〕10号）有关规定予以确定。

农机创新产品分专项鉴定产品和农机新产品。要根据农业生产和农机装备补短板需要，按照《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发〈2021-2023年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（农办计财〔2021〕8号）中，《农机专项鉴定产品购置补贴实施工作规范（试行）》有关要求，大力鼓励推动本辖区农机创新产品进行专项鉴定，积极申报和争取将符合条件的产品列入补贴范围。积极争取中央和省级、市级财政农机新产品购置补贴试点，对农机装备补短板范围内等符合条件的创新产品，以及暂不能开展农机试验鉴定的新型农机产品和不适宜鉴定的成套设施设备给予支持。

除上述补贴范围机具外，特色农业发展所需和小区域适用性强的机具，可列入县财政安排资金的补贴范围，具体补贴机具品目和补贴标准由县级自定，补贴额测算比例不得超过35%，不得占用中央和省级财政补贴资金。

补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织，其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。

（2）项目实施情况

文水县2024年农机购置补贴项目预算资金由财政拨款共

1856.50万元，项目实际支出1856.462万元。资金主要用于补贴文水县范围内购买农机具的农户、合作社、农业企业等。

补贴机具类型	受益户数（户）	补贴台数（台）	补贴金额（万元）
耕整地机械	268	305	45.09
种植施肥机械	60	72	12.3
田间管理机械	316	331	32.422
灌溉机械	2	2	2.1
收获机械	98	104	424.16
田间作业监控设备	55	62	29.14
饲料（草）收获加工运输设备	1029	1714	1139.22
粮油糖初加工机械	1	1	6.9
农用动力机械	65	68	162.73
农田基本建设机械	3	3	2.4
合计	1897	2662	1856.462

5. 资金投入及使用情况

1. 资金来源

2024年农机补贴资金主要来源于中央资金和省级资金。

2. 资金到位情况

截至2024年12月31日，文水县现代农业发展服务中心累计获得项目资金1856.50万元。

（1）中央财政资金1341.50万元

2023年12月15日，《山西省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕153），下达该项目资金1119.00万元。

2024年5月21日，《山西省财政厅关于下达2024年中央第二批农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕34），下达该项

目资金222.50万元。

(2) 省级财政资金515.00万元

2023年12月27日，《山西省财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金预算的通知》（晋财农〔2023〕173），下达该项目资金515.00万元。

3. 资金支出情况

截至2024年12月31日，全年执行数为1856.462万元，其中中央资金执行1341.462万元、省级资金执行515.00万元，结余0.038万元。预算执行率达99.99%。

文水县2024年农机购置补贴项目资金下达情况表

单位：万元

年度	下达资金的文件名称	文号	金额	下达时间
1	关于下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）使用计划的通知	晋农发[2023]116号	1119万元	2023年12月28日
2	关于下达2024年省级财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）安排计划及任务清单的通知	晋农发[2023]117号	515万元	2023年12月28日
3	关于下达2024年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知	晋农发[2024]74号	222.5万元	2024年5月23日

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

通过该项目的建设，完成对全县范围内符合要求的农机具购置者给予补贴。

2. 阶段性目标

文水县2024年农机购置补贴项目支出具体绩效目标见下表。

文水县2024年农机购置补贴项目支出具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	产出数量	农机具数量	≥2175台

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		受益农户数	≥1495户
	产出质量	大额补贴机具抽查率	≥90%
	产出时效	项目完成时间	2024年年底
	产出成本	补贴资金率	≤50%
效益指标	经济指标	促进农民收入增长率	≥5%
	社会效益	农业生产社会化服务能力	提升
	生态效益	粮食生产能力	提高
	可持续影响	调动农民种粮积极性	提高
	服务对象满意度	购置农机户满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对该项目预算执行情况、项目完成情况，产出效益、社会效益进行综合评价，了解该项目的实施对文水县范围内购买农机具的农户、合作社、农业企业起到的作用，总结项目实施的经验做法，查找资金使用与管理中的薄弱环节，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。

通过绩效评价，督促项目单位切实采取措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和预算资金使用效益。

2. 评价对象及范围

绩效评价对象：文水县2024年农机购置补贴项目。

评价时间段：2024年度

评价范围包括以下几方面内容：

（1）项目决策：项目立项（立项依据充分性、立项程序规

范性）；绩效目标（绩效目标合理性、绩效指标明确性）；资金投入（预算编制科学性、资金分配合理性）。

（2）项目过程：资金管理（资金到位率、预算执行率、资金申请和归集规范性、支付及时性、资金使用合规性）；组织实施（管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开规范性）；绩效运行（绩效运行监控有效性、绩效自评规范性）。

（3）项目产出：产出数量（实际完成率）；产出质量（质量达标率、安全施工目标）；产出时效（完成及时性）；产出成本（成本节约率）。

（4）项目效益：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度。

（二）绩效评价的依据

1. 《中华人民共和国预算法》（主席令〔2018〕第22号）；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第729号）；
3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）；
4. 财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》财预〔2018〕167号；
5. 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；
6. 财政部《关于地方政府专项债券会计核算问题的通知》（财库〔2015〕91号）；

7. 财政部《关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）；

8. 财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）；

9. 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔2019〕33号）；

10. 《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

11. 山西省财政厅关于贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（晋财绩〔2019〕12号）；

12. 财政部《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）；

13. 《山西省财政厅关于印发〈省级项目绩效评价管理办法〉的通知》（晋财绩〔2020〕17号）；

14. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

15. 《山西省财政厅关于印发〈财政专项资金监管办法〉的通知》（晋财省直预〔2021〕9号）；

16. 吕梁市、文水县相关绩效评价文件；

17. 项目涉及的文件、财务资料、相关管理制度等。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价坚持“定量优先、定量与定性相结合”的方式，遵循如下原则：

（1）独立原则。本次绩效评价工作在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下秉承独立原则完成评价事项。

（2）客观原则。按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价工作，不出具不符合实际情况的预算绩效评价报告。

（3）规范原则。本次绩效评价以国家、山西省出台的相关政策、制度等为基础，运用科学合理的方法，按照规范原则履行必要的评价程序，在评价过程中合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

2. 评价指标体系

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四大部分，总分为100分，每部分分值分配如下：

（1）项目决策25分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，绩效目标设置是否合理、明确，项目预算编制是否科学、合理等情况。

（2）项目过程20分，该部分反映项目实施过程情况，包括项目资金管理和组织实施两方面内容。主要包括项目预算执行率、资金使用合规性，项目组织机构、管理制度健全性，制度执行

有效性等内容。

(3) 项目产出30分，该部分反映项目产出按目标要求的实现程度。

(4) 项目效益25分，该部分反映项目产生的效益及影响等。本项目绩效评价指标体系详见附表。

3. 评价方法

(1) 比较法：通过对绩效目标与实施结果、历史情况与当期情况、不同部门或地区同类项目的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 社会调查法：通过对绩效管理对象、项目收益对象、相关管理部门的调查访谈，项目所在地的现场勘察，获得有效资料，对项目实施过程及实施效益进行评价。

(3) 政策文件研究法：通过对项目相关政策、项目方提供的文件与信息的整理分析，解读项目关键信息，对项目的立项、实施管理、资金管理的合法合规性进行有效评价。

(4) 成本效益法：通过比较项目的全部成本和效益，评估项目的价值，以寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的收益。

4. 评价标准

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打

分汇总得出。绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期筹备

为了确保评价工作的全面性和专业性，成立一个专门的评价小组。这个小组由具备相关专业知识和经验的成员组成，共同负责整个评价过程。明确评价的目标对象，确保每个成员都对评价的具体范围有清晰的认识。制定一个详尽的评价流程，从初步的数据收集到最终的报告撰写，每个步骤有明确的指导方针和时间表。

(1) 在正式评价之前，开展前期评价，收集与项目相关的各种资料，历史数据、市场分析报告等相关领域的研究文献。通过这些资料的收集和分析，小组成员对项目有一个全面的了解，从而为后续的评价工作打基础。评价过程中，项目的基本情况，包括项目的背景、目标、预期成果以及实施过程中的关键因素。深入研读项目材料，理解项目的核心内容和潜在的挑战，是设计出科学合理的绩效评价指标的前提。

(2) 根据项目的具体情况，制定出一系列既科学又实用的评价指标。这些指标应当能够全面反映项目的绩效水平，包括但不限于项目的完成质量、效率、成本控制、团队协作以及对环境和社会的影响等方面。设计指标时，我们应采用定量与定性相结合的方法，确保评价结果既客观又全面。此外，指标的设计还应具有一定的灵活性，以便根据项目的实际进展和外部环境的变化进

行适时调整。通过这样的前期准备和细致规划，评价小组将能够为项目提供一个公正、准确的绩效评价，为项目的持续改进和优化提供有力支持。在完成绩效评价指标的设计后，紧接着便是进入实施阶段。此阶段的首要任务是确保所有评价小组成员对评价指标有深入的理解和一致的解读，避免因理解偏差导致的评价误差。

(3) 在正式开展评价工作时，我们需采用多样化的数据收集手段，如问卷调查、访谈、实地考察等，以获取全面、准确的项目绩效信息。同时，要注重数据的真实性和可靠性，确保每一份数据都能真实反映项目的实际情况。在数据收集过程中，还需注意保护相关方的隐私和权益，确保评价工作的合法性和合规性。

(4) 数据分析是评价工作的关键环节。我们需要运用统计学管理学等相关理论和方法，对收集到的数据进行深入剖析，挖掘数据背后的规律和趋势。通过对比、分析、归纳等步骤，我们可以得出项目在各个评价指标上的表现情况，进而形成初步的评价结论。

(5) 然而，评价工作并非一蹴而就。在得出初步结论后，我们还需要进行多轮评审和讨论，以确保评价结果的准确性和公正性。这包括组织专家评审会、听取项目相关方的意见和建议等。通过不断的反馈和修正，我们可以进一步完善评价结论，使其更加符合项目的实际情况和评价标准。

(6) 最终，评价小组将形成一份详尽、客观、准确的绩效评价报告。这份报告将全面反映项目的绩效水平、存在的问题和改

进建议等方面。对于项目管理者和相关方来说，这份报告不仅是一份重要的参考依据，更是推动项目持续改进和优化的有力工具。

(7) 在完成评价任务后，对评价过程进行总结和反思。通过回顾整个评价流程，发现其中的优点和不足，为今后的评价工作提供宝贵的经验和教训。同时，还需要持续关注项目的后续发展情况，以便及时发现问题并进行调整和优化。通过这样的持续改进和不断完善可以不断提升评价工作的质量和水平，为项目的成功实施和持续发展提供有力保障。

2. 实施过程

在对项目进行深入的现场评价过程中，我们采取了一系列细致而全面的步骤，以确保评价结果的准确性和可靠性。首先，我们深入项目现场，亲身体验和观察项目的实际运行情况，这为我们提供了第一手的资料和直观的感受。随后，我们通过案卷研究，仔细审查了项目的历史记录和相关文档，以了解项目的背景和过往表现。此外，我们还精心设计并实施了数据填报工作，确保所有关键数据的准确性和完整性。

为了进一步丰富我们的数据来源，我们进行了实地评价，与项目团队成员、利益相关者以及用户进行了面对面的交流，收集了他们对项目实施效果的直接反馈。同时，我们还广泛发放问卷调查，通过定量的方式获取了大量用户的观点和建议，这些数据为我们的评价工作提供了宝贵的参考。

在收集到所有相关评价数据之后，我们对这些数据进行了严

格的甄别和筛选，剔除了可能存在的误差和偏差。接着，我们对数据进行了汇总和深入分析，运用统计学方法和专业软件工具，确保分析结果的科学性和客观性。

最后，我们依据绩效评价的相关规定及要求，运用一系列科学合理的评价方法，对项目的绩效进行了全面而细致的综合评价。我们对项目的各项关键指标进行了精确的计算和深入的分析，确保每一项指标的评价结果都经得起推敲。在此基础上，我们综合所有指标的评价结果，给出了全面的项目绩效评价结论，为项目的持续改进和决策提供了有力的数据支持和建议。通过这一系列的评价活动，我们不仅为项目提供了详实的绩效反馈，也为项目未来的优化和发展指明了方向。

3. 撰写报告

在进行项目管理的过程中，一项至关重要的任务是对基础数据和相关资料进行详尽的搜集与整合。这不仅包括财务报表、预算执行情况、资源分配记录，还包括项目实施过程中的各种文档和报告。通过对这些信息的汇总，我们可以构建一个全面的数据基础，为后续的分析工作打下坚实的基础。

运用一套精心设计的指标评价体系，将这些数据与既定的项目目标和预期成果进行对照。这一步骤要求我们不仅关注数字和结果，还要深入理解数据背后的逻辑和原因。在此基础上，我们能够全面而客观地分析项目的支出绩效状况，识别出哪些方面做得好，哪些方面还有改进的空间。

在深入分析之后，我们将着手撰写具体的绩效分析报告。这

份报告将详细阐述项目的财务效率、资源利用情况、目标达成程度以及可能存在的问题和风险。报告中将包含清晰的结论，明确指出项目的优势和劣势，并提出针对性的改进建议。最终，这份绩效评价报告将成为项目管理团队和利益相关者了解项目表现、指导未来决策的重要依据。通过这样的分析和报告撰写过程，我们不仅能够对项目进行有效的监督和控制，还能够为持续改进和优化项目管理提供有力支持。这种基于数据和事实的管理方式，有助于确保项目能够按照既定目标顺利推进，同时也为组织的长期发展奠定坚实的基础。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 25 分，项目过程 20 分，项目产出 30 分，项目效益 25 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得满分，未达到要求的指标最低得 0 分；

3. 绩效评价等级。依据制定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）-90 分的为“良”，60 分（含）-80 分的为“中”，60 分

以下的为“差”。

（二）评价结论

我们通过对文水县 2024 年农机购置补贴项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面，该项目立项依据充分，项目立项程序规范，符合中央、省、市相关政策要求；项目绩效目标设置规范，能够充分体现出该项目的实施在一定期限内所要达到的预期产出和效果；项目预算编制较为合理。

项目过程方面，该项目预算执行情况较好；项目组织管理机构健全，职责分工明确，管理制度健全，聘用人员队伍管理规范；项目实施有据可依，实施过程资料齐全；补贴资金使用合理合规。

项目产出方面，与指标值一致，项目补贴发放实际完成情况较好，满足购买农机具的农户、合作社、农业企业补贴需要；项目严格按照规定，按时发放，不存在挪用、拖欠的情况，项目产出时效性较好。

项目效益方面，通过该项目的实施，对农户、合作社、农业企业乃至整个农业产业都能产生多维度的积极作用，降低农业生产门槛、推动了规模化、专业化、科技化转型，为保障粮食安全、实现农业现代化提供了关键支撑。

根据评价分值，确定文水县现代农业发展服务中心文水县 2024 年农机购置补贴项目绩效评价得分为 88 分，等级为

“良”。文水县现代农业发展服务中心文水县 2024 年农机购置补贴项目绩效评价得分情况表如下：

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	得分
决策	25	项目立项	立项依据充分性	5	5
			立项程序规范性	5	3
		绩效目标	绩效目标合理性	5	3
			绩效指标明确性	5	3
		资金投入	预算编制科学性	3	3
			预算编制合理性	2	2
过程	20	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	4	4
		组织实施	管理制度健全性	5	3
			制度执行有效性	5	3
产出	30	产出数量	农机具数量	6	6
			受益农户数	6	6
		产出质量	大额补贴机具抽查率	6	6
		产出时效	项目完成时间	3	3
			农机补贴兑付进度	3	1
		产出成本	补贴资金率	6	6
效益	25	经济效益	促进农民收入增长率	5	5
		社会效益	农业生产社会化服务能力	5	5
		生态效益	提高粮食生产能力	5	5
		可持续影响	调动农民种粮积极性	5	5
		服务对象满意度	购置农机户满意度	5	5
总分	100			100	88

四、绩效评价指标分析

（一）决策类绩效指标分析

1. 决策类绩效指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面分析评价。决策类指标共计25分，实际得19分，得分率76.00%，决策类指标分析情况详见表1-2



表1-2决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1项目立项（10分）	A11立项依据充分性	5	符合	符合	5	100.00%
	A12立项程序规范性	5	规范	较规范	3	60.00%
A2绩效目标（10分）	A21绩效目标合理性	5	合理	较合理	3	60.00%
	A22绩效指标明确性	5	明确	较明确	3	60.00%
A3资金投入（5分）	A31预算编制科学性	3	科学	科学	3	100.00%
	A32资金分配合理性	2	合理	合理	2	100.00%
合计		25			19	76.00%

2. 评分解析

（1）项目立项

A11立项充分性指标满分5分。主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目立项程序规范，该项目立项依据为农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发《2024—2026年农机购置补贴实施指导意见》的通知；国务院印发《国务院关于进一步加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）；山西省农业农村厅山西省财政厅关于印发《2024-2026年全省农业机械购置补贴实施方案》的通知；《山西省农业农村厅山西省财政厅山西省商务厅关于印发〈全省农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（晋农机发〔2020〕4号）和《吕梁市农业农村局吕梁市财政局吕梁市商务局关于印发〈全市农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（吕农发〔2020〕191号）。该项目符合国家相关

法律法规、国民经济发展规划、项目立项依据充分。根据评分标准，得5分。

A12立项规范性指标满分5分。主要考察项目申请、设立过程是否符合项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目作为政策性补贴项目，通过调查了解，由项目实施单位根据《农机补贴资金测算表》申报预算，由经办机构收集补贴资料并公示，公示无误后，由经办机构出具补贴机具类目，并报项目实施单位及县财政局审核，经项目实施单位和县财政局审批通过后完成项目立项，但未提供专家论证和事前绩效评价报告。根据评分标准，得3分。

（2）绩效目标

A21绩效目标合理性指标满分5分。主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

该项目绩效目标设置规范，能够充分体现出该项目的实施在一定期限内所要达到的预期产出和效果，符合项目发展客观实际，为购买农机具的农户、合作社、农业企业补贴所需要的，但项目绩效目标成本指标设置不够合理；根据评分标准，得3分。

A22绩效指标明确性指标满分5分。主要项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。

预算编制经过科学论证计；预算内容与项目内容匹配度高；

预算确定资金量与工作任务匹配度高，但项目部分绩效指标不细化，不具体，如：社会指标农业生产社会化服务能力提高无具体百分比，生态指标粮食生产能力提升无具体百分比；根据评分标准，得3分。

(3) 资金投入

A31预算编制科学性指标满分3分。主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性。

预算编制经过科学论证；预算额度测算依据充分；根据评分标准，得3分。

A32 资金分配合理性 2 分。预算内容与项目内容匹配度高；预算内容与项目内容匹配度高；根据评分标准，得2分。

(二) 项目过程绩效指标分析

1. 过程类绩效指标从资金管理、项目管理两个方面对项目过程完成情况进行考核，过程类指标共20分，实际得16分，得分率80.00%。过程类指标分析情况详见表1-3

表1-3过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1资金管理（10分）	B11资金到位率	3	100%	100%	3	100.00%
	B12预算执行率	3	100%	100%	3	100.00%
	B13资金使用合规性	4	合规	合规	4	100.00%
B2组织实施（5分）	B21管理制度健全性	5	健全	健全	3	60.00%
	B22制度执行有效性	5	执行	部分执行	3	60.00%

合计	20			16	80.00%
----	----	--	--	----	--------

2. 评分解析

(1) 资金管理

B11项目资金到位率指标满分3分。主要考察实际到位项目资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经查阅指标文件等资料，应到位资金为1856.50万元，已到位资金为1856.50万元，资金到位率为100%；根据评分标准，得3分。

B12项目资金预算率指标满分3分。主要考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率， $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{预算资金}) \times 100\% = 1856.462 / 1856.50 \times 100\% = 100\%$ ；根据评分标准，得3分。

B13项目资金使用合规性指标满分4分。主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金的拨付是有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途；项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；根据评分标准，得4分。

(2) 组织实施

B21管理制度健全性指标满分5分。主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

项目已制定或具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；通过现场查阅相关资料，实施单位未对农机补贴资金单独建账，分种类核算。根据评分标准，得3分。

B22 制度执行有效性指标满分 5 分。主要考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

通过现场查阅相关资料，实施单位发放农机补贴已按相关管理规定执行，未见异常情况。但查看凭证发现补贴资金未单独建账核算，根据评分标准，得 3 分。

（三）项目产出情况

1. 产出类绩效指标分析

产出类绩效指标主要从数量、质量、时效、成本四方面对项目产出完成情况进行考核。产出类指标共30分，实际得28分，得分率93.33%。产出类指标分析情况详见表1-4

表1-4产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1产出数量（12分）	C11补贴农机具数量	6	2175台	2662台	6	100.00%
	C12受益农户数	6	1495户	1918户	6	100.00%
C2产出质量（6分）	C21补贴机具核验率	6	90%	100%	6	100.00%
C3产出时效（6分）	C31项目完成时间	3	及时	及时	3	100.00%
	C32农机补贴兑付进度	3	及时	较及时	1	33.33%
C4产出成本（6分）	C41补贴资金率	6	≤50%	≤50%	6	100.00%
合计		30			28	93.33%

2. 评分解析

（1）产出数量

C11农机具数量指标满分6分。主要考察实施项目是否按照文件要求完成项目任务，主要为建设实施补贴农机具数量，用以反映和预算补贴农机具数量、实施项目产出的完成情况。

通过现场查阅相关资料，全年补贴农机具数量预算为 ≥ 2175 台，实际补贴农机具数量2662台（套）。根据评分标准，得6分。

C12受益农户数指标满分6分。主要考察项目是否按照文件要求完成项目任务，主要为受益农户数的完成情况。

通过现场查阅相关资料，全年农机补贴预计受益农户数 ≥ 1495 户，实际受益农户数为1918户。根据评分标准，得6分。

（2）产出质量

C21大额补贴机具抽查率，指标满分6分。主要考察项目完成后项目实施单位是否按照项目大额补贴机具完成实施内容并验收，用于考核项目是否达到大额补贴机具 $\geq 90\%$ 抽查率。

通过查看项目实施单位的资料。大额补贴机具抽查率达标情况与抽查结果。项目实施单位大额补贴的抽查率为100%。根据评分标准，得6分。

（3）产出时效

C31项目完成时间指标满分3分。主要考察项目实施单位是否按计划时间完成项目。

通过调查项目农机补贴资金及时拨付购机农户，资金已于2024年底前全部在支付。根据评分标准，得3分。

C31农机补贴兑付进度指标满分3分。主要考察项目申领人提交申请后是否及时足额兑付资金，用以反映资金兑付的及时性。

通过调查项目农机补贴资金支付情况和农户申请补贴资料，少部分农户的农机补贴资金未在15日内支付给受益农户。根据评分标准，得1分。

(4) 产出成本

C41 补贴资金率指标满分 6 分。主要用以反映每台补贴机具是否在合理的范围内，确认资金补贴的合理性。

通过调查项目农机购机补贴情况均在合理范围内。根据评分标准，得6分。

(四) 效益类绩效指标分析

1. 效益类绩效指标主要从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度调查四方面对项目效益完成情况进行考核。效益类指标共25分，实际得25分，得分率100%。效益类指标分析情况详见表1-5：

表1-5效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1经济效益（5分）	D11促进农民年收入增长	5	≥5%	增长	5	100.00%
D2社会效益（5分）	D21农业生产社会化服务能力	5	提升	提升	5	100.00%
D3生态效益（5分）	D31粮食生产能力	5	提高	提高	5	100.00%
D4可持续影响（5分）	D41调动农民种粮积极性	5	提高	提高	5	100.00%
D5满意度调查（5分）	D51补贴对象满意度	5	≥95%	95.17%	5	100.00%
合计		25			25	100.00%

2. 评分解析

（1）经济效益

D11促进农民收入增长率指标满分5分。主要考察完成后是否能促进农民收入增长率。

通过实施农机补贴，农户参与劳作积极性增强，使用新农机，很大程度地提高了生产的效率，农户劳作积极性和获得感不断加强，农机在农业发展和农民增收工作中发挥了积极的作用，切实做到了为农村经济健康发展保驾护航的作用。根据评分标准，得5分。

（2）社会效益

D21农业生产社会化服务能力指标满分5分。主要考察完成后是否能提升农业生产社会化服务能力。

农机补贴项目的开展，减轻了农户购买新型农机的负担，增加了农户进行农业生产的积极性。推动了农业的可持续发展。根据评分标准，得5分。

（3）生态效益

D31粮食生产能力指标满分5分。主要考察项目完成后是否提高粮食生产能力。

通过实施农机补贴，不仅通过补贴降低了购置压力，更让土地利用率提升20%以上，彻底改变了传统种植的低效困境。提高粮食生产能力。根据评分标准，得5分。

（4）可持续影响

D41调动农民种粮积极性指标满分5分。主要考察项目完成后

是否调动农民种粮积极性。

通过实施农机补贴，千亩马铃薯联合收获机不到半小时便完成人工十多天的工作量；春耕时节，北斗导航无人驾驶播种机往来作业，让2700亩农田的播种周期从一个月压缩至14天，农机补贴政策正成为撬动农民种粮积极性的关键支点。根据评分标准，得5分。

（5）服务对象满意度

D51 购置农机户满意度指标满分 5 分。主要考核使用文水县2024 年农机购置补贴项目的购置农机户受益群体对实施效果的满意程度。

通过调查问卷的方式，询问相关参与购买农机具的农户、合作社、农业企业，满意度为 95.17%。根据评分标准，得 5 分。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，切实落实职责任务

成立了农机购置补贴领导小组，会同财政局制定《文水县年农机购置补贴工作实施方案》，完善补贴制度，严格补贴纪律，规范补贴手续，加强对补贴资金使用情况的管理和自查，做到补贴资金专款专用，切实保障农机补贴工作顺利进行。

（二）面向社会公开信息，完善监督管理机制

一方面加强工作透明度，及时对补贴相关信息进行公开公示，积极宣传并公开年度实施方案、补贴额一览表、补贴操作程序、投诉咨询方式、补贴资金规模补贴受益对象等，能公开的信息全部公开。

（三）在全县范围内公开咨询及监督投诉电话

对享受补贴的农户进行全面检查，走村入户，现场核实，做到大型机具、重要机具逐台核实，见人见机见发票，做好文字和影像记录，并征求农机手对农机补贴产品质量、性能和工作人员服务质量进行评价。

六、存在的问题

（一）绩效目标设定不明确

农机购置项目根据绩效目标设置了绩效指标及绩效指标值，但部分指标不够细化、量化。例如：围绕项目绩效目标，补充完善四大类核心绩效指标，提升指标细化度、量化度及与预算的匹配度，强化约束作用，具体如农户重复申请补贴比例、补贴政策在乡镇级政府的宣传延续率、补贴农机具年度使用率、补贴农机故障报修响应时限。

（二）宣传广度、深度不够

根据受益农户的回访以及社会公众调查问卷数据，对农机购置补贴政策知晓率偏低。过度依赖下乡、线下培训、发放“明白纸”等传统方式，受地域、时间、人员流动性限制，难以触达偏远地区农户、年轻外出务工农户及潜在购机群体，未建立系统化线上宣传矩阵，现有线上内容在传播广度与深度上不足，未能适配当下农户信息获取习惯，不利于农机购置补贴政策的广泛推广。

（三）财务管理制度不健全

调研发现，项目实施单位在实施过程中，仅依靠项目管理制

度进行统一管理，未针对农业机械购置补贴制定专项财务制度，导致补贴资金的申领、审核、拨付等环节缺乏明确操作规范。未建立对内部工作人员的激励机制，如对高效完成补贴审核、精准识别违规申请等行为无奖励措施，工作积极性不足。未建立农业、财务、农机鉴定等相关股室的协同工作机制，各股室信息共享不及时，例如：农机鉴定结果未同步至财务股室，导致补贴审核效率低下，未明确各股室在补贴实施中的职责边界，出现问题时易推诿扯皮，影响问题解决时效。

七、有关建议

（一）加强宣传力度

加强宣传力度，建立系统化线上宣传矩阵，确保线上宣传形成矩阵，达到传播广度与深度，从而适配当下农户信息获取习惯。

（二）建立农机补贴约束机制和奖惩制度

在加强政策性农机补贴管理的同时，建立对应的约束机制和奖惩制度，规范主管部门和农机公司管理流程，充分发挥股室职能，并使农机生产厂家有序地开展农机工作；对管理较好、农户购买较高的农机公司给予奖励，提高积极性，对管理较差、购买率低的农机公司予以惩罚。

（三）建立健全项目管理制度。

建立补贴资金专项管理机制，将补贴资金纳入专户管理，做到专款专用，严禁挪作他用；定期开展补贴资金使用情况自查工作（如每月核查资金拨付进度、每季度抽查农户补贴领取情况）

，对自查中发现的问题及时整改，同时接受上级部门抽查与群众监督，确保补贴资金精准发放到农户手中，切实保障农机补贴工作顺利推进，助力农户提升农业生产效率。

附件一：绩效评价指标体系

附件二：绩效评价指标打分表

附件三：调查问卷

附件四：问卷调查分析报告

评价人：

李乃建 张丽娟



山西惠今会计师事务所有限公司

2025年9月25日

附件一：绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准
A决策（25分）	A1项目立项（10分）	A11立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合省级、地方事权支出责任划分原则，得1分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值。
		A12立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按规定的程序申请设立，得2分； ②所提交的文件、材料符合相关要求，得1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等，得2分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值。

	A2绩效目标（10分）	A21绩效目标合理性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值。
		A22绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现得3分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应得2分。
	A3资金投入（5分）	A31预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证得2分； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分；
		A32资金分配合理性	2	预算内容与项目内容相匹配得；预算额度测算依据充分，按照标准编制。	①预算内容与项目内容相匹配得1分；②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得1分。
	B过程（20分）	B11资金到位率	3	实际到位专项资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	专项资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%得3分。 专项资金到位率≥100%，得3分；60%≤专项资金到位率<90%，得分=预算执行率×3分；专项资金到位率<60%，得0分。
		B12预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得3分。 预算执行率≥90%，得3分；60%≤预算执行率<90%，得分=预算执行率×3分；

					预算执行率<60%，得0分。
		B13资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；1分 ②专项资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1分 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分
	B2组织实施（5分）	B21管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务、业务管理制度，得2.5分； ②各项制度得到有效落实，得2.5分。
		B22制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；1分 ②项目调整及支出调整手续是否完备；0.5分 ③资料是否齐全并及时归档；0.5分 ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。1分 ⑤相应的项目质量检查、监控、督促等必需的控制措施或手段、是否落实到位；1分 ⑥相应的财务检查等必要的监控措施或手段是否落实到位。1分
C产出（30分）	C1产出数量（12分）	C11补贴农机具数量	6	项目实施的实际补贴数与计划补贴数相比，用以反映和考核项目实施状况	达到目标值得满分，否则为实际补贴机具数量×相应指标分值权重

		C12受益农户数	6		达到目标值得满分，否则为受益农户数量×相应指标分值权重
	C2产出质量（6分）	C21补贴机具核验率	6	项目实施单位项目完工后是否验收，验收质量是否符合相关要求，用于考核项目建设质量合格情况。	全部核验合格得满分，否则为补贴机具检验数量/补贴机具总数量×相应指标分值权重
	C3产出时效（6分）	C31项目完成时间	3	项目实施单位是否按计划时间完成项目	项目实施单位是否在2024年12月31日完成项目。若晚于，不得分。
		C32农机补贴兑付进度	3	申领人提交申请后是否及时足额兑付资金，用以反映资金兑付的及时性	十五日内及时收到补贴款得满分，否则超出户数/补贴户数×相应指标分值权重。
	C4产出成本（6分）	C41补贴资金率	6	用以反映每台补贴机具是否在合理的范围内，确认资金补贴的合理性	评价要点： 对项目成本的控制情况。 评分规则： ①成本控制额小于等于50%时，得满分； ②成本控制额大于50%时，不得分。
D效益（25分）	D1经济效益（5分）	D11促进农民年收入增长	5	项目完成后是否促进农民收入增长率。	通过调查能促进农民收入增长率≥5%，得满分；否则不得分
	D2社会效益（5分）	D21农业生产社会化服务能力	5	项目完成后是否提升农业生产社会化服务能力。	通过调查能提升农业生产社会化服务能力，得满分；否则不得分
	D3生态效益（5分）	D31粮食生产能力	5	项目完成后是否提升粮食生产能力。	通过调查能提高粮食生产能力，得满分；否则不得分
	D4可持续影响（5分）	D41调动农民种粮积极性	5	项目完成后续管理制度是否调动农民种粮积极性	通过调查能调动农民种粮积极性，得满分；否则不得分
	D5满意度调查（5分）	D51补贴对象满意度	5	受益公众对项目建设、实施并投入使用后的满意程度	相关满意度≥95%得满分，否则为实际满意度×相应指标分值权重/95%。

附件二：文水县2024年农机购置补贴项目绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	得分	得分率
A决策（25分）	A1项目立项（10分）	A11立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	符合	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合省级、地方事权支出责任划分原则，得1分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值。	符合	5	100%
		A12立项程序规范性	5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点： ①项目按规定的程序申请设立，得2分； ②所提交的文件、材料符合相关要求，得1分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集	较规范	3	60%

						体决策等，得2分。 上述评价内容每符合一项 得到该项对应分值。			
A2绩效目标（10分）	A21绩效目标合理性	5	依据绩效目标设 定的绩效指标是 否清晰、细化、 可衡量等，用以 反映和考核项目 绩效目标的明细 化情况。	合理	评价要点： ①已将项目绩效目标细化 分解为具体的绩效指标， 得2分； ②指标已通过清晰、可衡 量的指标值予以体现，得 2分； ③指标与项目目标任务数 或计划数相对应，得1分 。 上述评价内容每符合一项 得到该项对应分值。	较合理	3	60%	
	A22绩效指标明确性	5	依据绩效目标设 定的绩效指标是 否清晰、细化、 可衡量等，用以 反映和考核项目 绩效目标的明细 化情况。	明确	①是否将项目绩效目标细 化分解为具体的绩效指标 ，并通过清晰、可衡量的 指标值予以体现得3分；	较明确	3	60%	
					③是否与项目目标任务数 或计划数相对应得2分。				
A3资金投入（5分）	A31预算编制科学性	3	项目预算编制是 否经过科学论证 、有明确标准， 用以反映和考核 项目预算编制的	科学	评价要点： ①预算编制是否经过科学 论证得2分； ②预算额度测算依据是否 充分，是否按照标准编制	科学	3	100%	

				科学性。		得1分；			
		A32资金分配合理性	2	预算内容与项目内容相匹配得；预算额度测算依据充分，按照标准编制。	合理	①预算内容与项目内容相匹配得1分；②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得1分。	合理	2	100%
B过程（20分）	B1资金管理（10分）	B11资金到位率	3	实际到位专项资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	专项资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%得3分。 专项资金到位率≥100%，得3分；60%≤专项资金到位率<90%，得分=预算执行率×3分；专项资金到位率<60%，得0分。	100%	3	100%
		B12预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得3分。 预算执行率≥90%，得3分；60%≤预算执行率<90%，得分=预算执行率×3分；预算执行率<60%，得0分。	100%	3	100%
		B13资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；1分 ②专项资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	合规	4	100%

						1分 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；1分 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分			
	B2组织实施（5分）	B21管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点： ①已制定或具有相应的财务、业务管理制度，得2.5分； ②各项制度得到有效落实，得2.5分。	健全	3	60%
		B22制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	执行	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；1分 ②项目调整及支出调整手续是否完备；0.5分 ③资料是否齐全并及时归档；0.5分 ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。1分 ⑤相应的项目质量检查、监控、督促等必需的控制措施或手段、是否落实到位；1分 ⑥相应的财务检查等必要的监控措施或手段是否落实到位。1分	部分执行	3	60%

C产出（30分）	C1产出数量（12分）	C11补贴农机具数量	6	项目实施的实际补贴数与计划补贴数相比，用以反映和考核项目实施状况	2175台	达到目标值得满分，否则为实际补贴机具数量×相应指标分值权重	2662台	6	100%
		C12受益农户数	6		1495户	达到目标值得满分，否则为受益农户数量×相应指标分值权重	1918户	6	100%
	C2产出质量（6分）	C21补贴机具核验率	6	项目实施单位项目完工后是否验收，验收质量是否符合相关要求，用于考核项目建设质量合格情况。	90%	全部核验合格得满分，否则为补贴机具检验数量/补贴机具总数量×相应指标分值权重	100%	6	100%
	C3产出时效（6分）	C31项目完成时间	3	项目实施单位是否按计划时间完成项目	及时	项目实施单位是否在2024年12月31日完成项目。若晚于，不得分。	及时	3	100%
		C32农机补贴兑付进度	3	申领人提交申请后是否及时足额兑付资金，用以反映资金兑付的及时性	及时	十五日内及时收到补贴款得满分，否则超出户数/补贴户数×相应指标分值权重。	较及时	1	33%
	C4产出成本（6分）	C41补贴资金率	6	用以反映每台补贴机具是否在合理的范围内，确认资金补贴的合理性	≤50%	评价要点： 对项目成本的控制情况。 评分规则： ①成本控制额小于等于50%时，得满分； ②成本控制额大于50%时，不得分。	≤50%	6	100%
D效益（25分）	D1经济效益（5分）	D11促进农民年收入增长	5	项目完成后是否促进农民收入增长率。	≥5%	通过调查能促进农民收入增长率≥5%，得满分；否则不得分	增长	5	100%

	D2社会效益（5分）	D21农业生产社会化服务能力	5	项目完成后是否提升农业生产社会化服务能力。	提升	通过调查能提升农业生产社会化服务能力，得满分；否则不得分	提升	5	100%
	D3生态效益（5分）	D31粮食生产能力	5	项目完成后是否提升粮食生产能力。	提高	通过调查能提高粮食生产能力，得满分；否则不得分	提高	5	100%
	D4可持续影响（5分）	D41调动农民种粮积极性	5	项目完成后续管理制度是否调动农民种粮积极性	提高	通过调查能调动农民种粮积极性，得满分；否则不得分	提高	5	100%
	D5满意度调查（5分）	D51补贴对象满意度	5	受益公众对项目建 设、实施并投入使 用后的满意程度	≥95%	相关满意度≥95%得满分，否则为实际满意度×相应指标分值权重/95%。	95.17%	5	100%
合计			100					88	88%

附件三：调查问卷

文水县2024年农机购置补贴项目

绩效评价调查问卷

致受访者：

您好！为客观评价文水县2024年农机购置补贴项目实施成效，优化后续政策落实，我们开展此次调查。问卷填写约需5分钟，您的真实反馈将作为项目改进的重要依据，个人信息绝对保密。

感谢您的支持与配合！

一、基本信息

1. 您的身份类型：

☐农户个人 ☐农村专业合作社 ☐家庭农场 ☐农业生产企业 ☐
农机经销商 ☐其他_____

2. 您是否在2024年申请过文水县农机购置补贴？

☐是（请继续作答） ☐否（请跳转至第19题）

3. 您购置的农机类型属于？

☐耕整地机械 ☐种植施肥机械 ☐田间管理机械 ☐灌溉机械 ☐
收获机械 ☐饲料（草）收获加工运输设备 ☐粮油糖初加工机械 ☐
农用动力机械 ☐农田基本建设机械

4. 您购置的机具是否属于“高风险机具”（如结构简单、价格异常、首次列入补贴范围等）？

☐是 ☐否 ☐不清楚

二、政策知晓与宣传评价

5. 您通过何种途径了解到2024年文水县农机补贴政策？（可多选）

☐ 政府工作人员/村干部入户宣传 ☐ 村社公示栏/横幅标语 ☐ 政府官网/微信公众号 ☐ 农机经销商介绍 ☐ 亲友/合作社推荐 ☐ 其他_____

6. 您对补贴政策的核心内容（如补贴范围、标准、申请流程）了解程度？

☐ 非常清楚 ☐ 比较清楚 ☐ 一般了解 ☐ 不太清楚 ☐ 完全不清楚

7. 您认为政策宣传的充分性如何？

☐ 非常充分 ☐ 较充分 ☐ 一般 ☐ 不够充分 ☐ 严重不足

8. 您是否在公开渠道（官网、公示栏等）看到过补贴审核结果及资金拨付公示？

☐ 多次看到 ☐ 偶尔看到 ☐ 没注意 ☐ 从未看到

三、申请与审核流程评价

9. 您认为补贴申请所需材料的繁琐程度？

☐ 非常简便 ☐ 比较简便 ☐ 一般 ☐ 较为繁琐 ☐ 极其繁琐

10. 若您购置高风险机具，审核过程是否采用交叉互审等严格方式？

☐ 是，流程规范 ☐ 否，审核简单 ☐ 不清楚审核方式

11. 您在申请过程中遇到的主要困难有哪些？（可多选）

☐ 流程不清晰 ☐ 材料要求不明确 ☐ 线上操作困难 ☐ 机具核验耗时久 ☐ 经销商配合不足 ☐ 无困难 ☐ 其他_____

12. 您对补贴申请审核的效率满意度？

☐非常满意 ☐较满意 ☐一般 ☐不满意 ☐非常不满意

四、资金管理与兑付评价

13. 您申请的补贴金额与实际拨付金额是否一致？

☐完全一致 ☐基本一致 ☐不一致（差额_____元） ☐不清楚

14. 补贴资金从审核通过到到账的及时性？

☐非常及时（15日内） ☐较及时（16-30日） ☐一般（31-60日） ☐不及时（60日以上）

15. 您认为补贴标准的合理性如何？

☐非常合理 ☐较合理 ☐一般 ☐不合理（偏高/偏低） ☐不清楚

16. 您对补贴资金管理的规范性评价（如公示公开、专款专用等）？

☐非常规范 ☐较规范 ☐一般 ☐不够规范 ☐严重不规范

五、实施效果评价

17. 补贴政策对您购置农机的推动作用？

☐决定性作用 ☐重要推动 ☐一定影响 ☐影响较小 ☐无影响

18. 购置补贴农机后，对您的生产带来哪些变化？（可多选）

☐生产效率显著提升 ☐人工成本明显降低 ☐种植规模扩大 ☐收入增加（增幅_____%） ☐生产模式优化 ☐无明显变化 ☐其他

19. 您认为补贴政策对文水县农业机械化水平的提升作用？

☐作用极大☐作用较大☐作用一般☐作用较小☐无作用

20. 若您未申请补贴，主要原因是？（未申请者作答）

☐不知晓政策☐申请流程复杂☐无符合需求的补贴机型☐补贴额度不足☐其他_____

六、满意度与改进建议

21. 您对文水县2024年农机购置补贴项目的整体满意度？

☐非常满意☐较满意☐一般☐不满意☐非常不满意

22. 您认为项目实施中最需要改进的方面是？（可多选）

☐加强政策宣传☐简化申请流程☐提高补贴额度☐扩大补贴机型范围☐加快资金拨付☐强化机具质量监管☐规范经销商服务☐其他_____

23. 您对高风险机具的质量及售后保障满意度？（购置者作答）

☐非常满意☐较满意☐一般☐不满意☐未购置此类机具

24. 您对完善文水县农机补贴政策有何具体建议？

问卷结束。

再次感谢您的参与！

调查单位：山西惠今会计师事务所有限公司

调查时间： 年 月 日

附件四：

实施情况问卷调查分析报告

文水县农机补贴项目，政府给予了极大的资金支持与重视。相关人员满意度是衡量文水县农机补贴项目绩效的一个重要指标，为此，评价组成员按调查对象设计编写了满意度调查问卷，并于8月15日至8月31日进行了问卷发放，完成了问卷收集。依据问卷调查结果满意度分析如下：

一、调查情况概述

问卷共计发放120份，收集112份，有效问卷109份。调查问卷具体情况如下：

发放数量	回收数量	有效数量	有效回收比例
120	115	111	92.50%

注：题目作答空缺超过15%，前后内容出现明显矛盾时，此问卷作为无效问卷处理。


二、调查数据统计

根据回收的有效问卷，评价组对相关满意度问题调查结果进行了统计，整理见下表，主要对相关内容的各选项数量（人次）及占比进行列示。

问题1：您的身份类型？

序号	问题选项	农户个人	农村专业合作社	家庭农场	农业生产企业	农机经销商
1	您的身份类型	57	17	33	1	2
占比		51.82%	15.45%	30.00%	0.91%	1.82%


问卷中填写调查问卷人数统计为120人次，有效调查问卷人数111人次。其中农户个人57人；农村专业合作社17人；家庭农场33人；农业生产企业1人；农机经销商2人。



问题2：您是否在2024年申请过文水县农机购置补贴？

序号	问题选项	是	否
1	您是否在2024年申请过文水县农机购置补贴	106	5
占比		95.50%	4.50%


问卷中有效调查问卷人数为111人次，其中已购买农机调查者106人次，占比95.50%；未购买农机调查者5人次，占比4.50%。项目调查结果见下图：



问题3：您购置的农机类型属于？

序号	问题选项	耕地整地机械	种植施肥机械	田间管理机械	灌溉机械	收获机械	饲料（草）收获加工运输设备	粮油糖初加工机械	农用动力机械	农田基本建设机械
1	购置的农机类型	15	5	16	2	6	56	1	4	1
	占比	14.15%	4.72%	15.09%	1.89%	5.66%	52.83%	0.94%	3.77%	0.94%

问卷中已购买农机调查者106人次。购买耕整地机械15人次，占比14.15%；购买种植施肥机械5人次，占比4.72%；购买田间管理机械16人次，占比15.09%；购买灌溉机械2人次，占比1.89%；购买收获机械6人次，占比5.66%；购买饲料（草）收获加工运输设备56人次，占比52.83%；购买粮油糖初加工机械1人次，占比0.94%；购买农用动力机械4人次，占比3.77%；购买农田基本建设机械1人次，占比0.94%。项目调查结果见下图：




问题4：您购置的机具是否属于“高风险机具”（如结构简单、价格异常、首次列入补贴范围等）？

问卷中已购买农机调查者106人次，其中购入农机属于“高风险机具”调查者0人次。

问题5：您通过何种途径了解到2024年文水县农机补贴政策？

序号	问题选项	政府工作人员或村干部入户宣传知晓	村社公示栏或横幅标语知晓	政府官网或微信公众号知晓	其他途径知晓
1	如何了解到的政策	36	42	24	6
占比		33.33%	38.89%	22.22%	5.56%

问卷中已购买农机调查者106人次，其中通过政府工作人员或村干部入户宣传知晓36人次；村社公示栏或横幅标语知晓42人次；政府官网或微信公众号知晓24人次；其他途径知晓6人次。



问题6：您对补贴政策的核心内容（如补贴范围、标准、申请流程）了解程度？

序号	问题选项	非常清楚	比较清楚	一般了解
1	补贴政策的核心内容	99	5	2
占比		93.40%	4.72%	1.89%

问卷中已购买农机调查者106人次，其中99人次对补贴政策的核心内容非常清楚；5人次比较清楚；2人次一般了解。

问题7：您认为政策宣传的充分性如何？

序号	问题选项	非常充分	较为充分	一般	不够充分	严重不足
1	政策宣传充分性	101	3	2	0	0
占比		95.28%	2.83%	1.89%	0.00%	0.00%

问卷中已购买农机调查者106人次，其中101人次认为政策宣传非常充分；3人次认为较为充分；2人次认为一般；0人次认为不够充分；0人次认为严重不足。

问题8：您是否在公开渠道（官网、公示栏等）看到过补贴审核结果及资金拨付公示？

序号	问题选项	多次看到	偶尔看到	不关注	从未看到
1	是否在公开渠道看到过公示	68	3	35	0
占比		64.15%	2.83%	33.02%	0.00%

问卷中已购买农机调查者106人次，其中68人次多次在公开渠道看到过补贴审核结果及资金拨付公示；3人次偶尔看到；35人次不关注此类事项；0人次从未看到。

问题9：您认为补贴申请所需材料的繁琐程度？

序号	问题选项	十分简便	比较简便	一般简便	较为繁琐	极其繁琐
1	补贴申请所需材料的繁琐程度	88	14	4	0	0
占比		83.02%	13.21%	3.77%	0.00%	0.00%

问卷中已购买农机调查者106人次，88人次认为十分简便；14人次认为比较简便；4人次认为一般简便；0人次认为较为繁琐；0人次认为极其繁琐。

问题10：若您购置高风险机具，审核过程是否采用交叉互审等严格方式？

问卷中已购买高风险机具调查者为0人次。

问题11：您在申请过程中遇到的主要困难有哪些？（可多选）

问题12：您对补贴申请审核的效率满意度？

序号	问题选项	非常满意	较满意	一般	不满意	非常不满意
1	对补贴申请审核的效率满意度	101	5	0	0	0
占比		95.28%	4.72%	0.00%	0.00%	0.00%

问卷中已购买农机调查者106人次，101人次表示对补贴申请的审核效率非常满意；5人次表示较满意；0人次表示一般；0人次表示不满意；0人次表示非常不满意。

问题13：您申请的补贴金额与实际拨付金额是否一致？

问卷中已购买农机调查者106人次，106人次表示申请补贴金额与实际拨付金额完全一致。

问题14：补贴资金从审核通过到到账的及时性？

序号	问题选项	非常及时	较为及时	一般	不及时
1	补贴资金从审核通过到到账的及时性	104	2	0	0
占比		98.11%	1.89%	0.00%	0.00%

问卷中已购买农机调查者106人次，104人次表示补贴资金从审核通过到到账非常及时；2人次表示较为及时。

问题15：您认为补贴标准的合理性如何？

序号	问题选项	非常合理	较为合理	一般	不合理
----	------	------	------	----	-----

1	补贴标准的合理性如何	98	6	2	0
占比		92.45%	5.66%	1.89%	0.00%

问卷中已购买农机调查者106人次，其中98人次认为补贴标准非常合理；6人次认为较为合理；2人次认为一般；0人次认为不合理。

问题16：您对补贴资金管理的规范性评价（如公示公开、专款专用等）？

序号	问题选项	非常规范	较为规范	一般	不够规范	严重不规范
1	对补贴资金管理的规范性评价	103	3	0	0	0
占比		97.17%	2.83%	0.00%	0.00%	0.00%

问卷中已购买农机调查者106人次，其中103人次认为补贴资金管理非常规范；3人次认为较为规范；0人次认为一般；0人次认为不够规范；0人次认为严重不规范。

问题17：补贴政策对您购置农机的推动作用？

序号	问题选项	决定性作用	重要推动作用	一定影响	影响较小	无影响
1	补贴政策对您购置农机的推动作用	97	4	3	6	1
占比		87.39%	3.60%	2.70%	5.41%	0.90%

问卷中参与调查者111人次，其中97人次认为补贴政策对补贴政策对农机购置起到了决定性作用；4人次认为起到了重要推动作用；3人次认为起到了一定影响；6人次认为影响较小；1人次认为无影响。

问题18：购置补贴农机后，对您的生产带来哪些变化？（可多选）

序号	问题选项	生产效率显著提升	人工成本明显降低	种植规模扩大	收入增加	生产模式优化	无明显变化	其他
1	购置补贴农机后，对您的生产带来哪些变化	92	88	65	76	58	5	3
占比		86.80%	83.00%	61.30%	71.7%	54.7%	4.70%	2.80%

根据问卷中的回答可以看出，效率与成本改善最显著：“生产效率显著提升”“人工成本明显降低”两大选项选择比例均超80%，是补贴政策最直接的成效体现。这与农机作业的规模化、标准化优势高度契合，尤其在大宗作物种植中，设备大幅缩短了作业周期，减少了农忙时节的人工依赖。

收入与规模呈联动增长：71.7%的受访者实现收入增加，且61.3%的受访者扩大了种植规模，说明效率提升和成本下降形成了“规模扩张到产量增加到收入提升”的良性循环。收入增幅集中在10%-20%，符合农业生产“薄利、稳增”的特点，30%以上高增幅受访者多为开展农机社会化服务的种植大户。

问题19：您认为补贴政策对文水县农业机械化水平的提升作用？

序号	问题选项	决定性作用	重要推动作用	一定影响	影响较小	无影响
1	补贴政策对文水县农业机械化水平的提升作用	101	7	3	0	0
占比		90.99%	6.31%	2.70%	0.00%	0.00%

问卷中参与调查者111人次，其中101人次认为补贴政策对文水县农业机械化水平提升起到了决定性作用；7人次认为起到了重要推动作用；3人次认为起到了一定影响；0人次认为影响较小；0人次认为无影响。

问题20：若您未申请补贴，主要原因是？（未申请者作答）

问卷中共有5人次未参与补贴，其中4人次因为不知晓政策；0人次因为申请流程复杂；1人次因为无符合需求的补贴机型；0人次业补贴额度不足。

问题21：您对文水县2024年农机购置补贴项目的整体满意度？

序号	问题选项	非常满意	较为满意	一般	不满意	非常不满意
1	对文水县2024年农机购置补贴项目的整体满意度	107	4	0	0	0
占比		96.40%	3.60%	0.00%	0.00%	0.00%

问卷中参与调查者111人次，其中107人次非常满意；4人次较为满意；0人次一般；0人次不满意；0人次非常不满意。

问题22：您认为项目实施中最需要改进的方面是？（可多选）

序号	问题选项	加强政策宣传	简化申请流程	提高补贴额度	扩大补贴机型范围	加快资金拨付	强化机具质量监管	规范经销商服务	其他
1	项目实施中最需要改进的方面	42	68	59	45	72	36	29	6
占比		39.6%	64.2%	55.7%	42.5%	67.9%	34.0%	27.4%	5.7%

根据问卷中的回答，可以分析出农机购置补贴项目的改进需以“提升办理效率、强化资金时效”为核心，同时兼顾补贴力度的差异化调整和机型范围的拓展。政策宣传需向基层延伸，监管需聚焦质量和服务的薄弱环节，形成“流程优化、资金提速、补贴精准、服务规范”的改进体系。

问题23：您对高风险机具的质量及售后保障满意度？（购置者作答）

问卷中参与调查者111人次，其中购入高风险机具为0人次。

