

# 文水县农机补贴项目 绩效评价报告

评价机构：山西博林会计师事务所有限公司

二〇二四年十月

# 文水县农机补贴项目 绩效评价报告

实施单位：文水县农业农村局

委托单位：文水县财政局

评价机构：山西博林会计师事务所有限公司

主评人：\21/2/13



# 目 录

一、 项目基本情况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 立项依据 .....	2
(三) 项目实施内容 .....	2
(四) 项目实施情况 .....	3
(五) 项目资金投入和使用情况 .....	4
(六) 绩效目标 .....	4
二、 绩效评价工作开展情况 .....	5
(一) 评价目的 .....	5
(二) 评价对象与范围 .....	5
(三) 评价原则 .....	6
(四) 评价依据 .....	6
(五) 评价方法 .....	7
(六) 评价基准日 .....	7
(七) 评价指标体系及评价标准说明 .....	7
(八) 绩效评价工作过程 .....	9
三、 绩效评价结论及指标分析 .....	12
(一) 评价结论 .....	13
(二) 指标分析 .....	13
1. 决策类绩效指标分析 .....	13
2. 过程类绩效指标分析 .....	15
3. 产出类绩效指标分析 .....	16
4. 效益类绩效指标分析 .....	18
四、 主要经验及做法、存在的主要问题 .....	19
五、 相关建议 .....	22
六、 相关附件 .....	24



# 文水县农机补贴项目 绩效评价报告

受文水县财政局的委托，根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）和《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52号）文件精神，按照《文水县财政局2024年财政重点绩效评价实施方案》要求，结合文水县文水县农机补贴项目的具体情况，我所组织有关专业技术人员，于2024年9月至10月对2023年农机补贴项目进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

为了深入贯彻《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）以及《中共文水县委办公室文水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（文办函〔2021〕52号）的要求，依据《文水县财政局2024年财政重点绩效评价实施方案》，山西博林会计师事务所有限公司受文水县财政局委托，于2024年9月至10月期间对2023年度的农机补贴项目执行绩效评价。

农机购置补贴作为党中央、国务院推出的一项关键的强农惠农政策，是《农业机械化促进法》中明确规定的重大扶持措施。自2004年政策实施以来，其支持力度不断加强，受益范围持续扩大，政策成效日益显著。农机购置补贴政策的推行，显著提升了我省农机装备水平和农业机械化程度，促进了农机化向全程、全面、高质量、高效率的转型升级。这一政策为确保粮食安全和重要农产品的有效供给，以

及全面推进乡村振兴、加速农业农村现代化进程，提供了坚实的支撑。

## （二）立项依据

1. 农业农村部办公厅 财政部办公厅关于印发《2021—2023 年农机购置补贴实施指导意见》的通知；

2. 国务院印发《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）；

3. 山西省农业农村厅 山西省财政厅关于印发《2021-2023 年全省农业机械购置补贴实施方案》的通知；

4. 《山西省农业农村厅 山西省财政厅 山西省商务厅关于印发〈全省农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（晋农机发〔2020〕4 号）和《吕梁市农业农村局 吕梁市财政局 吕梁市商务局关于印发〈全市农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（吕农发〔2020〕191 号）。

## （三）项目实施内容

### 1. 范围和补贴机具

根据文水县的农业生产现状，确定了 15 大类、38 个小类、共计 127 个品目的农机购置补贴机具种类，作为本县农机购置补贴的适用范围。所补贴的农机具必须属于上述指定种类（农机专项鉴定产品和农机新产品除外），并且满足以下任一资质要求：（1）持有农业机械试验鉴定证书（包括仍在有效期内的农业机械推广鉴定证书）；（2）持有农机强制性产品认证证书；（3）已被纳入农机自愿性认证采信试点范围，并取得农机自愿性产品认证证书。此外，补贴农机具应在显著位置安装有永久性金属铭牌，铭牌上应清晰标示生产企业的名称、产品名称和型号、出厂编号、生产日期以及执行标准等信息。

### 2. 补贴对象和补贴标准

补贴对象涵盖从事农业生产的个人以及农业生产经营组织（以下简称“购机者”），后者包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业及其他农业生产经营组织。中央财政农机购置补贴资金采取定额补贴方式，补贴额度依据山西省农业农村厅公布的补贴额

一览表确定。补贴额上限根据同档次产品上一年度市场销售均价计算得出，通常测算比例不超过 30%，且通用类农机具的补贴额不会超过农业农村部、财政部所发布的最高补贴限额。在资金供需平衡的前提下，针对文水县粮食生产中的薄弱环节、特色农业生产的急需机具，以及高端、复式、智能农机产品的推广，将选择不超过 10 个品目的产品提升补贴额。经农业农村部备案后，测算比例可提高至 35%，其中通用类机具的补贴额可高于中央财政资金的最高补贴额，但增长幅度控制在 20%以内。

除上述提高补贴额测算比例的补贴机具和玉米去雄机外，一般补贴机具的单机补贴限额原则上不超过 5 万元；挤奶机械、烘干机的单机补贴限额不超过 12 万元；100 马力以上的拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、畜禽粪污资源化利用机具的单机补贴限额不超过 15 万元；200 马力以上的拖拉机单机补贴限额不超过 25 万元；成套设施装备的单套补贴限额不超过 60 万元。

为增强购机者的议价自主权，具体产品的补贴额将不再公开。在政策实施过程中，若发现具体产品或档次的中央财政资金实际补贴比例超过 50%，文水县农业农村（农机）部门应立即开展调查。对于违规行为，将按照相关规定进行处理；对于无违规情节的补贴申请，可按原规定兑付补贴资金。同时，需对相关产品及其所属档次的补贴额进行评估，一旦发现异常情况，应及时报告文水县农业农村部门。

#### （四）项目实施情况

2023 年文水县农机补贴种类范围为 15 大类，38 小类，127 个品目。文水县补贴情况见下表：

补贴机具类型	受益户数（户）	补贴数量（台）	补贴金额（万元）
耕整地机械	133	140	25.665
种植施肥机械	23	24	3.15
田间管理机械	173	179	24.95
收获机械	58	59	355.41
饲料（草）收获加工 运输设备	599	846	780.191

补贴机具类型	受益户数（户）	补贴数量（台）	补贴金额（万元）
报废补贴	12	12	23.25
动力机械	58	59	140.29
合计	1056	1319	1352.906

### （五）项目资金投入和使用情况

#### 1. 资金来源

2023 年的农机补贴资金主要来源于中央资金和省级资金。

#### 2. 资金到位情况

截至 2023 年 12 月 31 日，文水县现代农业发展服务中心累计获得项目资金 1352.9060 万元。

##### （1）中央财政资金 951.00 万元

2022 年 12 月 12 日，山西省财政厅下达《山西省财政厅关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标的通知》（晋财农[2022]142 号），下达该项目资金 665.00 万元。

2023 年 6 月 1 日，山西省财政厅下达《山西省财政厅关于下达中央 2023 年农业产业发展资金预算指标的通知》（晋财农[2023]58 号），下达该项目资金 286.00 万元。

##### （2）省级财政资金 378.00 万元

2023 年 3 月 8 日，山西省财政厅下达《山西省财政厅关于下达 2023 年省级第二批农业相关转移支付资金预算指标的通知》（晋财农[2023]10 号），下达该项目资金 378.00 万元。

##### （3）2022 年度结转资金 23.906 万元

#### 3. 资金支出情况

截至 2023 年 12 月 31 日，文水县农机补贴资金全年实际支出 1352.906 万元，其中使用 2023 年中央农业生产资金 951 万元，省级农业生产资金 378 万元，使用上年结余资金 23.906 万元。预算执行率达 100%。

### （六）绩效目标

#### 1. 总体目标



于 2023 年 12 月 31 日年底完成对全县范围内符合要求的农机具购机者给予办理补贴手续及资金发放。补贴农机具数量年度指标值 $\geq 1661$  台；受益农户数 $\geq 1306$  户；补贴机具核验率 100%；促进农民年收入增长率提高；促进农村经济的发展以及社会的稳定 $\geq 95\%$ ；粮食生产能力提高；农民种粮积极性提高；补贴对象满意度 100%。

## 2. 阶段性目标

2023 年 1-8 月补贴农机具数量 685 台；受益农户数 544 户；补贴机具核验率 100%；促进农民年收入增长率提高；促进农村经济的发展以及社会的稳定 $\geq 95\%$ ；粮食生产能力提高；农民种粮积极性提高；补贴对象满意度 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，提高项目财政资金使用效率和效果。

通过对 2023 年农机补贴项目的绩效评价，了解项目背景、对项目的立项、实施以及效益的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、分析项目条款的合理性，并结合实施情况，考察项目实施过程、实施效果。

通过对 2023 年农机补贴项目的绩效评价，客观公正反映项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性和项目的绩效，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出完善建议，为相关部门决策、实施办法的完善和其他项目预算的制定提供参考依据。

### （二）评价对象与范围

1. 评价对象：2023 年农机补贴资金项目
2. 评价时间段：2023 年度
3. 评价的主要内容：项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面情况



### （三）评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；
2. 客观公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；
3. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （四）评价依据

本次绩效评价遵循的政策文件包括但不限于：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
4. 财政部印发《关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理》的通知（财办〔2011〕19号）；
5. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
6. 《山西省人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80号）；
7. 《山西省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政发〔2015〕19号）；
8. 《山西省省级财政专项资金管理办法》（晋财预〔2015〕70号）；
9. 《山西省财政厅关于印发〈山西省预算绩效评价管理办法〉的通知》（晋财资〔2014〕36号）；
10. 《山西省省级部门预算绩效目标管理办法》（晋财绩〔2016〕8号）；

11. 《省级财政项目资金绩效运行监控管理暂行办法》（晋财绩〔2017〕21号）；

12. 山西省委、山西省人民政府正式印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

13. 中共文水县委办公室、文水县人民政府办公室《关于全面实施预算绩效管理的实施方案（试行）的通知》（文办函〔2021〕52号）；

14. 文水县财政局《关于开展2023年县级财政重点绩效评价工作的通知》（文财预〔2023〕69号）。

### （五）评价方法

为确保评价过程的科学性与结论的准确性，依据评价工作的具体需求及部门特性，设计并实施了一系列综合性的评价方法。在本次绩效评价工作中，我们采取了包括深入的案卷研究、详尽的资料收集、全面的实地评价以及广泛的访谈在内的多种手段，以确保能够全面而准确地采集和核实所有评价所需的基础数据资料。这些数据资料经过科学的分析处理，最终得出客观公正的评价结论。

在评价方式上，采用了包括因素分析法、公众评判法和比较法在内的多种科学的评价方法。因素分析法使我们能够深入探究影响绩效的各种因素，并对它们进行细致的量化分析；公众评判法则通过收集公众的意见和反馈，确保评价结果能够反映社会公众的期望和需求；比较法则通过将评价对象与标准或同类对象进行对比，揭示其在绩效上的优势和不足。这些方法的综合运用，不仅提高了评价的全面性和准确性，也增强了评价结果的公信力和实用性。通过这样的多元化评价手段，旨在为部门的持续改进和发展提供有力的数据支持和决策依据。

### （六）评价基准日

根据项目进度和评价目的，本次绩效评价基准日为2023年12月31日。

### （七）评价指标体系及评价标准说明

## 1. 评价指标体系

在本次绩效评价指标的设计过程中，指标以聚焦于“农机补贴项目资金”的战略发展规划为出发点，严格遵循国家对该特定项目所设定的指导方针和要求。依托财政部所制定的绩效评价指标体系，通过细致的分析和解读相关政策措施和文件资料，确保了评价指标的准确性和适用性。在此基础上，综合考虑了预算安排、资金流动性和实际使用情况等关键因素，致力于构建一个全面而科学的绩效评价指标框架。

该框架不仅涵盖了项目决策、项目过程、项目产出和项目效益这四个核心维度，而且每个维度都赋予了相应的权重，以确保评价的全面性和平衡性。其中，项目决策和项目过程各占 20% 的权重，而项目产出和项目效益则分别占据了 30% 的权重，这样的分配旨在强调结果导向和项目成效的重要性。通过这种结构，旨在确保评价过程既能够反映项目管理的效率，也能够衡量项目实施的实际效果和长远影响。

评价指标的动态性和适应性，以适应不断变化的政策环境和实际需求。通过这样的绩效评价指标设计，可以为“农机补贴项目资金”的有效管理和优化提供有力的决策支持，同时为相关利益方提供清晰的项目进展和成效反馈。

### （1）项目决策类指标要求

项目决策类指标的设计主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行，再细分为项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、预算编制的科学性、资金分配的合理性进行设计。

### （2）项目过程类指标要求

项目过程类指标的设计主要从资金管理和项目官两个方面进行，再细分为资金到位率、预算执行率和资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行设计。

### （3）项目产出类指标要求

项目产出类指标的设计主要从项目产出数量、产出质量、产出时

效、成本等进行设计。

#### （4）项目效益类指标要求

项目效益类指标的设计主要从项目效益的社会效益、经济效益、可持续影响及满意度进行设计。

### 2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90—100分（含90）为优；

综合得分在80—89分（含80）为良；

综合得分在60—79分（含60）为中；

综合得分在60分以下为差。

#### （八）绩效评价工作过程

##### 1. 前期准备

为了确保评价工作的全面性和专业性，成立一个专门的评价小组。这个小组由具备相关专业知识和经验的成员组成，共同负责整个评价过程。明确评价的目标对象，确保每个成员都对评价的具体范围有清晰的认识。制定一个详尽的评价流程，从初步的数据收集到最终的报告撰写，每个步骤有明确的指导方针和时间表。

（1）在正式评价之前，开展前期评价，收集与项目相关的各种资料，历史数据、市场分析报告等相关领域的研究文献。通过这些资料的收集和分析，小组成员对项目有一个全面的了解，从而为后续的评价工作打基础。评价过程中，项目的基本情况，包括项目的背景、目标、预期成果以及实施过程中的关键因素。深入研读项目材料，理解项目的核心内容和潜在的挑战，是设计出科学合理的绩效评价指标的前提。

（2）根据项目的具体情况，制定出一系列既科学又实用的评价指标。这些指标应当能够全面反映项目的绩效水平，包括但不限于项目的完成质量、效率、成本控制、团队协作以及对环境和社会的影响



等方面。设计指标时，我们应采用定量与定性相结合的方法，确保评价结果既客观又全面。此外，指标的设计还应具有一定的灵活性，以便根据项目的实际进展和外部环境的变化进行适时调整。通过这样的前期准备和细致规划，评价小组将能够为项目提供一个公正、准确的绩效评价，为项目的持续改进和优化提供有力支持。在完成绩效评价指标的设计后，紧接着便是进入实施阶段。此阶段的首要任务是确保所有评价小组成员对评价指标有深入的理解和一致的解读，避免因理解偏差导致的评价误差。

(3) 在正式开展评价工作时，我们需采用多样化的数据收集手段，如问卷调查、访谈、实地考察等，以获取全面、准确的项目绩效信息。同时，要注重数据的真实性和可靠性，确保每一份数据都能真实反映项目的实际情况。在数据收集过程中，还需注意保护相关方的隐私和权益，确保评价工作的合法性和合规性。

(4) 数据分析是评价工作的关键环节。我们需要运用统计学、管理学等相关理论和方法，对收集到的数据进行深入剖析，挖掘数据背后的规律和趋势。通过对比、分析、归纳等步骤，我们可以得出项目在各个评价指标上的表现情况，进而形成初步的评价结论。

(5) 然而，评价工作并非一蹴而就。在得出初步结论后，我们还需要进行多轮评审和讨论，以确保评价结果的准确性和公正性。这包括组织专家评审会、听取项目相关方的意见和建议等。通过不断的反馈和修正，我们可以进一步完善评价结论，使其更加符合项目的实际情况和评价标准。

(6) 最终，评价小组将形成一份详尽、客观、准确的绩效评价报告。这份报告将全面反映项目的绩效水平、存在的问题和改进建议等方面。对于项目管理者和相关方来说，这份报告不仅是一份重要的参考依据，更是推动项目持续改进和优化的有力工具。

(7) 在完成评价任务后，对评价过程进行总结和反思。通过回顾整个评价流程，发现其中的优点和不足，为今后的评价工作提供宝贵的经验和教训。同时，还需要持续关注项目的后续发展情况，以便

及时发现问题并进行调整和优化。通过这样的持续改进和不断完善，可以不断提升评价工作的质量和水平，为项目的成功实施和持续发展提供有力保障。

## 2. 实施过程

在对项目进行深入的现场评价过程中，我们采取了一系列细致而全面的步骤，以确保评价结果的准确性和可靠性。首先，我们深入项目现场，亲身体验和观察项目的实际运行情况，这为我们提供了第一手的资料和直观的感受。随后，我们通过案卷研究，仔细审查了项目的历史记录和相关文档，以了解项目的背景和过往表现。此外，我们还精心设计并实施了数据填报工作，确保所有关键数据的准确性和完整性。

为了进一步丰富我们的数据来源，我们进行了实地评价，与项目团队成员、利益相关者以及用户进行了面对面的交流，收集了他们对项目实施效果的直接反馈。同时，我们还广泛发放问卷调查，通过定量的方式获取了大量用户的观点和建议，这些数据为我们的评价工作提供了宝贵的参考。

在收集到所有相关评价数据之后，我们对这些数据进行了严格的甄别和筛选，剔除了可能存在的误差和偏差。接着，我们对数据进行了汇总和深入分析，运用统计学方法和专业软件工具，确保分析结果的科学性和客观性。

最后，我们依据绩效评价的相关规定及要求，运用一系列科学合理的评价方法，对项目的绩效进行了全面而细致的综合评价。我们对项目的各项关键指标进行了精确的计算和深入的分析，确保每一项指标的评价结果都经得起推敲。在此基础上，我们综合所有指标的评价结果，给出了全面的项目绩效评价结论，为项目的持续改进和决策提供了有力的数据支持和建议。通过这一系列的评价活动，我们不仅为项目提供了详实的绩效反馈，也为项目未来的优化和发展指明了方向。

## 3. 撰写报告

在进行项目管理的过程中，一项至关重要的任务是对基础数据和

相关资料进行详尽的搜集与整合。这不仅包括财务报表、预算执行情况、资源分配记录，还包括项目实施过程中的各种文档和报告。通过对这些信息的汇总，我们可以构建一个全面的数据基础，为后续的分析工作打下坚实的基础。

运用一套精心设计的指标评价体系，将这些数据与既定的项目目标和预期成果进行对照。这一步骤要求我们不仅关注数字和结果，还要深入理解数据背后的逻辑和原因。在此基础上，我们能够全面而客观地分析项目的支出绩效状况，识别出哪些方面做得好，哪些方面还有改进的空间。

在深入分析之后，我们将着手撰写具体的绩效分析报告。这份报告将详细阐述项目的财务效率、资源利用情况、目标达成程度以及可能存在的问题和风险。报告中将包含清晰的结论，明确指出项目的优势和劣势，并提出针对性的改进建议。最终，这份绩效评价报告将成为项目管理团队和利益相关者了解项目表现、指导未来决策的重要依据。

通过这样的分析和报告撰写过程，我们不仅能够对项目进行有效的监督和控制，还能够为持续改进和优化项目管理提供有力支持。这种基于数据和事实的管理方式，有助于确保项目能够按照既定目标顺利推进，同时也为组织的长期发展奠定坚实的基础。

### 三、绩效评价结论及指标分析

在进行本次评价工作时，评价小组本着客观和公正的核心原则设计了一套综合性的指标体系，涵盖了投入、过程、产出和效果这四个关键维度。在每个维度下，进一步细化了评分标准，确保评价的细致和精准。

为了确保评价结果的准确性和可靠性，我们采取了多种数据采集手段。这包括但不限于详尽的数据分析、深入的问卷调查以及与相关利益方的直接对话。通过这些多元化的信息收集方式，我们能够从不同角度和层面捕捉到评价对象的真实表现。

在数据的处理上，我们运用了先进的统计工具和分析方法，以确



保每一份数据都能被充分解读并转化为有价值的见解。此外，我们还邀请了行业内的专家进行评审，以他们的专业知识和经验来辅助我们的评价工作，从而进一步提升评价的权威性和专业性。

最终，通过这一系列步骤，我们完成了本次评价工作。我们相信，这一评价过程不仅为评价对象提供了全面的反馈，也为相关决策者提供了宝贵的参考依据。

### （一）评价结论

2023 年农机补贴项目绩效评价得分 89.47，其中：决策类指标得分 20 分，过程类指标得分 19 分，产出类指标得分 21.70 分，效果类指标得分 28.77 分。评级为“良”。具体评分结果如下表：

2023 年农机补贴项目绩效评价得分情况表

	决策	过程	产出	效果	合计
总分	20	20	30	30	100
得分	20	19	21.70	28.77	89.47
占比	100.00%	95.00%	72.33%	95.90%	89.47%

### （二）指标分析

#### 1. 决策类绩效指标分析

决策类绩效指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面分析评价。决策类指标共计 20 分，实际得 20 分，得分率 100.00%，投入类指标分析情况详见表 1-2

表 1-2 决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目立项 (10 分)	A101 立项依据充分性	6	符合	符合	6	100.00%
	A102 立项程序规范性	4	规范	规范	4	100.00%
A2 绩效目标 (4 分)	A201 绩效目标合理性	2	合理	合理	2	100.00%
	A202 绩效指标明确性	2	明确	明确	2	100.00%
A3 资金投入 (6 分)	A301 预算编制科学性	3	科学	较科学	3	100.00%
	A302 资金分配合理性	3	合理	合理	3	100.00%
合计		20			20	100.00%

#### A101 立项依据充分性：

该指标主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。通过现场查阅

相关资料，该项目立项依据为农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发《2021—2023 年农机购置补贴实施指导意见》的通知；国务院印发《国务院关于进一步加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）；山西省农业农村厅 山西省财政厅关于印发《2021-2023 年全省农业机械购置补贴实施方案》的通知；《山西省农业农村厅 山西省财政厅 山西省商务厅关于印发〈全省农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（晋农机发〔2020〕4 号）和《吕梁市农业农村局 吕梁市财政局 吕梁市商务局关于印发〈全市农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（吕农发〔2020〕191 号）。该项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、项目立项依据充分。根据评分标准，本指标满分 6 分，实际得 6 分，得分率 100.00%。

**A102 立项程序规范性：**该指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。该项目作为政策性补贴项目，通过调查了解，由项目实施单位根据《农机补贴资金测算表》申报预算，由经办机构收集补贴资料并公示，公示无误后，由经办机构出具补贴机具类目，并报项目实施单位及县财政局审核，经项目实施单位和县财政局审批通过后完成项目立项。根据评分标准，本指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100.00%。

**A201 绩效目标合理性：**该指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过现场查阅相关资料，项目有绩效目标申报表，符合项目实施。根据评分标准，本指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100.00%。

**A202 绩效指标明确性：**该指标主要考核绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过现场查阅相关资料，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，本指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100.00%。

**A301 预算编制科学性：**该指标主要考核项目预算编制是否经过

科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。通过现场查阅相关资料，项目年初申报资金 1352.906 万元，最终财政补贴资金为 1352.906 万元。根据评分标准，本指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100.00%。

**A302 资金分配合理性：**该指标主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。通过现场查阅相关资料，项目资金分配依据充分，资金分配合理，与相关文件相符。根据评分标准，本指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100.00%。

## 2. 过程类绩效指标分析

过程类绩效指标从资金管理、项目管理两个方面对项目过程完成情况进行考核，过程类指标共 20 分，实际得 19 分，得分率 95.00%。过程类指标分析情况详见表 1-3

表 1-3 过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理 (15 分)	B101 资金到位率	5	100%	100%	5	100.00%
	B102 预算执行率	5	80%	100%	5	100.00%
	B103 资金使用合规性	5	合规	合规	5	100.00%
B2 项目管理(5 分)	B201 管理制度健全性	2	健全	部分健全	2	100.00%
	B202 制度执行有效性	3	执行	部分执行	2	66.67%
合计		20			19	95.00%

**B101 资金到位率：**该指标主要考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

通过现场查阅相关资料，项目预算资金为 1352.906 万元，实际到位资金 1352.906 万元，具体明细如下：

2022 年 12 月 12 日，山西省财政厅下发《关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算指标的通知》（晋财农[2022]142 号），下达该项目预算资金 665.00 万元；2023 年 6 月 1 日，山西省财政厅下发《关于下达中央 2023 年农业产业发展资金预算指标的通知》（晋财农[2023]58 号），下达该项目预算资金 286.00 万元；2023 年 3 月 3 日，山西省财政厅下发《关于下达 2023 年省级

第二批农业相关转移支付资金预算指标的通知》（晋财农[2023]10号），下达该项目预算资金 378.00 万元。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=(13,529,060.00/13,529,060.00)×100%=100.00%。根据评分标准，本指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

**B102 预算执行率：**该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。通过现场查阅相关资料，项目实际到位资金 1352.906 万元，实际支出资金 1352.906 万元，预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=(13,289,900.00/13,290,000.00)×100%=100%。根据评分标准，本指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100.00%。

**B103 资金使用合规性：**该指标主要考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。通过现场查阅相关资料，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100.00%。

**B201 管理制度健全性：**该指标主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。通过现场查阅相关资料，建立了相应的业务管理制度。根据评分标准，本指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100.00%。

**B202 制度执行有效性：**该指标主要考核项目是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。通过现场查阅相关资料，实施单位未对农机补贴资金单独建账，分种类核算。根据评分标准，本指标满分 3 分，实际得 2 分，得分率 66.67%。

**过程类指标扣分原因分析：**未建立财务管理制度。

### 3. 产出类绩效指标分析

产出类绩效指标主要从数量、质量、时效、成本四方面对项目产出完成情况进行考核。产出类指标共 30 分，实际得 21.70 分，得分率 72.33%。产出类指标分析情况详见表 1-4



表 1-4 产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 产出数量（8 分）	C101 补贴农机具数量	4	1816 台	1319 台	2.88	71.98%
	C102 受益农户数	4	1434 户	1056 户	2.82	70.57%
C2 产出质量（8 分）	C201 补贴机具核验率	8	100%	100.00%	8	100.00%
C3 产出时效（6 分）	C301 农机补贴兑付进度	6	及时	未及时	0	0.00%
C4 产出成本（8 分）	C401 补贴资金率	8	100%	100%	8	100.00%
合计		30			21.70	72.33%

**C101 补贴农机具数量：**该指标主要考核项目实施的实际补贴数与计划补贴数相比，用以反映和考核项目实施状况。通过现场查阅相关资料，全年补贴农机具数量预算为 1816 台，实际完成 1319 台（农机购置补贴 1319 台、农机报废补贴 12 台），未完成年初预算目标。根据评分标准，本指标满分 4 分，实际得 2.88 分，得分率 71.98%。

**C102 受益农户数：**项目实施的实际补贴数与计划补贴数相比，用以反映和考核项目实施状况。通过现场查阅相关资料，全年农机补贴受益农户数为 1434 户，实际受益农户数为 1056 户，完成年初预算目标的 70.57%。根据评分标准，本指标满分 4 分，实际得 2.82 分，得分率 70.57%。

**C201 补贴机具核验率：**该指标主要考核项目核验的农机补贴的数量与实际补贴的农机数量相比，用以确保补贴发放的正确性。根据评分标准，本指标满分 8 分，实际得 8 分，得分率 100.00%。

**C301 农机补贴兑付进度：**该指标主要考核申领人提交申请后是否及时足额兑付资金，用以反映资金兑付情况。通过调查了解农机补贴资金未及时拨付购机农户。涉及农户及合作社共计 1056 户，均未在农机购置补贴申请通过后 15 天内收到购机补贴。根据评分标准，本指标满分 6 分，实际得 0 分。

**C401 资金补贴率：**该指标主要考核项目用以反映每台补贴机具是否在合理的范围内，确认资金补贴的合理合规性。通过现场查阅相关资料，不得超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额度和补贴比

例，补贴价格和比例在规定范围内。根据评分标准，本指标满分 8 分，实际得 8 分，得分率 100.00%。

**产出类指标扣分原因：**补贴数量和受益户数未达年目标值，资金兑付超时。

#### 4. 效益类绩效指标分析

效益类绩效指标主要从社会效益、经济效益、可持续影响、满意度调查四方面对项目效益完成情况进行考核。效益类指标共 30 分，实际得 28.77 分，得分率 95.90%。效益类指标分析情况详见表 1-5：

**表 1-5 效益类指标得分情况**

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 社会效益 (8 分)	D101 农机补贴政策知晓率	8	90%	90%	8	100.00%
D2 经济效益 (5 分)	D201 促进农民年收入增长	5	确保	确保	5	100.00%
D3 可持续影响 (5 分)	D301 促进农村经济的发展以及社会的稳定	5	政策可行	政策可行	5	100.00%
D4 满意度调查 (12 分)	D401 补贴对象满意度	6	90%	89.36%	5.36	71.67%
	D402 参与公司满意度	6	90%	90.32%	5.41	76.67%
合计		30			28.77	95.90%

**D101 农机补贴补贴政策知晓率：**该指标主要考核农户对该政策的知晓程度。通过调查问卷的方式，询问相关农户，90%的农户对农机补贴相关政策熟悉。根据评分标准，本指标满分 8 分，实际得 8 分，得分率 100.00%。

**D201 促进农民年收入增长：**该指标主要考核项目申领农机补贴的农户的务农收入与未使用新农机前相比，用以反映项目实施对农户收入的影响，实施该项目对农户收入所带来的直接或间接影响情况。实施农机补贴，农户参与劳作积极性增强，使用新农机，很大程度地提高了生产的效率，农户劳作积极性和获得感不断加强，农机在农业发展和农民增收工作中发挥了积极的作用，切实做到了为农村经济健康发展保驾护航的作用。根据评分标准，本指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100.00%。

**D301 促进农村经济的发展以及社会的稳定：**该指标主要考核农机补贴可持续健康发展情况。农机补贴项目的开展，减轻了农户购买新型农机的负担，增加了农户进行农业生产的积极性。推动了农业的可持续发展。根据评分标准，本指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100.00%。

**D401 补贴对象满意度：**该指标主要考核申领补贴的农户对项目实施效果的满意程度。通过调查问卷的方式，询问相关农户，农户满意度为 89.36%。根据评分标准，本指标满分 6 分，实际得 5.36 分，得分率 89.36%。

**D402 参与公司满意度：**该指标主要考核参与公司对项目实施效果的满意程度。通过调查问卷的方式，询问相关参与公司，满意度为 90.32%。根据评分标准，本指标满分 6 分，实际得 5.41 分，得分率 90.32%。

#### 四、主要经验及做法、存在的主要问题

##### （一）经验及做法

##### 1. 加强组织领导，切实落实职责任务

成立了以文水县农业农村局局长为组长，文水县财政局副局长、县现代农业发展服务中心主任等为副组长的农机购置补贴领导小组，会同财政局制定《文水县年农机购置补贴工作实施方案》，完善补贴制度，严格补贴纪律，规范补贴手续，加强对补贴资金使用情况的管理和自查，做到补贴资金专款专用，切实保障农机补贴工作顺利进行。

2. 面向社会公开信息，完善监督管理机制。一方面加强工作透明度，及时对补贴相关信息进行公开公示，积极宣传并公开年度实施方案、补贴额一览表、补贴操作程序、投诉咨询方式、补贴资金规模、补贴受益对象等，能公开的信息全部公开。

3. 在全县范围内公开咨询及监督投诉电话。对享受补贴的农户进行全面检查，走村入户，现场核实，做到大型机具、重要机具逐台核实，见人见机见发票，做好文字和影像记录，并征求农机手对农机补贴产品质量、性能和工作人员服务质量进行评价。



## （二）存在的主要问题

### 1. 资金兑付时限短，兑付压力大

大部分购机者都反映补贴系统里实际操作时限太短。新一轮补贴方案要求农机部门在受理购机者补贴申请后，应于 20 个工作日（含公示时间）内完成形式审核并完成支付。

根据 2023 年文水县政策性农机补贴项目在全国农机补贴信息网上的数据所揭示的情况：大量农户在提交了补贴申请之后，并没有在规定的时间内收到相应的款项。

### 2. 购机补贴工作人员配置不到位，兼岗现象严重

文水县现代农业发展服务中心存在人手不足的问题，不能完全满足农机购置补贴系统操作 AB 岗、机具核验核查双人岗等人员需求，且存在较大一部分人员为机构改革后新到岗人员，对农机购置补贴政策理解存在不到位、不精准等等问题，都给购机补贴工作顺利执行带来了难度。

### 3. 部分绩效目标不及预期

#### （1）数量指标不及预期

2023 年农机补贴项目在补贴农机数量和受益农户数量方面未能达到预期目标。具体而言，年度计划补贴机具数量至少为 1816 台，但实际完成值为 1319 台，完成率为 71.98%；年度计划受益农户数量至少为 1434 户，实际完成值为 1056 户，完成率为 70.57%。

#### （2）绩效目标设定不明确，缺少部分指标

在农机购置项目中，尽管已依据绩效目标制定了相应的绩效指标及其数值，但经过细致审查，我们注意到部分指标的设定尚欠具体和量化。具体而言，项目绩效目标在成本控制方面缺少明确的衡量标准，这导致在实际操作中难以准确评估项目的经济效益。同时，缺乏可持续性影响指标，意味着项目对环境和社会长期效应的考量不足。此外，数量指标的设定较为宽泛，与预算内容的对应性不够紧密，从而削弱了绩效目标的约束力，难以确保资金使用的效率和效果。

### 4. 宣传力度不足

文水县现代农业发展服务中心在农机补贴项目推进过程中，存在对该项目宣传力度不足的状况。其既未通过多种有效的渠道和方式，如电视广播、乡村宣传栏、网络社交媒体平台以及举办专门的宣讲会等对农机补贴项目进行全方位、深入且持续的宣传推广。

文水县现代农业发展服务中心也未针对已开展的极为有限的宣传工作进行系统、详尽的数据收集与统计分析，使得农民群众对农机补贴项目的了解程度低。

#### 5、文水县现代农业发展服务中心实施“文水县农机补贴项目”后，未对农民收入增长情况进行统计调查

文水县现代农业发展服务中心在推进农业现代化进程中，尚未建立起一套完善的统计机制，不能全面跟踪和评估农民在购买农具前后的收入增长情况。

#### 6、老旧农机报废淘汰程度低，报废率低

文水县农机补贴项目 2023 年累计补助 1319 台，其中包括老旧农机报废 12 台，占比 0.91%，老旧农机报废率低。主要原因如下：

（1）报废补贴种类少：尽管文水县已扩大农机报废更新补贴范围，但补贴种类仍显不足，未全面覆盖农民实际使用的老旧农机类型；

（2）报废补贴偏低：部分老旧农机的报废补贴金额不足以激发农机户主动报废老旧农机的积极性，尤其是当老旧农机仍具有一定使用价值时；

（3）农机仍具使用价值：部分老旧农机虽老旧，但仍能满足农民基本作业需求，农民因此不愿报废；

（4）报废流程复杂：农机报废流程较为复杂，要求较高，导致农机户不愿花费时间和精力去办理。

不符合文水县农业农村局、文水县财政局、文水县商务局下发的《关于下发〈全县农业机械报废更新补贴实施方案〉的通知》（文农发[2021]99 号“一、总体要求：坚持‘农民自愿、政策支持、方便高效、安全环保’的原则，通过政策支持引导老旧农机报废更新和升级换代，进一步加大耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰力度，

加快先进适用节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，努力优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。”

### 7、文水县现代农业发展服务中心未从宏观角度出发，对文水县全域农机数量、质量进行有效统计

文水县现代农业发展服务中心其主要工作职责包括“…参与制定全县农业机械发展规划，促进农业机械的发展；负责农机管理动态信息的收集上报工作…”

在农机补助项目实施过程中，文水县现代农业发展服务中心未对文水县全域农机数量、质量进行有效统计，无法准确制定农业机械发展规划，农机补助项目可能因数据缺失而不够精确。

## 五、相关建议

### 1、加大政策宣传力度

政府应采取更为积极的宣传策略，与农机公司携手合作，共同印发具有吸引力的政策性农机补贴宣传资料，并确保这些资料能够精准地送达至每一位农户手中。不断更新和丰富农机补贴专栏的内容，利用多媒体和网络平台，广泛传播政策性农机补贴的相关信息，确保信息的及时性和有效性。

### 2、加强与农机制造商之间的协调与沟通

政府应定期与经营政策性农机补贴的公司进行深入的工作交流，充分调动各方的积极性。此外，各职能部门应派出工作人员与农机公司人员一同深入农村，针对种植养殖大户、农村合作社等关键群体，开展面对面的宣传讲解活动。通过这种直接的沟通方式，可以更有效地解答农民的疑问，增强他们对农机购置的信心和购买意愿。

### 3、明确部门职责并加强协调配合

各相关部门需严格执行年初制定的工作实施方案，确保计划的及时落实。同时，引导基层政府转变观念，认识到乡镇在政策性农机补贴工作中的关键作用，并认真履行职责，加强与各方的协调合作，形成支持政策性农机补贴发展的强大合力。按照“政府引导、政策扶持、市场运作、协同推进”的原则，积极而稳妥地推进政策性农机补贴工

作的开展。

#### 4、相关部门应严格按照规定及时兑付补贴资金

对于符合补贴条件的申请者，应简化操作流程，通过国库集中支付系统，在 15 个工作日内完成资金兑付。这样不仅能提高购机农户的积极性，还能增强他们对政府补贴政策的信任和满意度。

#### 5、建立一套完善的农民收入增长跟踪统计机制

文水县现代农业发展服务中心应尽快建立一套完善的农民收入增长跟踪统计机制，特别是针对农民购买农具前后的收入增长情况。这一机制应包括以下关键要素：数据采集、数据分析、持续监测。建立长期监测机制，定期更新数据和分析结果，以便及时发现问题、调整策略，确保农民收入持续增长。

6、在完善财务管理体系方面，建议采取以下措施：首先，应加强财务监管，确保补贴资金的合理使用和流向透明。通过建立严格的财务审核和监督机制，对资金的使用进行定期检查，防止资金挪用和浪费。其次，建议引入第三方审计机构，对农机补贴项目的财务状况进行独立审计，以提高财务报告的准确性和公信力。此外，应定期对财务人员进行专业培训，提升其业务能力和对政策的理解，确保财务管理工作与时俱进，适应新的政策要求和市场变化。最后，建议建立一个信息共享平台，实现农机补贴相关数据的实时更新和共享，以便于各相关部门和机构能够及时获取准确信息，共同推动农机补贴工作的顺利进行。

#### 7、切实履行“负责农机管理动态信息的收集上报工作”工作职能

文水县现代农业发展服务中心应设立专门的信息收集岗位，明确职责，制定信息收集的标准和流程，确保信息的准确性和时效性，加强信息上报工作：定期对收集到的农机管理动态信息进行整理和分析；及时将整理好的信息上报给相关部门，为决策提供支持；利用收集到的信息，优化农机资源配置，及时调整农机管理政策。

#### 8、优化老旧农机报废流程、扩大补贴范围

（1）简化老旧农机报废流程及手续：减少不必要的环节，使报废流程更加便捷高效。

（2）扩大补贴范围：

增加补贴机型：根据实际需求，适当扩大农机报废补贴的机型范围。



### 相关附件

附件一：绩效评价指标体系

附件二：调查问卷

附件三：实施情况问卷调查分析报告



山西博林会计师事务所有限公司

主评人：\ 张梅

2024 年 10 月





附件一：

## 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	得分	得分率
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (10分)	A101 立项 依据充分性	6	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	符合	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得2分；	符合	6	100.00%
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求2分；			
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需2分。			
		A102 立项 程序规范性	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目是否按照规定的程序申请设立、审批文件、材料是否符合相关要求得2分；	规范	4	100.00%
						②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得2分。			
	A2 绩效目标 (4分)	A201 绩效 目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目是否有绩效目标得1分；	合理	2	100.00%
		A202 绩效 指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分。			
						①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分；	明确	2	100.00%





一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	得分	得分率
	A3 资金投入 (6分)	A301 预算编制科学性	3	①预算内容与项目内容相匹配；②项目预算按照实施内容细化；③预算额度测算依据充分，预算编制基础数据完备；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。以上四项权重均为 25%，四项都符合得满分，第一、三、四项不符合扣减本项分值，第二项每有一项未细化扣减本项分值的 10%，扣完为止。	科学	②是否与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。			
						①预算编制是否经过科学论证；	科学	3	100.00%
						②预算内容与项目内容是否匹配；			
						③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；			
		A302 资金分配合理性	3	①预算编制经过科学论证得 1 分；②预算内容与项目内容相匹配得 1 分；③预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分。	合理	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。			
						①预算编制经过科学论证得 1 分；	合理	3	100.00%
						②预算内容与项目内容相匹配得 1 分；			
						③预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分。			
B 过程 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B101 资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	①资金到位率 $\geq 80\%$ ，得 4—5 分； ② $50\% \leq$ 资金到位率 $\leq 80\%$ ，得 2—3 分； ③资金到位率 $< 50\%$ ，得 0—1 分。	100%	5	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	得分	得分率
		B102 预算执行率	5	实际支出资金与实际到位资金的比率,用以反映预算资金是否按照计划执行,考核项目的预算执行情况。	80%	①预算执行率 $\geq 80\%$ ,得4—5分; ② $50\% \leq$ 预算执行率 $\leq 80\%$ ,得2—3分; ③预算执行率 $< 50\%$ ,得0—1分。	100%	5	100.00%
	B1 资金管理 (5分)	B103 资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得3分,否则0分。	合规	5	100.00%
						②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分;			
						③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分;			
						④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0分。			
	B2 项目管理 (5分)	B201 管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分;	健全	2	100.00%
		B202 制度	3	项目是否符合相关管理规定,用以反	执行	①收支流程规范得1分;	部分执行	2	66.67%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	得分	得分率
		执行有效性		映和考核相关管理制度的有效执行情况。		《宁海县农机购置补贴信息公开制度》（附件1）、《宁海县农机购置补贴产品核验流程》（附件2）、《宁海县农机购置补贴产品经营违规行为处理办法》 ②对农机购置补贴资金单独建账，核算得2分；			
C 产出 (30分)	C1 产出数量 (8分)	C101 补贴 农机具数量	4	项目实施的 实际补贴数与 计划补贴数 相比，用以反 映和考核项目 实施状况	1816 台	达到目标值得 满分，否则为 实际补贴机具 数量×相应指 标分值权重	1319 台	2.88	71.97%
		C102 受益 农户数	4		1434 户		1056 户	2.82	70.57%
	C2 产出质量 (8分)	C201 补贴 机具核验率	8	项目核验的 农机补贴的数 量与实际补贴 的农机数量比 率，用以确保 补贴发放的正 确性	100%	全部核验合格 得满分，否则 为补贴机具检 验数量/补贴机 具总数量*相应 指标分值权重	100.00%	8	100.00%
	C3 产出时效 (6分)	C301 农机 补贴兑付进度	6	申领人提交申 请后是否及时 足额兑付资金 ，用以反映资 金兑付的及时 性	及时	十五日内及时 收到补贴款得 满分，否则超 出户数/补贴户 数*相应指标分 值权重。	不能及时拨 付补贴金额及 时	0	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	得分	得分率
	C4 产出成本 (8 分)	C401 补贴 资金率	8	用以反映每台补贴机具是否在合理的范围内，确认资金补贴的合理性	100%	每台机具补贴的金额/同档产品市场价；超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额度，不得分；超过 10 个品目的产品补贴比例>35%，不得分；其他机具补贴比例>30%，不得分；如无以上情况，则满分。	合理	8	100.00%
D 效益 ( 30 分)	D1 社会效益 (8 分)	D101 农户 知晓率	8	用以反映农户对该政策的知晓程度	≥90%	调查特定人群保险知晓率≥90%得满分，否则知晓率=相应指标分值权重/90%。	90%	8	100.00%
	D2 经济效益 (5 分)	D201 促进 农民年收入 增长	5	申领农机补贴的农户的务农收入与未使用新农机前相比，用以反映项目实施对农户收入的影响	≥90%	通过调查申领农机补贴的农户的务农收入>未使用新农机前相比，得满分；否则不得分	增长	5	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	得分	得分率
	D3 可持续影响（5分）	D301 促进农村经济的发展以及社会的稳定	5	反映政策性农机补贴可持续健康发展情况	健康	开展农机补贴有利于促进社会和谐稳定，推动社会进行(2分)惠农政策落实有效，促进农户积极性(3分)	健康	5	100.00%
	D4 满意度调查（12分）	D401 补贴对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	≥90%	相关满意度≥90%得满分，否则为实际满意度×相应指标分值权重/90%。		5.36	71.67%
		D402 参与公司满意度	6	参与农机补贴项目的公司对农机补贴项目实施效果的满意度	≥90%			5.41	76.67%
合计			100					89.47	89.47%

## 2023 年度农机补贴项目满意度调查问卷

### —受益群众

尊敬的农户：

您好！为了了解农机补贴项目的实施效果，我们特开展此次调查。您的回答将对我们改进工作提供重要依据，非常感谢您抽出宝贵时间参与。

#### 1. 您是否购买过享受补贴的农机？

- A. 是
- B. 否（若选否，结束问卷）

#### 2. 您购买的农机类型是（可多选）？

- A. 耕地机械
- B. 收获机械
- C. 农用动力机械
- D. 其他（请注明）

#### 3. 您是通过什么途径了解农机补贴政策的（可多选）？

- A. 政府宣传（如公告、宣传册）
- B. 村委会告知
- C. 农机经销商
- D. 其他农户

#### 4. 您觉得补贴申请流程是否便捷？

- A. 非常便捷
- B. 比较便捷
- C. 一般

D. 比较繁琐

5. 在补贴申请过程中，您是否得到了有效的指导？

A. 是，指导很详细

B. 是，但指导不够详细

C. 没有得到指导

D. 态度不好

6. 您对获得的补贴金额是否满意？

A. 非常满意

B. 满意

C. 一般

D. 不满意

7. 您提交资料后是否在 15 个工作日内收到补贴款？

A. 及时，十五日内

B. 不及时，超过十五日

C. 未去查看银行信息

D. 不清楚

8. 您认为补贴金额能否有效减轻您购买农机的经济负担，是否提高了自身收入？

A. 能

B. 基本上能

C. 作用不大

D. 完全不能



**9. 购买补贴农机后，对您的农业生产效率有何影响？**

- A. 大幅提高
- B. 有所提高
- C. 基本没变化
- D. 有所降低

**10. 补贴农机在使用过程中的故障率如何？**

- A. 很低，几乎没有故障
- B. 较低，偶尔有小故障
- C. 一般，有一些故障但不影响使用
- D. 较高，故障较多影响使用

**11. 您对农机补贴项目的整体满意度如何？**

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 不满意
- D. 非常不满意

**12. 您对农机补贴项目的实施有哪些建议？**



## 2023 年度农机补贴项目满意度调查问卷

尊敬的农机供应企业工作人员：

您好！为深入了解农机补贴项目在企业层面的实施情况，特开展本次调查。  
您的反馈对我们完善相关工作意义重大，感谢您的支持与配合。

### 1. 企业生产的享受补贴农机类型有（可多选）：

- A. 耕地机械
- B. 收获机械
- C. 农用动力机械
- D. 其他（请注明）

### 2. 企业对农机补贴政策的了解程度：

- A. 非常了解，能准确把握各项条款
- B. 比较了解，大致清楚内容
- C. 了解一些主要内容
- D. 不太了解

### 3. 补贴政策对企业生产决策的影响程度：

- A. 重大影响，主导生产方向
- B. 有较大影响，调整部分生产计划
- C. 有一定影响，关注但影响不大
- D. 几乎无影响

### 4. 企业在落实补贴政策过程中遇到了哪些困难（可多选）？

- A. 沟通配合都比较顺利，基本上没有遇到什么困难
- B. 申报入围时所准备的材料繁琐，准备工作负担重

- C. 与政府部门沟通协调困难，存在信息不对称
- D. 市场需求变化快，补贴产品型号与市场需求难以匹配

**5. 企业对补贴项目参与的申报流程的评价：**

- A. 便捷高效
- B. 比较顺畅
- C. 一般，有改进空间
- D. 繁琐复杂

**6. 补贴项目对企业销售额的影响：**

- A. 大幅增长
- B. 有所增长
- C. 基本不变
- D. 有所下降

**7. 补贴项目对企业品牌形象的影响：**

- A. 显著提升
- B. 有一定提升
- C. 没有明显变化
- D. 有负面影响

**8. 未来您的企业继续参与农机补贴项目的意愿如何？**

- A. 非常愿意，会积极争取
- B. 比较愿意，视情况而定
- C. 不太愿意，但可能会参与
- D. 不愿意

**9. 哪些因素会影响您企业参与补贴项目的意愿（可多选）？**

- A. 补贴金额和补贴政策稳定性
- B. 项目实施流程
- C. 市场竞争情况
- D. 其他（请注明）

**10. 您对补贴项目中的监督管理机制满意度如何？**

- A. 非常满意，公正透明且有效
- B. 满意，基本能保障公平
- C. 一般，有改进空间
- D. 很不满意，严重影响项目实施

**11. 您对补贴项目中的信息公开程度满意度如何？**

- A. 充分公开，获取信息便捷
- B. 比较公开，能获取大部分信息
- C. 一般，部分信息难获取
- D. 公开不足，无法有效参与

**12. 您对当前农机补贴项目整体满意度如何？**

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 不满意
- D. 非常不满意

**13. 企业对未来补贴项目实施的期望和建议（可简要描述）：**

### 附件 3：满意度调查分析报告

## 文水县农机补贴项目 实施情况问卷调查分析报告

文水县农机补贴项目，政府给予了极大的资金支持与重视。相关人员满意度是衡量文水县农机补贴项目绩效的一个重要指标，为此，评价组成员按调查对象设计编写了满意度调查问卷，并于 10 月 11 日至 10 月 30 日进行了问卷发放，对调查对象填写过程中的疑问进行了解释，完成了问卷收集。依据问卷调查结果满意度分析如下：

### 一、数据结果统计

#### （一）调查情况总体概述

问卷由项目涉及的购置农机的农户填写，共发放 150 份，收集 140 份，均为有效问卷。调查问卷具体发放及回收情况见表 1。

表 1 调查问卷发放回收统计（单位：份）

问卷类型	发放数量	回收数量	有效数量	有效回收比例
农户	150	140	140	93.33%

注：当有超过 20%的题目不作答时，此问卷将做无效处理。

#### （二）调查数据统计

根据回收的有效问卷，评价组对相关满意度问题调查结果进行了统计，整理见下表，主要对相关内容的各选项数量（人次）及占比进行列示。满意度测算公式为对应满意度选择人次占全部问卷的比例。

问题 1：您的性别？

序号	选项 问题	是	否
1	您是否购买过享受补贴的农机	132	8
	占 比	38.26%	2.32%

问卷中填写调查问卷人数统计为 150 人次，有效调查问卷人数为 140 人次。其中已购买农机调查者 132 人次，占比 94.29%；未购买农机调查者 8 人次，占比 5.71%。项目调查结果见图 1。



图 1

问题 2：您购买的农机类型是？

序号	选项	耕地机械	收获机械	农用动力机械	其他 (请注明)
1	您购买的农机类型是	56	36	40	0
	占 比	38.26%	42.42%	27.27%	30.30%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中购买耕地机械 56 人次，占比 38.26%；购买收获机械 36 人次，占比 42.42%；购买农用动力机械 40 人次，占比 27.27%。项目调查结果见图 2。



图 2

问题 3：您是通过什么途径了解农机补贴政策的（可多选）？

序号	选项	政府宣传（如公告、宣传册）	村委会告知	农机经销商	其他农户
1	您是通过什么途径了解农机补贴政策的	96	23	10	3
	占 比	72.73%	17.42%	7.58%	2.27%



问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中通过政府宣传（如公告、宣传册）知晓 96 人次，占比 72.73%；通过村委会告知 23 人次，占比 17.42%；通过农机经销商告知 10 人次，占比 7.58%，通过其他农户告知 3 人次，占比 2.27%。项目调查结果见图 3。



图 3

问题 4：您觉得补贴申请流程是否便捷？

序号	选项	非常便捷	比较便捷	一般	比较繁琐
1	您觉得补贴申请流程是否便捷	90	30	12	0
	占 比	68.18%	22.73%	9.09%	0.00%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为补贴流程非常便捷 90 人次，占比 68.18%；比较便捷 30 人次，占比 22.73%；认为一般 12 人次，占比 9.09%，认为比较繁琐 0 人次，占比 0.00%。项目调查结果见图 4。




图 4

问题 5：在补贴申请过程中，您是否得到了有效的指导？

序号	选项 问题	是，指导很详细	是，但指导不够详细	没有得到指导	态度不好
1	在补贴申请过程中，您是否得到了有效的指导？	120	12		
	占 比	90.91%	9.09%	0.00%	0.00%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为指导很详细 120 人次，占比 90.91%；认为指导不够详细 12 人次，占比 9.09%。项目调查结果见图 5。




图 5

问题 6：在补贴申请过程中，您是否得到了有效的指导？

序号	选项 问题	非常满意	满意	一般	不满意
1	在补贴申请过程中，您是否得到了有效的指导？	98	16	18	0
	占 比	74.24%	12.12%	13.64%	0.00%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为非常满意 98 人次，占比 74.24%；认为满意 16 人次，占比 12.12%，认为一般的 18 人次，占比 13.64%。项目调查结果见图 6。





图 6

问题 7：您提交资料后是否在 15 个工作日内收到补贴款？

序号	选项 问题	及时，十五 日内	不及时，超 过十五日	未去查看银行 信息	不清楚
1	您提交资料后是否在 15 个工作日内收到补贴款？	62	70	0	0
	占 比	46.97%	53.03%	0.00%	0.00%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为及时，十五日内 62 人次，占比 46.97%；认为不及时，超过十五日 70 人次，占比 53.03%。项目调查结果见图 7。

图 7



问题 8：您认为补贴金额能否有效减轻您购买农机的经济负担，是否提高了自身收入？

序号	选项 问题	能	基本上能	作用不大	完全不能
1	您认为补贴金额能否有效减轻您购买农机的经济负担？	106	26	0	0
	占 比	80.30%	19.70%	0.00%	0.00%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为可以减轻负担的 106 人次，占比 80.30%；认为基本上能减轻负担的 26 人次，占比 19.70%。项目调查结果见图 8。



图 8

### 问题 9：购买补贴农机后，对您的农业生产效率有何影响？

序号	选项	大幅提高	有所提高	基本没变化	有所降低
1	购买补贴农机后，对您的农业生产效率有何影响？	102	30		
	占 比	77.27%	22.73%	0.00%	0.00%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为大幅提高生产效率 102 人次，占比 77.27%；认为生产效率有所提高 30 人次，占比 22.73%。项目调查结果见图 9。



图 9

### 问题 10：补贴农机在使用过程中的故障率如何？

序号	选项	很低，几乎没有故障	较低，偶尔有小故障	一般，有一些故障但不影响使用	较高，故障较多影响使用
1	补贴农机在使用过程中的故障率如何？	85	17	16	14
	占 比	64.39%	12.88%	12.12%	10.61%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为很低，几乎没有故障 85 人次，占比 64.39%；认为较低，偶尔有小故障 17 人次，占比 12.88%；认为一般，有一些故障但不影响使用 16 人次，占比 12.12%；认为较高，故障较多影响使用 14 人次，占比 10.61%。项目调查结果见图 10。




图 10

问题 11：您对农机补贴项目的整体满意度如何？

序号	选项	非常满意	比较满意	不满意	非常不满意
1	您对农机补贴项目的整体满意度如何？	90	42	0	0
	占 比	68.18%	31.82%	0.00%	0.00%

问卷中填写调查问卷人数统计为 140 人次，有效调查问卷人数为 132 人次。其中认为非常满意 90 人次，占比 68.18%；认为比较满意 42 人次，占比 31.82%项目调查结果见图 11。




图 11

问题 12：您对农机补贴项目的整体满意度如何？

问卷中对农机补贴提出建议的共有 24 人次，希望农机补贴项目应改更加贴近现实与实用，越办越好；促进均衡发展，合理配置资源；应该大力推动，及时更新，更换信息化设备；加大推广实施力度，提高农业效率，合理利用资源。具体见表 12。

表 12 义务教育发展意见建议统计表

建议内容	人数	占比
望关注使用状态，及时更新	5	20.83%
提供丰富资源	2	8.33%
希望该项目更加贴近现实与实用，越办越好	4	16.67%
相信农业现代化发展的发展会越来越好	2	8.33%
为农户提供更好的工作和发展环境	1	4.17%
促进均衡发展，合理配置资源	1	4.17%
推动制定合适的补贴政策，大部分农机看似补贴高，实际购机成本也高，农户负担较重，实际不能按需购买	9	37.50%
合 计	24	100%





统一社会信用代码  
91140109405850337K (1-1)

营业执照

(副本)

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称山西博林会计师事务所有限公司

类型有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人田清梅

经营范围许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：税务服务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本壹佰万圆整

成立日期2000年06月06日

住所山西省太原市万柏林区迎泽西大街111号景怡花园206室

登记机关

2024年04月29日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所		说明	
		证书序号: 0024066	
<b>执业证书</b>			
名称:	山西博林会计师事务所有限公司	1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。	
首席合伙人:	田清梅	2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。	
主任会计师:		《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
经营场所:	山西省太原市万柏林区迎泽西大街111号 花园206室	会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。	
组织形式:	有限责任		
执业证书编号:	14010076	发证机关: 山西省财政厅	
批准执业文号:	晋财会协字(2000)1号	二〇二四年五月十日	
批准执业日期:	2000年1月5日	中华人民共和国财政部制	





年度检验登记 Annual Renewal Registration	
本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	
证书编号: No. of Certificate	110001590408
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs	山西省
发证日期: Date of Issuance	2010 年 06 月 15 日
	
2017 年 3 月 15 日	
年度检验登记 Annual Renewal Registration	
本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	
2018 年 3 月 29 日	
年度检验登记 Annual Renewal Registration	
本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	
2019 年 3 月 27 日	

